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Anotace 
Cílem této práce bylo vypracovat stavebně technologickou studii penzionu v obci 
Jindřišská. Obsahuje textovou a výkresovou část. Textová část má zhruba 170 stran. 
Stavebních výkresů je 22. Diplomová práce je členěna na stavební část a technologickou část.  
 
V rámci realizačního projektu byly vypracovány stavební výkresy části objektu v 
zadaném rozsahu a to v souladu se všemi platnými normami. Půdorys objektu penzionu je 
tvaru dvou obdélníků. Budova je dvoupodlažní a oba obdélníky jsou od sebe výškově 
posunuty vzhledem k terénu. Celý objekt je zasazen do krajiny tak, aby kopíroval svah, a 
zároveň aby nenarušoval pohled na vesnici. Hotel se začleňuje do zdejší vesnice. 
 
Annotation 
The aim of this study was to develop a building technology study of the apartment 
hotel in village of Jindřišská. My work includes text and drawing part. The range is about 170 
pages of text and 22 building drawings. The thesis is divided into structural and the 
technological part. 
 
 In the project of realization have been elaborated building drawings of the object in the 
given range and building drawings are in accordance with all contemporary standards.  
Ground plan of the apartment hotel is the shape of two rectangles. The building has two floors 
and two rectangles are shifted vertically from each other. The whole building is located into 
the landscape, apartment hotel is copying the slope, and also building is not to interfere with 
the view of the village. Hotel is included to local village. 
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Seznam použitých symbolů a značek 
 
BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
cca – cirka 
č. - číslo 
ČSN – česká státní norma 
DN - dimenze 
FAST – stavební fakulta 
HDS – hlavní domovní skříň 
I – ocelový profil typu I 
Kč – korun českých 
km – kilometr, délková jednotka, 1 kilometr = 1000metrů 
k.ú. – katastrální úřad 
m – metry, základní délková jednotka 
mm – milimetry, základní délková jednotka, 1 mm = 0,001 metrů 
m
2
 – metry čtvereční 
m3 – metry krychlové 
parc. – parcela 
P+D – typ zdiva firmy Porotherm, (pero + drážka) 
PE - polyethylen 
popř. – popřípadě 
resp. – respektive 
RŠ – revizní šachta 
Sb. – sbírky, sbírka 
S.O. – stavební objekt 
St - stupně 
SV - světlost 
SVaK – Šumavské vodovody a kanalizace 
tis. – tisíc 
tl. - tloušťky 
VN – vysoké napětí 
ŽB - železobeton 
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1. Úvod 
 
Náplní diplomové práce bylo vypracování projektu dokumentace k realizaci stavby. 
Tato diplomová práce je zaměřena především na část pozemního stavitelství. Zadání 
diplomové práce se dělí na dvě části, stavební část a technologickou část. Stavební část 
obsahuje studii stavby a projektovou dokumentaci k realizaci stavby. Technologickou část 
tvoří technologický předpis zdění, stropů, překladů, podmínky pro návrh technických zařízení 
budov, podmínky montáže lešení, návrh strojů a zařízení pro vertikální dopravu, návrh 
zařízení staveniště, plán organizace výstavby - harmonogram předinvestiční fáze projektu. 
Technologická část se skládá z výkresové a textové části (s vazbou na prostorovou strukturu 
penzionu a potřeby zařízení staveniště). 
 
Při návrhu objektu jsem se řídila platnými předpisy, jako je například zákon 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), Vyhláška č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Vyhláška č. 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci 
staveb. 
 
Stavební část diplomové obsahuje textovou a grafickou část stavby. Textová část je 
zpracovaná podle stavebního zákona 183/206 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace 
pro provádění stavby je stanoven v příloze č. 1 a č. 2 vyhlášky 499/2006 Sb. Dle přílohy č.2 
projektová dokumentace pro provádění stavby obsahuje části: A. Pozemní objekty, B. 
Inženýrské objekty, C. Provozní objekty. V diplomové práci je předmětem řešení pouze část 
A. Technická zpráva se zpracovává ve stejné skladbě a členění jako v projektové dokumentaci 
uvedené v příloze č. 1, z níž příslušné údaje přebírá s tím, že se zpřesňují a zdůvodňují 
technická, konstrukční, materiálová nebo dispoziční řešení. Textovou část tvoří tedy průvodní 
zpráva, architektonické a stavebně technické řešení stavby - technická zpráva, stavebně 
konstrukční část – technická zpráva. Grafická část zahrnuje výkresovou dokumentaci objektu. 
Stavební výkresy jsou uvedeny v obsahu výkresové části této diplomové práce. 
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1.1. Informace o zadaném pozemku a obci 
 
Určený pozemek mé diplomové práce se nachází v obci Jindřišská v Krušných Horách. 
Nachází se nedaleko města Jirkova, ke kterému tato vesnice správně patří. V obci žije necelá 
dvacítka obyvatel v devíti trvale obydlených domech. Dalších čtrnáct chalup je rekreačních. 
 
Obec je soustředěna podél silnice vedoucí z Jirkova do obce Boleboř. V Jidřišské se 
zachovala dvě hrázděná stavení, zařazená do kategorie památek II. stupně. Na návsi stojí 
kaplička, která se dnes využívá jako malý kulturní objekt, ve kterém se konají koncerty a 
výstavy výtvarníků. Centrum tvoří požární nádrž, již zmíněný kostelík a zastávka autobusu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1: Letecký pohled na Jindřišskou 
 
Podle územního plánu je v obci vymezena plocha pro výstavbu rodinných domků – 
bydlení venkovského typu. Tato plocha je však v průběhu roku značně podmáčená, tvoří ji 
mělké údolí, jehož středem vede potok, který se často rozlévá do okolí. Záměrem je na zadaný 
pozemek umístit stavby pro bydlení venkovského typu s možným využitím pozemků a 
objektů pro podnikání, nebo jiné aktivity, třeba sport. Cílem je vyvrátit argumenty odpůrců, 
kteří tvrdí, že záměrem v obci Jindřišská je vytvořit zde satelitní městečko. Tento projekt 
bakalářské práce by měl podpořit realizaci zadaného pozemku, ukázat konkrétní možné řešení 
využití pozemku. 
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1.2. Současný stav řešené problematiky 
 
Zadaná parcela se nachází v prostředí luk a remízků. Místo tvoří 3 rozlehlé louky, které 
jsou rozděleny remízky. K parcele vedou 2 cesty, které jsou zpevněné, a je z nich přístup na 
hlavní silnici obce. Pozemek je ve východní části omezen pásmem vysokého napětí XTR 
22/04 kV, které však nevede přes jeho velké území.  Místo se nachází v nadmořské výšce 530 
m. n. m. - 540 m. n m., to znamená, že parcela není v rovině, nýbrž je svahovaná směrem 
k jihu. Domy v okolí parcely jsou umístěny na východní stranu. Parcela leží v klimaticky 
mírném pásmu a tak je nutno počítat s faktory jako je sníh, déšť a vítr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2: Severovýchodní pohled na parcelu 
 
 
1.3. Postup řešení diplomového úkolu 
 
Vzhledem k tomu, že zadaný pozemek se nachází v horách poblíž zóny „venkovského 
typu“, bylo vhodné zde zachovat charakter tohoto území. Cílem bylo nenarušit chod a pohled 
na obec, a zároveň zatraktivnit tuto část Krušných Hor, přilákat zde cyklisty a turisty. 
 
1.3.1. Vstupní údaje 
 
Na příslušných úřadech jsem získala dostupné materiály, které se staly podkladem pro 
zpracování mé práce. Podkladem mi byl územní plán města Jirkova, mapa katastrálního 
  
        Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
             Diplomová práce                               Penzion v obci Jindřišská                              Bc. Lucie Milatová 
 
- 13 - 
 
 
 
území této obce, vyjádření správců inženýrských sítí, osobně jsem si prohlédla staveniště a 
provedla jeho fotodokumentaci. 
 
Nápad, který se mi jevil jako nejpřijatelnější pro mé zadání, jsem zpracovala do této 
práce. Výsledek je zpracován jak v textové tak výkresové části. Pro napojení stavby na 
dopravní infrastrukturu je nutno vytvořit novou komunikaci. Jedna bude kopírovat stávající 
zpevněnou cestu, která v současné době vede okolo pozemku. Druhá cesta bude sloužit pro 
zásobování objektu, nenaruší klidný ráz penziónu, a bude vedena z opačné strany než 
komunikace první. Z obou cest bude také řešeno napojení inženýrských sítí. 
 
1.3.2. Typologie a její požadavky 
 
Penzion respektuje Vyhlášku č. 398/2009, protože první nadzemní podlaží s restaurací 
je řešeno bezbariérově. Vnitřní komunikace musí mít minimální rozměr 1500 mm. Výškové 
rozdíly vnějších a vnitřních komunikací nejsou vyšší než 20 mm. Povrch vnitřních 
komunikačních prostor je upravený proti skluzu, součinitel smykového tření je nejméně 0,5. 
Je navrženo jedno bezbariérové WC v restauraci. 
 
Plocha oken v restauraci musí být větší než 1/10 podlahové plochy místnosti. Minimální 
šířka dveří je 0,9 m, chodby je 0,8 m. Světlá výška v restaurační části je 3,5 m, v pokojové 
části je 3 m.  
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2. Průvodní zpráva 
 
 
2.1. Identifikační údaje 
 
Název stavby: Penzión v obci Jindřišská (Jindřišská) 
Druh stavby: Novostavba 
Místo stavby: Jirkov - Jindřišská 
Okres: Chomutov  
Stavební úřad: Jirkov   
Katastrální území: Jindřišská,  parc. č. 751/1 
Katastrální úřad: Chomutov 
Kraj: Ústecký 
Investor: Martin Hájevský – vlastník pozemku  
Boleboř 118, 431 21 
Projektant: Lucie Milatová 
  Lipová 683, 739 34, Šenov u Ostravy  
Zodpovědný projektant: Lucie Milatová 
Stavební náklady: cca 21 165 000,00 Kč  
datum: 11/2010 
 
 
2.2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 
a o majetkoprávních vztazích  
 
Stavební parcela č. 751/5, o celkové výměře 36,566 m2 v katastrálním území Jindřišská, 
se nachází poblíž zóny ,,Bydlení venkovského typu“, ale samotný pozemek již do této zóny 
nespadá. Tento pozemek určený pro výstavbu penziónu je tedy součástí zastavěného území 
obce Jindřišská. Bude tvořen souvislým celkem s objektem penzionu a zázemím pro provoz 
budovy. Dále jeho odpočinkovou částí, vstupní části, kterou je zastavěné parkoviště.  
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Stavební parcela je situována v západní části obce v blízkosti centra vesnice. 
Dostupnost MHD je cca 1000 m. Pozemek je svažitý. Celá parcela má převýšení až 10 metrů, 
se svahem k jihu, jihovýchodu. Vlastníkem stavebního pozemku je pan Martin Hájevský. 
Parcela je zatravněna a na pozemku se nachází 3 pruhy trvalých porostů - remízků. Pozemek 
není oplocen.  
 
U zásobovací zadní části objektu bude navrženo ve zděném pilířku napojení elektřiny se 
zásuvkovou skříní. Vodovod je napojen z uličního řádu do vodoměrné šachty (na parcele 4 m 
od objektu). Inženýrské sítě jednotné kanalizace a telefonu jsou vedeny ve vedlejší ulici. 
 
 
2.3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu 
 
2.3.1. Mapové podklady 
 
- katastrální mapa 1:5000 
- územní plán města Jirkova 
 
2.3.2. Ostatní podklady 
 
- vlastní průzkumy, zakreslení stávajícího stavu na místě, zaměření a 
fotodokumentace 
- požadavky investora 
- zákon č 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve smyslu 
pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  
- vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
- vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
 
Speciální průzkumy prováděny nebyly.  
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2.3.3. Dopravní napojení 
 
Pozemek neleží na místní komunikaci. Jelikož se stavba nachází mimo silniční 
komunikaci, je zde třeba provést návrh cesty k penzionu z nedaleké zpevněné komunikace. 
 
2.3.4. Napojení na elektrickou energii  
 
Napojení k elektrické síti bude provedeno. Na hranici pozemku je umístěna stávající 
trafostanice XTR 22/04 KN. Ukončena bude v HDS umístěné společně s rozvaděčem 
umístěné na stěně objektu RD (konkrétně: na stěně objektu technické místnosti 1.21). Viz 
zpráva: podmínky pro návrh TZB. 
 
2.3.5. Rozvod tepla  
 
Vytápění objektu bude řešeno lokálně a to pomocí elektrického vytápěni, umístěného 
uvnitř objektu.  Objekt bude temperován na teplotu 20st, 24st v koupelnových prostorech.  
 
2.3.6. Napojení na vodovod  
 
Bude provedeno napojení k prodlouženému vodnímu řádu DN 80 PE v majetku SVaK. 
Přípojka vody bude provedena z HDPE 100 SV 32 x 3,0 s vnějším ochranným pláštěm a s 
integrovaným detekčním vodičem CU 1,5 mm2. Viz zpráva: podmínky pro návrh TZB. 
 
2.3.7. Napojení na jednotnou kanalizaci  
 
Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace zhotovené v rámci přípravy 
staveniště. Splašková kanalizace bude svedena do stokové sítě po úhlem 30st v místě vysazení 
odbočky. Veřejná kanalizační síť je vedena v hloubce 1,2 m pod terénem. Viz zpráva: 
podmínky pro návrh TZB. 
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2.4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
 Tato projektová dokumentace je vypracována pro provedení stavby. Veškeré doposud 
známé požadavky dotčených orgánů jsou zpracovány v dokumentaci, případně budou na 
základě jejich požadavků následně doplněny. Stavba nijak nebude omezovat okolí obce. 
 
 
2.5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
V předložené projektové dokumentaci je dodržen zákon č 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu ve smyslu pozdějších předpisů, Vyhláška č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby, Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Vyhláška č. 499/2006 Sb. O 
dokumentaci staveb, Vyhláškou č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany 
staveb. 
 
 
2.6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 
popř. územně plánovací informace dle § 104, odst. 1 stavebního zákona. 
 
Navržená stavba je v souladu s územním plánem obce. Územní rozhodnutí vydal 
stavební úřad v Chomutově dne 23. 1. 2009. 
 
 
2.7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 
opatření v dotčeném území 
 
Přes pozemek neprochází žádné inženýrské sítě, které by bylo nutno překládat kvůli 
výstavbě penzionu. V okolí stavby není uvažováno s další výstavbou. Stavba nevyvolá 
související investice. Před započetím výkopových prací nebude nutno provést žádné kácení 
stromů či jiných porostů. 
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2.8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu výstavby 
 
Projekt byl zadán jako diplomová práce. Předpokládaná lhůta výstavby je 11 měsíců. 
V prvním kroku bude provedena úprava terénu, dále pak vybetonování základů a samotná 
stavba penzionu. Materiál pro výstavbu bude skladován přímo na pozemku.  
 
Postup výstavby: 
 - výkopové a základové práce  3 měsíce 
 - hrubá stavba 3 měsíce 
 - dokončovací práce 5 měsíců 
 
 
2.9. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, na ochranu 
životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše 
budovy v m2 a o počtu bytů 
 
Zastavěná plocha celkem:1 250 m2 
Obestavěný prostor: 3 965 m3 
Podlahová plocha celkem:750 m2 
Celkové náklady stavby: cca 21 165 000,00 Kč 
 
Stavba ani její provoz nebude mít vliv na životní prostředí. Při realizaci musí být 
dodržován projekt, ČSN, Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci včetně všech 
souvisejících předpisů a technologické postupy dané výrobcem jednotlivých materiálů. Stavba 
a ani její provoz nevyžaduje speciální ochranu proti hluku. Při výstavbě nedojde k narušení 
žádných ochranných pásem a nevzniknou nároky na zřízení nových. Při realizaci stavby se 
nepředpokládá znečištění podzemních nebo povrchových vod. Pro zajištění bezpečnosti při 
budoucím provozu bude stanoven způsob zajištění bezpečnosti práce dle ČSN EN 1050, ČSN 
ISO 3864, ČSN 26 9030. Dále budou respektovány ustanovení zákona č.22/1997 Sb. 
v platném znění a na něj navazující ustanovení vlády. Při realizaci stavby dojde k produkci 
odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční odpady. 
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Projektová dokumentace pro realizaci stavby – pozemní 
(stavební) objekty 
 
3. Architektonické a stavebně technické řešení - Technická zpráva 
 
3.1. Účel objektu 
 
 Objekt penzionu by měl sloužit hlavně pro sportovce a turisty. Jedná se o stavbu 
občanského vybavení, ubytování. Penzion se nachází v Krušných Horách, poblíž cyklostezek 
a nedaleko většího města Jirkova.  
 
 Jedná se o stavební parcelu č. 751/5 o celkové výměře 36,566 m2 v katastrálním území 
Jindřišská. Nachází se poblíž zóny ,,Bydlení venkovského typu“, ale sám objekt již do této 
zóny nespadá. Pozemek určený pro výstavbu penziónu je součástí zastavěného území obce 
Jindřišská. Bude tvořen souvislým celkem s objektem penzionu, zázemím pro provoz 
penzionu, odpočinkovou částí a vstupní části, kterou je zastavěné parkoviště. 
 
  Stavební pozemek je situován v západní části obce v blízkosti centra vesnice. 
Pozemek je svažitý. Celá parcela má převýšení až 20 metrů, se svahem k jihu, jihovýchodu. 
Vlastníkem stavebního pozemku je pan Martin Hájevský. Pozemek je zatravněn, neoplocen a 
na pozemku se nachází 3 pruhy trvalých porostů - remízků.  
 
 
3.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 
řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu 
a užívání objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace 
 
 Objekt penzionu je situován poblíž obytné zóny venkovského typu. V obci se 
nacházejí pouze rodinné domy. Ty mají fasády upravené dřevem nebo bílou omítkou. Poloha 
budovy je orientována na všechny světové strany. Vjezd na pozemek navazuje na zpevněnou 
plochu, která bude používána jako parkoviště pro dvacet osobních automobilů. 
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 Architektonické řešení vychází vstříc představám investora. Půdorys objektu penzionu 
je tvaru dvou obdélníků, z nichž u každého je jedna obvodová stěna zkosená o 75 stupňů. 
Budova je dvoupodlažní a oba obdélníky jsou od sebe výškově posunuty vzhledem k terénu. 
Celý objekt je zasazen do krajiny tak, aby kopíroval svah, a zároveň aby nenarušoval pohled 
na vesnici. Na fasádu je použit přírodní kámen, který vychází z rázu Krušných Hor. 
V kombinaci s kamenem je použito na obložení dřevo.  
 
  V přízemí se nachází recepce, restaurace, zázemí restaurace, WC, hala, úklidová 
místnost, šatna pro zaměstnance s hygienickým zázemím. Ve vyvýšené části přízemí je pak 
sklad kol – kolárna. Dále šatna pro hosty s hygienickým zázemím, která přímo navazuje na 
infrasaunu a relaxační místnost s vířivkou. V dalších patrech penzionu jsou umístěné pokoje 
pro hosty a herna. 
 
 Vjezd na pozemek navazuje na zpevněnou asfaltovou plochu, která tvoří parkoviště 
pro dvacet automobilů. Pochůzí venkovní plochy jsou tvořeny zámkovou dlažbou. Pěší vstup 
je od komunikace oddělen pruhem zeleně. Nedílnou součástí stavby je zahrada s 
architektonickou úpravou v anglickém stylu, terasa, hřiště pro nejmenší a výběh pro ovce. 
Ohraničení parcely bude vyjadřovat pár nenáročných stromů. 
 
 Přístup zdravotně postižených osob do restaurace je umožněn hlavním vchodem 
z úrovně terénu. Vstup je rovněž zajištěn ze strany terasy. Parkovací plocha pro tělesně 
postižené občany je vymezena co nejblíže ke vstupu do objektu. Projekt však nepředpokládá 
vysokou návštěvnost těchto občanů, jelikož je objekt nachází v horách a je určen hlavně pro 
cyklisty. 
 
 
3.3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění 
 
 Počet míst k sezení v restauraci je 32 a u barového stolu 5. Ubytovací kapacita 
penzionu je 16 lůžek. Pro provoz je potřeba 4 až 6 zaměstnanců. 
  
 Zastavěná plocha celkem: 1 250 m2 
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 Obestavěný prostor:  3 965 m3 
 Podlahová plocha celkem: 750 m2 
  
Užitkové plochy jsou znázorněny ve výkresu č. 4 a č. 5. 
 
 Osvětlení v objektu je díky proskleným stěnám a použitých velkých oknům přirozené. 
Restaurace a terasa má okna mířené na jih, relaxační místnosti a kolárna mají okna 
s výhledem na sever, severovýchod. Herna je natočena k východu. Pokoje hostů jsou 
situovány na všechny světové strany, pokoje s lodžií na západ. 
 
 
3.4. Technické a konstrukční řešení objektů, jeho zdůvodnění ve vazbě na 
užití objektu a jeho požadovanou životnost 
 
 Objekt je zděný ze systému POROTHERM, střecha sedlová - krov dřevěný. Stropní 
konstrukce jsou z ŽB nebo z nosníků POROTHERM a vložek MIAKO PTH. Schodiště ŽB 
monolitické, příčky ze systému POROTHERM. 
 
 Materiály a technologie použité při realizaci mají příslušné atesty, které budou 
doloženy ke kolaudaci stavby. 
 
 Je vybrán systém POROTHERM, protože splňuje požadavky na tepelné a akustické 
vlastnosti stavby. Tyto požadavky byly hlavními podmínkami pro výběr konstrukčního 
systému penzionu. Ke kladům také patří, že systém POROTHERM je systém variabilní, 
ekologický, recyklovatelný a léty prověřený. 
 
 
3.5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 
 Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka 
objektu bude splňovat požadavky novely normy ČSN 73 0540-2 z roku 2002 a měrnou 
energetickou spotřebu dle Vyhlášky č.291/2001. 
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 Byl vybrán systém POROTHERM, právě proto, že splňuje veškeré požadavky na 
tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí. Výplně otvorů, okna a dveře, byly taktéž 
navrženy tak, aby splňovaly podmínky příslušného tepelného odporu.  
 
 
3.6. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-
geologického a hydrogeologického průzkumu 
 
 Objekt bude založen v nezamrzlé hloubce 1700 mm. Pod obvodovou zdí budou 
základy široké 750 mm, pod vnitřní nosnou zdí 600 mm. Pod zdivem tloušťky 150 mm, bude 
základ široký 300 mm. Základy budou tvořit základové pásy z prostého betonu tř. C 16/20. 
 
 Výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu nejsou známy, 
protože se jedná o diplomovou práci. Předpokládá se, že podzemní voda nezasáhne do 
konstrukce základů. 
 
 
3.7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 
 
 Objekt penzionu nebude mít negativní vliv na chaty, či rodinné domy v obci. Stavba 
nebude hlučná, nevznikají v ní žádné nebezpečné odpady a ani zvýšená prašnost. Není třeba 
řešit případné negativní účinky na životní prostředí, stavba žádné takové nebude poskytovat. 
 
 
3.8. Dopravní řešení 
 
Pozemek neleží na místní komunikaci. Jelikož se stavba nachází mimo silniční 
komunikaci, je zde třeba provést návrh cesty k penzionu. 
 
Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí vystavění nové asfaltové 
cesty. A to jak z jedné strany pro hosty objektu, tak z druhé strany pro zásobování a obsluhu.  
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Pěší vstup je od mobilní komunikace oddělen pouze pruhem zeleně. Vedle objektu se nachází 
dvacet parkovacích stání na zpevněné ploše, asfaltu. 
 
 
3.9. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 
protiradonová opatření 
 
Radon - nenachází se zde. 
 
Agresivní spodní vody - nebylo zjištěno. 
 
Seismicita - území se nenachází v seizmické oblasti. 
 
Poddolování - území se nenachází v dosahu účinků důlních vlivů. Nejedná se o 
poddolované území. 
 
Ochranná a bezpečnostní pásma - pozemek je omezen pásmem vysokého napětí XTR 
22/04 kV, toto pásmo však nezasahuje do zvoleného 
místa výstavby. 
 
Sesuvy půdy – pozemek se nachází ve svažité oblasti, ale nehrozí zde sesuvy půdy 
 
Povodně – objekt se nenachází v povodňovém území a účinku dosahu povodňové vlny. 
 
Povětrnostní vlivy – proti těmto vlivům chrání objekt zastřešení a obvodová konstrukce 
budovy. Viz příloha č. 3, povětrnostní mapa zatížení větrem. 
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3.10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
 Při realizaci musí být dodržován projekt pro realizaci stavby, dotčené ČSN, Vyhláška 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické 
postupy dané výrobcem jednotlivých materiálů. 
 
 Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven způsob zajištění 
bezpečnosti práce dle ČSN EN 1050, ČSO ISO 3864, ČSN 26 9030. Dále budou 
respektovány ustanovení zákona č.22/1997 Sb. V platném znění a na něj navazující 
ustanovení vlády. 
 
 Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných osob. 
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4. Stavebně konstrukční část – Technická zpráva 
 
 
4.1. Popis navrženého konstrukčního systému stavby 
 
Stavební konstrukce je provedena z cihel POROTHERM (nosné zdi i příčky) a z ŽB 
opěrné zdi u parkovišť. Celá konstrukce bude ztužena ŽB věncem v kombinaci s věncovkou 
POROTHERM 27,5 ve výšce stropu. Překlady nad okny nebo vstupními dveřmi budou 
z ocelových profilů I nebo ze systému POROTHERM 7, překlady nad vnitřními dveřmi 
budou ze systému POROTHERM 11,5 a POROTHERM 14,5. Střecha je řešená jako šikmá, 
tvaru střechy sedlové, se střední části zalomenou do jiného sklonu (33o, 22o, 30o). Střecha má 
navrženo vnější odvodnění. 
 
 
4.2. Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 
 
4.2.1. Zemní práce 
 
Před zahájením stavebních prací objektu je nutno udělat nákresy vytyčování s popisem. 
Hlavní vytyčovací body objektu a 4 vzájemně nezávislé výškové body budou vytyčeny 
oprávněným geodetem. Vytyčování bude prováděno až po sejmutí ornice do průměrné 
hloubky 100 mm až 300 mm podornice. Geodetem bude vytyčen obrys výkopů na stavbou 
provedené lavičky. Jednotlivé body budou označeny hřebíky a zaneseny do náčrtu. Po 
odtěžení na úroveň dna stavební jámy budou dále vytyčeny obrysy pasů na stavbou provedené 
lavičky. Vytyčování půdorysů budou prováděna z laviček pomocí provázků. Tyto vytyčení 
budou prováděna těsně před zahájením výkopů jednotlivé hloubkové úrovně. Všechna 
výšková vytyčení budou prováděna průběžně během výkopových prací pomocí rotačního 
laseru ve viditelném spektru a označené výškové latě.  
 
Návrh těžení stavební jámy: 
sejmutí ornice z celé plochy staveniště, 
vytyčení stavební jámy, 
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výkop odvodnění okolo jámy, 
výkop 1. hloubkového stupně na kótu 538,2, 
vytyčení výkopů pro základy (pasy), 
drenáž ve dně hlavních stavebních jam, 
strojní výkop pasů, 
ruční dokopání pasů, ručně budou provedeny základy pro betonové stupně do 
nezámrzné hloubky 1000 mm, 
je nutné dbát o BOZP a zabezpečit tak příslušně stavební jámu. 
 
Zpětné zásypy kolem dokončené hrubé nosné konstrukce objektu (včetně izolací a 
ochranných přizdívek) budou provedeny z vytěženého materiálu (z jeho jemnější frakce). 
Materiál na zásyp bude nakládán z mezideponie nakládačem na nákladní automobily a 
dopravován na staveniště. Vlastní obsyp okolo objektu bude prováděn nakládací lopatou po 
vrstvách o mocnosti 300 mm. Rozprostření zeminy okolo objektu bude provedeno ručně. 
Zhutnění bude provedeno malým samohybným ježkovým vibračním válcem ovládaným 
dálkově o šířce běhounu max. 600 mm.  
 
4.2.2. Základy 
 
Objekt bude založen v nezamrzlé hloubce 1700 mm. Pod obvodovou zdí budou základy 
široké 750 mm, pod vnitřní nosnou zdí 600 mm. Pod zdivem tloušťky 150 mm, bude základ 
široký 300 mm. Základy budou tvořit základové pásy z prostého betonu tř. C 16/20. 
 
Vnější zdi jsou zatepleny tepelnou izolací Rockwool 160 mm. Betonace základu se 
provede spolu s betonovou mazaninou C16/20 (tl. 100 mm, vyztužená kari sítí KH 31, 
6/200x6/200), která je uložena na zhutněném štěrkovém podsypu na podloží (tl. 300 mm). 
Nad betonovou mazaninou je navržen asfaltový penetrační nátěr (300 g/m2). Dále horký asfalt 
Aosi 85/25 (cca 4 kg/m2), hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů (celoplošně 
natavená), separační folie (tl. 0,2 mm), betonová mazanina C16/20 (tl. 100 mm, vyztužená 
kari sítí KH 31, 6/200x6/200), tepelná izolace Rockwool, (tl. 60 mm), hydroizolace A400H 
(tl. 2 mm), betonová mazanina C16/20 (tl. 30 mm, vyztužená rabicovým pletivem). 
 
  
        Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
             Diplomová práce                               Penzion v obci Jindřišská                              Bc. Lucie Milatová 
 
- 27 - 
 
 
 
Nutno počítat s tím, že se předpokládá uložení ležaté kanalizace, vodovodního 
potrubí, zemnícího pásku hromosvodu před betonáží podkladního betonu. V projektu této 
bakalářské práce se předpokládá, že do základové konstrukce nezasahuje podzemní hladina 
vody. 
  
4.2.3. Svislé konstrukce 
 
Obvodového zdivo bude řešeno z tepelně izolační tvárnice POROTHERM 44 P+D, 
440x27x238 mm, zděno na tepelně izolační maltu POROTHERM TM. Nosné zdi budou z 
tvárnice POROTHERM 30 P+D, 300x247x238 mm, zděno na vápenocementovou maltu 
MVC 2,5. 
 
Příčky budou tvořeny z  příčkovek POROTHERM 11,5 P+D, POROTHERM 14,5 P+D 
a z cihly plné pálené 290x140x65mm, zděno na vápenocementovou maltu MVC 2,5. 
 
Otvory v obvodových stěnách a nosných stěnách (nad okny) jsou opatřeny překlady 
z ocelových profilů I nebo ze systému POROTHERM 7.  
 
Otvory v příčkách (nad dveřmi) budou ze systému POROTHERM 11,5 a 
POROTHERM 14, 5. 
 
Skladba svislých konstrukcí: 
vápenocementová omítka Baumit tl. 2 mm, 
jádrová tepelně izolační omítka POROTHERM TO tl. 15 mm, 
cementový postřik tl. 2 mm, 
cihelné tvárnice POROTHERM P+D 44 tl. 440 mm, 
lepící a stěrkovací tmel CS 500, 
tepelná izolace Rockwool tl. 160 mm, 
plastová talířová hmoždinka, 
vzduchová mezera tl. 30 mm, 
venkovní dřevěný obklad Hipos,severský modřín, lakovaný, tl. 18 mm. 
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4.2.4. Střecha 
 
Střecha v celém objektu je řešena jako šikmá sedlová se spády střešních rovinou 
33o,30o,22o. Střecha je odvodněna střešními žlaby vyúsťující do střešních okapů na rozích 
objektu. Střešní krytinu tvoří falcované tašky Prefa, barva antracitová.  
 
Skladba střechy (viz výkres č.9):   
skládaná krytina 
střešní latě šířky 50 mm, výšky 30 mm 
vzduchová mezera tvořená kontralatěmi ve spádu tl. 30 mm 
pojistná hydroizolace - difúzní fólie s větráním nad 
ROCKWOOL  Rockmin v prostoru mezi krokvemi tl. 160 mm 
Desky tl. 24 mm 
 
4.2.5.Krov 
 
Střecha sedlová se sklonem do 33 a 22 stupňů. V prostření části je se sklonem 30 
stupňů. Konstrukce krovu je řešen jako atypická stojatá stolice, kvůli nepravidelnému 
půdorysu objektu (viz výkres krovu č. 8).  
 
Konstrukce krovu je tvořena krokvemi nesenými pozednicí a vaznicemi. Vaznice jsou 
nad podporovými sloupky, případně jsou v části své délky uložené na vyzděné stěně. Stabilita 
sloupků je zajištěna dřevěnými vzpěrami, ty jsou spolu se sloupkem zakotveny do vazného 
trámu. Vazný trám je uložen ve zdivu tak, že jeho spodní strana je ve výšce 100 mm nad horní 
úrovní stropní konstrukce. Při uložení vazného trámu do železobetonového zdiva je nutné 
v místě uložení vystřídat výztuž železobetonu a okolo uložení trámu se provede bednění do 
kapsy. Přenesení zatížení z vaznice na sloupek je pomocí dvou pásků, jejich rozpětí je shodné 
s nejmenší roztečí krokví 730 mm. Tuhost celé konstrukce je zajištěna pomocí dvojice kleštin.  
 
Pozednice je upevněna pomocí ocelové kotvy do zdiva, prvek Z/2. Spojení krokve a 
pozednice, případně vaznice je provedeno ocelovými úhelníky a hřebíky. Spojení krokví je 
zajištěno svorníky. Spoj kleštin s krokví je zajištěn svorníkem. Spojení sloupku a vzpěry je 
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provedeno ocelovými deskami s prolisovanými trny. Pásek je se sloupkem a vaznicí spojen 
pomocí ocelových úhelníků s hřebíky. Vazný trám se vzpěrami a sloupkem je spojen pomocí 
desek s prolisovanými trny. 
 
Celá konstrukce krovu je provedena ze dřeva třídy S0. Jednotlivé prvky krovu jsou 
impregnovány dvojitým nátěrem prostředku Bochemit QB. 
 
Rozměry použitých prvků: 
krokev 100/160 mm 
vaznice 200/160 mm, 150/150 mm 
pozednice 200/160 mm 
sloupek  150/160 mm 
vazní trám 160/240 mm 
kleštiny 80/160 mm 
vzpěra 160/160 mm 
pásek 100/160 mm 
 
4.2.6.Vodorovné konstrukce 
 
Objekt je řešený jako dvoupodlažní, mezonetový. 
 
Stropní konstrukce 1.NP a 2.NP je z POROTHERM strop 270 mm. Celá konstrukce 
bude ztužena ŽB věncem v kombinaci s věncovkou POROTHERM VT8/27,5 ve výšce 
stropu. V některých místech bude provedena dobetonávka ŽB. Stropní konstrukci řeší výkres 
č. 6 a č. 7 výkresové části.  
Skladba:   
        POROTHERM strop tl.270 mm 
        jádrová omítka Baumit tl. 15 mm 
        vápenocementová omítka Baumit tl. 2 mm 
 
Překlady nad okny nebo vstupními dveřmi budou z ocelových profilů I nebo ze systému 
POROTHERM 7, překlady nad vnitřními dveřmi budou ze systému POROTHERM 11,5 a 
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POROTHERM 14,5. Podrobná specifikace překladů je znázorněna ve výkrese č. 4 a č. 5 
výkresové dokumentace. 
 
4.2.7. Konstrukce spojující různé výškové úrovně  
 
Schodiště je řešeno jako dvouramenné, provedené jako deskové, uloženo na průvlacích, 
počet stupňů v jednom rameni schodiště je 10 (resp. 13). Výška stupně je 170 mm, hloubka 
300 mm. Schodiště je široké 1500 mm. Půdorys schodiště je patrný ve výkrese č. 4 a č. 5. Řez 
schodištěm je pak znázorněn ve výkrese č. 10. 
 
Stupně jsou obloženy dřevěným obkladem bukovým, stupnice je tvořena deskou tl. 30 
mm, podstupnice deskou tl. 15 mm, mezi sebou jsou spojené na péro a drážku. Obklad je 
opatřen bezbarvým krycím nátěrem, podhled ŽB desky je tvořen sádrovou omítkou. Hrany 
stupnic jsou opatřeny protiskluzovou úpravou. 
 
Schodiště má ocelové zábradlí opatřené dřevěným obložením sloupku a dřevěnou 
svislou tyčkovou výplní mezi sloupky, výška zábradlí je 1100 mm, zábradlí je ukotveno do 
ŽB desky. 
 
4.2.8. Výplně otvorů (okna, dveře)   
 
Okna a dveře jsou navrženy dle výpisu truhlářských výrobků a okenních výrobků. U 
mnohých oken se jedná o atypické okna, které budou zhotovené na míru. 
 
Překlady nad okny nebo vstupními dveřmi budou z ocelových profilů I nebo ze systému 
POROTHERM 7, překlady nad vnitřními dveřmi budou ze systému POROTHERM 11,5 a 
POROTHERM 14,5.  
 
Podrobná specifikace překladů je znázorněna ve výkrese č. 4 a č. 5 výkresové 
dokumentace. 
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4.2.9. Podlahy 
 
Skladba podlahy nad terénem (celková tl. 300 mm):   
dlažba Rako, loft 450 mm x450 mm (dle povrchové úpravy), 
stavební lepidlo Baumit Baukleber, 
samonivelační potěr Cemix 25, 
betonová mazanina C16/20 tl. 40 mm, vyztužená rabicovým pletivem, 
hydroizolace A400h, tl. 2 mm, 
tepelná izolace Rockwool, tl. 60 mm, 
betonová mazanina C16/20, tl. 100 mm, vyztužená kari sítí KH31, 6/200x6/200, 
separační PE folie, tl. 0,2 mm, 
hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů celoplošně natavená, 
horký asfalt AOSI 85/25 - cca 4 kg/m2, 
asfaltový penetrační nátěr 300g/m2, 
betonová mazanina C16/20, tl. 100 mm, vyztužená kari sítí KH31, 6/200x6/200, 
zhutněný štěrkový podsyp na podloží tl. 300 mm, 
původní terén. 
 
Skladba podlahy mezi podlažími (celková tl. 100 mm):   
Dřevěná podlaha Berger & Partners (dle povrchové úpravy) 
PE podložka bílá 
samonivelační potěr Cemix 25 
betonová mazanina C16/20 tl. 40 mm, vyztužená rabicovým pletivem 
hydroizolace A400h, tl. 2 mm 
zvuková izolace Steprock tl.50 mm 
         
Skladba podlahy v půdním prostoru (celková tl. 200 mm):     
betonová mazanina C16/20 tl. 40 mm, vyztužená rabicovým pletivem 
hydroizolace A400h, tl. 2 mm 
 tepelná izolace ROCKWOOL 160 mm 
 
Povrch podlah bude řešen jako keramická dlažba, zátěžový koberec, protiskluzová 
dlažba, koberec, dřevěná podlaha – dle místnosti. Viz výkresy č.4 a č.5. 
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4.2.10. Úpravy povrchů  
 
Část objektu bude obložena dřevěným obložením, které bude buď vodorovné a nebo 
svislé, firmy Hippos ( odstín Severský modřín), jiná část bude obložena kameninovým 
obkladem firmy Stéblová s.r.o (obklad Incana, odstín Vermont). Jiné barevné řešení povrchů 
a konstrukcí bude konzultováno s investorem. Vnější omítky nejsou navrhovány.  
 
Interiér bude řešen bílou vávenocementovou omítkou Baumit tl. 2 mm, dřevěným 
obkladem nebo keramickým obkladem do výšky 1,8 m (hygienické prostory atd.). 
 
Úpravy vnějších povrchů jsou znázorněny na výkresech č. 11, č. 12 a č. 13, vnitřních 
povrchů pak ve výkresech č. 4 a č. 5 v tabulce legendy jednotlivých místností. 
 
4.2.11. Zařizovací předměty  
 
V hygienických místnostech jsou navrženy zařizovací předměty dle výběru investora.  
Všechny zařizovací předměty jsou navrženy v kompletu s výtokovou a odpadní armaturou.  
 
4.2.12. Vytápění 
 
Vytápění bude řešeno lokálně pomocí radiátorů, v relaxačních místnostech pak 
podlahovým vytápěním.  
 
4.2.13.Vodovod a kanalizace 
 
Vodovod a kanalizace bude navržena dle podmínek pro návrh TZB zpracované v druhé 
části diplomového projektu. 
 
4.2.14. Úprava domovní kabelové skříně 
 
Rozvodnou skříň doplnit o proudový chránič a jistič 16 A 400 V  + zásuvku  16 A 400 
V 16, která je  pětikolíková.  
  
        Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
             Diplomová práce                               Penzion v obci Jindřišská                              Bc. Lucie Milatová 
 
- 33 - 
 
 
 
4.2.15. Hydroizolace, parozábrany a geoextilie 
 
Izolace proti zemní vlhkosti: hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů 
celoplošně natavená na podklad s 2xpenetračním nátěrem, izolace vytažena nad upravený 
terén minimálně 300m, ochranná vrstva: IZOCHRAN SI 40/70. 
 
Hydroizolace podlah – koupelna: profilová folie Schutler DITRA s izolační rohoží 
KERDI a koutovým dilatačním profilem DILEX-EKE. Separační vrstva A400h, tl. 2 mm 
mezi betonovou mazaninou a tepelnou-zvukovou izolaci podlah. 
 
 Sklonitá střecha: pojistná hydroizolace - difúzní fólie s větráním nad. 
 
4.2.16. Tepelná, zvuková a kročejová izolace 
 
Podlahy v přízemí: tepelná izolace ROCKWOOL, tl. 60 mm. 
 
Podlahy v podkroví: zvuková izolace Steprock tl.  50 mm. 
 
4.2.17. Truhlářské konstrukce 
 
Truhlářské konstrukce jsou navrženy dle výpisu truhlářských konstrukcí. 
 
4.2.18. Klempířské konstrukce 
 
Klempířské konstrukce jsou navrženy dle výpisu klempířských konstrukcí. 
 
4.2.19. Zámečnické konstrukce 
 
Zámečnické konstrukce jsou navrženy dle výpisu zámečnických konstrukcí. 
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4.2.20. Okenní konstrukce 
 
Okenní konstrukce jsou navrženy dle výpisu okenních konstrukcí. 
 
4.2.21. Podlahy z dlaždic 
 
Tyto podlahy budou provedeny v místnostech dle výkresu č. 4 a č. 5. Jejich kladení a 
druh, typ upřesní stavebník během výstavby sám. 
 
4.2.22. Keramické obklady 
 
Keramické obklady budou provedeny v místnostech dle výkresu č. 4 a č. 5. Jedná se 
hlavně o prostory kuchyně a hygienické místnosti. Kladení obkladů a jejich druh či typ 
upřesní stavebník během výstavby sám. Obklad je navržen do výše 1,8 m. 
 
4.2.23. Malby, nátěry 
 
Místnosti budou opatřeny bílou malbou 2x Primalex Plus. Vnější malby nejsou 
navrhovány. 
 
4.2.24. Venkovní úpravy 
 
Vjezd na pozemek navazuje na zpevněnou asfaltovou plochu, která tvoří parkoviště pro 
dvacet automobilů. Pochůzí venkovní plochy jsou tvořeny zámkovou dlažbou. Pěší vstup je 
od komunikace oddělen pruhem zeleně. Nedílnou součástí stavby je zahrada s 
architektonickou úpravou v anglickém stylu, terasa, hřiště pro nejmenší a výběh pro ovce. 
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4.3. Hodnoty užitných, klimatických a zatížení uvažovaných při návrhu 
nosné konstrukce 
 
Objekt se nachází v nezastavěné lokalitě, není chráněn rostlými stromy. Nejsou 
v dostatečné blízkosti. V této lokalitě převládá západní vítr. Průměrná rychlost větru pro toto 
území je 24 m/s – III. větrná oblast. Pozemek se nachází ve V. sněhové oblasti. Viz příloha č. 
3, povětrnostní mapa zatížení větrem a sněhem. 
 
 
4.4. Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, technologických postupů  
 
Stavba nevyžaduje žádné zvláštní postupy. 
 
 
4.5. Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit 
stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby 
 
Postup prací nevyžaduje žádná mimořádná opatření, za předpokladu dodržení platných 
technologických předpisů a ČSN. Předpokládá se, že stavební úpravy nebudou mít negativní 
vliv na okolí. 
 
 
4.6. Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a 
zpevňovacích konstrukcí či prostupů 
 
Stavební práce nezahrnují tyto úpravy. 
 
 
 
 
 
  
        Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
             Diplomová práce                               Penzion v obci Jindřišská                              Bc. Lucie Milatová 
 
- 36 - 
 
 
 
4.7. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
 
Stavba bude prováděna dodavatelsky. Dodavatel bude garantovat a provádět stavební 
dozor. 
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5. Závěr 
Dokumentace je zpracována v náležitosti a podrobnostech nutných pro realizaci 
stavby. Všechny konstrukce navrženého objektu vyhovují platným normám uvedených 
v seznamu použité literatury a norem. 
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 Na tomto místě chci poděkovat vedoucí své diplomové práce doc. Ing. Darji 
Kubečkové Skulinové, Ph.D. za odborné vedení a pomoc v průběhu zpracování diplomové 
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6. Seznamy 
 
6.1. Seznam použité literatury, norem a vyhlášek 
 
[1] ČSN 01 3419 – Vytyčovací výkresy staveb  
[2] ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb-Kreslení výkresů stavební části 
[3] ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov 
[4] ČSN 73 0550 - Izolace proti vodě 
[5] ČSN 73 3610 - Klempířské výrobky 
[6] ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 
[7] ČSN 73 4301 + změna Z1 – Obytné budovy  
[8] ČSN 73 4108 – Šatny, umývárny a záchody 
[9] ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací a základy parkingu a garážování 
[10] ČSN 74 4505 - změna Z1, změna  Z2, Z3 – Podlahy  
[11] ČSN EN 1745 – Zdivo a výrobky pro zdivo,-  Metody stanovení návrhových tepelných 
hodnot 
[12] ČSN EN 1991-1-3, 2005/Z1 (zatížení sněhem) 
[13] 137/1998 Sb. Vyhláška ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 
požadavcích na výstavbu. 
[14] 369/2001 Sb. Vyhláška ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 
[15] 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb. 
[16] zákon č. 183/2006 (stavební zákon)  
[17] zákon 258/2000 Sb. o ochraně zdraví  
[18] Neufert, E.: Praha: Navrhování staveb, Consultinvest, 2000 
[19] Novotný, J.: Praha: Cvičení z pozemního stavitelství, konstrukční cvičení,  Sobotáles 
[20] www.tzb-info.cz 
[21] www.wienerberger.cz 
[22] www.rockwool.cz 
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6.2. Seznam obrázků 
 
Obr. 1 Letecký pohled na Jindřišskou 
Obr. 2 Severovýchodní pohled na parcelu 
 
 
6.3. Seznam příloh 
 
1.  Průkaz energetické náročnosti budovy 
2.  Souhrnný rozpočet stavby 
3. Posouzení schodišťového průvlaku metodou SBRA 
 
 
6.4. Seznam výkresů 
 
Číslo výkresu Název výkresu Měřítko Počet A4 
1 Situace stavby   
2 Výkopy a odvodnění 1:50 16 
3 Základy 1:50 16 
4 1. Nadzemní podlaží 1:50 16 
5 2. Nadzemní podlaží 1:50 16 
6 Výkres sestavy stropních dílců 1.NP 1:50 16 
7 Výkres sestavy stropních dílců 2.NP 1:50 16 
8 Krov 1:50 16 
9 Pohled na střechu 1:50 16 
10 Řez schodištěm A-A 1:50 8 
11 Pohled západní a východní 1:100 4 
12 Pohled severní 1:100 2 
13 Pohled jižní 1:100 2 
14 Detail okenního překladu 1:10 2 
15 Detail soklu 1:10 2 
 
 
  
        Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
             Diplomová práce                               Penzion v obci Jindřišská                              Bc. Lucie Milatová 
 
- 41 - 
 
 
 
7. Výpis prvků stavebních konstrukcí 
 
7.1. Výpis okenních výrobků 
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7.2. Výpis truhlářských výrobků 
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7.3. Výpis klempířských výrobků 
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7.4. Výpis zámečnických výrobků 
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8.  Přílohy 
 
14.1. Průkaz energetické náročnosti budovy 
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14.2. Souhrnný rozpočet stavby 
 
TEXTOVÁ ČÁST 
 
Identifikační údaje 
 
Identifikační údaje investora: 
Jméno investora: Martin Hájevský 
Sídlo investora: Boleboř 118, 431 21 Boleboř 
Jednatel: Martin Hájevský 
 
Identifikační údaje projektanta: 
Jméno: Lucie Milatová 
Projekční organizace: VŠB- TUO, Fakulta stavební 
Sídlo proj. organizace: 17. listopadu, Ostrava- Poruba 
 
Předmět stavebního řízení:                      
Název akce: Penzion Jindřišská 
Druh stavby: Novostavba                   
Stupeň projektu: Projekt na vydání stavebního povolení (DSP) 
 
Údaje o využití a zastavěnosti území, pozemku a majetkoprávní vztahy 
Podrobné údaje a doklady o území a pozemku                               
Místo stavby: Jindřišská 750 k.ú. Jindřišská 
Parcely dotčené stavbou           
nejsou   
 
     c) Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní infrastrukturu 
Byla provedena prohlídka staveniště a vedení trasy vodovodu a sítě elektro. Situace 
byla vytvořena digitalizací katastrálního snímku, do kterého se doplnily ověřené sítě podle 
vyjádření jednotlivých správců. Byly zaměřeny výškové body terénu a hranice pozemku. 
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     d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů  
Požadavky dotčených orgánů státní správy byly splněny a jsou v dokladové části 
projektové dokumentace. 
 
     e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Obecné požadavky na výstavbu byly zapracovány do projektu. V projektové 
dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu – dle vyhlášky č. 137/1998 Sb. Ze 
dne 9. června 1998 O obecných požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
 
      f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 
Územní rozhodnutí vydal stavební úřad v Jirkově, ale dle zadání podmínky nejsou 
splněny. 
 
      g) Věcné a časové vazby stavby na související stavby a jiná opatření v daném území 
Přímé věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby nejsou. V okolí 
stavby není uvažováno s další výstavbou. Stavba nevyvolá související investice. 
 
      h) Lhůta výstavby, popis postupu výstavby 
Předpokládaná lhůta výstavby je 11 měsíců. 
 
       i) Orientační údaje o stavbě 
Obestavěný prostor:  3 965 m3 
 Podlahová plocha celkem:750 m2 
 
       j)  Soupis stavebních objektů 
SO 01 Odstranění ornice 950 m2 
SO 02 Objekt penzionu3 965 m3 
SO 03 Vodovodní přípojka 55,6  mb 
SO 04 Kanalizační spádová přípojka24,3  mb 
SO 05 Elektrická přípojka48,2  mb 
SO 06 Parkoviště 263,7 m2 
SO 07 Příjezdová komunikace  780,6 m2 
SO 08 Přístupová komunikace 365,8 m2 
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SO 09 Jezírko195,0 m2 
SO 10 Terasa  23,3 m2 
SO 11 Oplocení  52,4 m2 
SO 12 Dětské hřiště 
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B. ROZPOČTOVÁ ČÁST 
 
označení stavby dle JKSO - 801 71 
 
I. Stavební objekty 
 SO 01 Odstranění ornice 
 900 m2  
 Cena 29 Kč/ m2 
 900 * 29 = 27 000 Kč 
 
 SO 02 Obestavěný prostor penzionu 
 Celkem 3 965 m3 z toho  - 1 706 m3 prostory pro ubytování 
  - 2 259 m3 prostory služeb 
 
 Cena  - budovy pro rekreaci – 8 152 Kč/m3  
 - budovy komunálních služeb – 6 401 Kč/m3 
 1 706 * 8 152 =  13 907 312 Kč 
 2 259 * 6 401 =  14 459 859  Kč 
       28 367 000 Kč 
  
 SO 03 Vodovodní přípojka 
 Plast DN 32, délka 55,6 m 
cena = 4 210 Kč/m 
55,6 * 4 210 = 234 000 Kč 
 
 SO 04 Splašková spádová kanalizace 
 Plast DN 200, délka 23,3 m 
 Cena 3 850 Kč/m 
 23,3 * 3 850 = 88 550 Kč 
 
 SO 05 Přípojka NN 
 4x50 až 70, délka 48,2 m 
 Cena 520 Kč/m 
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 48,2 * 520 = 25 000 Kč 
 SO 06 Parkoviště 
 Zámková dlažba, 263,7 m2 (v ceně jsou zahrnuty i zemní práce a podíl obrubníků) 
 Cena 1 480 Kč/ m2 
 263,7 * 1 480 = 390 300 Kč 
 
SO 07 Příjezdová komunikace 
 Zámková dlažba, 780,6 m2 
 Cena 991 Kč/ m2 
 780,6 * 991 = 773 600 Kč 
 Obrubník 100/15/25 cm do betonu, 456 m 
 Cena 397 Kč/m 
 456 * 397 = 181 000 Kč 
 
 SO 08 Přístupová komunikace 
 Zámková dlažba, 365,8 m2 
 Cena 851 Kč/ m2 
 365,8 * 851 = 311 300 Kč 
 Obrubník 100/15/25 cm do betonu, 334,4 m 
 Cena 397 Kč/m 
 334,4 * 397 = 132 700 Kč 
 
SO 09 Jezírko 
 Zámková dlažba 195,0 m2 
 Cena 786 Kč/ m2 
 195,0 * 786 = 153 300 Kč 
 
 SO 10 Představěná nepodsklepená terasa 
 Dlažba teracová z dlaždic 25/25/2,5 do lože z písku, 23,3 m2 
 Cena 318 Kč/ m2 
 23,3 * 318 = 29 000 Kč 
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SO 11 Oplocení 
 Pletivo drátěné, ocelové sloupky 52,4 m 
 Cena 67 990 Kč/100 m 
 0,524 * 67 990 = 35 600 Kč 
 
SO 12 Dětské hřiště 
Dětské pískoviště - dřevěný rám 2,5 x 2,5 m..515 Kč/m..10 x 515 =   5 150 Kč 
    - vnitřní prostor písek) 6,25 m2..1 310 Kč/m2..6,25 x 1310 = 8 187,5 Kč 
Lavičky dřevěné – 6ks                               178 Kč/ks                     1 068 Kč 
Dřevěná sestava s prolézačkami a skluzavkou    44 990 Kč 
                             Celkem= 60 000 Kč 
 
CELKEM 30 818 000 Kč 
 
 
II. Projektové a průzkumné práce 
honorářová zóna III. 
započitatelné náklady 30 818 000 Kč 
↓ 
- z tabulky vyplývá 7,61% 
30 818 000 * 0,0781 = 2 407 000 Kč = celkový základní honorář 
podíl z celkového honoráře na jednotlivé výkonové fáze 
 
č. VF název výkonové fáze perc. podíl 
[%] 
cena [Kč] 
I příprava zakázky 1 24 070 
II návrh/studie stavby 13 312 910 
III dok. pro územní řízení 15 361 050 
IV dok. pro stavební 
řízení 
22 529 540 
V dok. pro provedení 
stavby 
28 673 960 
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VI dok. pro zadání stavby 7 168 490 
VII spolupráce při výběru 
dodavatele 
1 24 070 
VIII spolupráce při 
provádění stavby 
11 264 770 
IX spolupráce po 
dokončení stavby 
2 48 140 
                    Cena celkem Kč                                                 2 407 000 
 
 
 
III. Náklady na umístění stavby 
5% z celkové ceny 30 818 000 Kč 
30 818 000 * 0,05 = 1 540 900 Kč 
 
 
IV. Náklady na provozní soubory 
 0 Kč 
 
 
V. Náklady na stroje, inventář a zařízení 
0 Kč 
 
 
VI. Jiné investice 
 Cena pozemku: 
 Cena za m2 = 620 Kč 
 Celková plocha = 10 270 m2 
10 270 * 620 =  6 367 400 Kč 
 
 
 
  
        Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
             Diplomová práce                               Penzion v obci Jindřišská                              Bc. Lucie Milatová 
 
- 63 - 
 
 
 
VII. Rezerva 
 15% z celkové ceny 30 818 000 Kč 
30 818 000 * 0,15 = 4 622 700 Kč 
 
 
VIII. Ostatní náklady 
 0 Kč 
 
 
CELKEM BEZ DPH: 45 756 000 Kč 
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14.3. Mapa větrných oblastí na území ČR 
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14.4.Mapa sněhovýchých oblastí na území ČR  
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14.5.Posouzení schodišťového průvlaku metodou SBRA 
 
1. Úvod 
Zadáním semestrální práce bylo posoudit zadaný konstrukční prvek na mezní stav 
únosnosti pomocí pravděpodobnostní metody SBRA. Zvolila jsem si výpočet provést 
v softwaru Anthill. 
 
2. Vstupní parametry 
Zvolila jsem si ve svém projektu vyšetřit průvlak, který nese schodiště v druhém patře 
penzionu. Průvlak je z betonu C20/25, použitá výztuž je z oceli R 10 505. Jeho rozměry 
jsou  250x450 mm a délka je 3 350 mm. 
 
3. Statické schéma 
 
 
 
 
 
 
4. Průběh vnitřních sil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Zatížení působící na průvlak 
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stálé:    
    
NÁZEV   gk (kN/m2) gd (kN/m2) 
vlastní váha 0,25*0,45*25 2,81 3,80 
schodiště + strop 
(0,3*0,1685*0,5*5+0,2*1,5)*25+ 
+1,5*0,017*20+3,975*0,27*7 18,68 25,22 
izolace 3,975*0,05*7,5 1,49 2,01 
betonová mazanina 3,975*0,04*24 3,82 5,15 
dřevo 3,975*0,008*7 0,22 0,30 
omítka 3,975*0,017*20 1,35 1,82 
 CELKEM 28,24 38,13 
    
nahodilé:    
    
Pokoje, chodby 3*3,975 (dle ČSN 73 0035) 10,1925 15,28875 
Schodiště 3*1,5 (dle ČSN 73 0035) 4,5 6,75 
 CELKEM 19,91 23,82 
    
celkové:    
    
Charak. hodnoty gk= 48,15 kN/m2   
Výpočtové hodnoty gd= 62,00 kN/m2   
 
6. Výpočet maximálního momentu 
a) Mmax z charakteristických hodnot: 
                         Mmax =  1/8*gk*l2= 1/8*48,15*3,3502= 67,55 kNm 
b) Mmax z normových hodnot: 
                         Mmax =  1/8*gd*l2= 1/8*62,00*3,3502= 86,90 kNm 
 
7. Transformační vztahy – získání vzorce 
   M  A · F	 · 
d  0,4x 
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          M   · F	 · 
d  0,4x 
          M   · F	 · d  0,4 ·

 ·,·,··  
8. Zápis do programu Anthill 
SF=R-S 
R=As*Fyk*(d-0.4*As*Fyk/(0.8*b*Fck))*1000 
S=1/8*q*3.35^2 
q=28.24*DL+19.91*LL 
As=((p*3.14*pr^2)/4)*(1-2*E) 
Fyk=500*F1 
Fck=20*F2 
d=0.415*L1 
b=0.25*L2 
p=3 (4) 
pr=0.012(0.010) 
 
SF…  je výsledná funkce spolehlivosti 
R… odolnost konstrukce 
S… účinek zatížení 
q… charakteristická hodnota zatížení 
As… skutečná hodnota plochy tahové výztuže (As=AN*(1-2*E)) 
Fyk… charakteristická pevnost oceli na mezi kluzu 
Fck… výpočtová pevnost betonu v tlaku 
d… účinná výška 
b… šířka průvlaku 
p… počet prutů 
pr… profil výztuže 
28.24… charakteristická hodnota zatížení stálého 
19.91… charakteristická hodnota nahodilého zatížení  
9. Přehled použitých histogramů 
 
Histogram DL - Stálé zatížení 
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Histogram LL - Nahodilé zatížení 
 
Histogram E – zohlednění relativní délkové chyby 
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Histogram F1 – zohlednění 5% odchylky pevnosti oceli na mezi kluzu 
 
 
 
Histogram F2 – zohlednění 5% odchylky pevnosti betonu 
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Histogram L1 – zohlednění délkové chyby 2,5% 
 
 
 
Histogram L2 – zohlednění délkové chyby 2,5% 
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10. Simulace metodou SBRA 
K posudku spolehlivosti je využit program Anthill for Windows s 1 000 000 simulacemi. 
Pravděpodobnost poruchy je určena analýzou funkce spolehlivosti SF. 
Pf = P ( SF<0 ) 
a) Navrhnuty 4 pruty Ø10 
 
 
Výsledná 
funkce 
spolehlivosti 
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Posudek spolehlivosti 
Navržený průřez nevyhověl neboť pravděpodobnost poruchy Pf není menší ani než 
snížená návrhová pravděpodobnost Pd dle ČSN 73140, Příloha A. 
Pf = 1,67·10-2 > Pd = 5·10-4 
 
b) Navrhnuty 3 pruty Ø12 
 
Výsledná 
funkce 
spolehlivosti 
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Posudek spolehlivosti 
Navržený průřez nevyhověl neboť pravděpodobnost poruchy Pf není menší ani než 
snížená návrhová pravděpodobnost Pd dle ČSN 73140, Příloha A. 
Pf = 9·10-4 > Pd = 5·10-4 
 
c) Navrhnuty 4 pruty Ø12  
 
 
Výsledná 
funkce 
spolehlivost
i 
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Posudek spolehlivosti 
Softwarem Anthill byla vypočtená hodnota pravděpodobnosti poruchy Pf = 0. Z toho 
vyplývá, že návrh 4 prutů Ø12 R 10 505 vyhoví z pohledu spolehlivosti na zvýšený 
mezní stav únosnosti (dle ČSN 73140, Příloha A). 
Pf = 0 < Pd = 8·10-6 
               Návrhové pravděpodobnosti poruchy Pd dle ČSN 73 1401 (1998), Příloha A:  
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11. Návrh průvlaku 
Základní charakteristiky:         
Průřez:              
b(šířka)= 250 mm= 0,250 m  Msd= 86,912 kN.m   
h(výška)= 450 mm= 0,450 m          
           
Beton C20/25          
Ocel 10 505 V         
           
α= 1,0 (součinitel plnosti obrazce)       
β= 0,8 (součinitel vyjadřující vliv zatěžování)      
           
Výpočtová pevnost oceli:    
 
    
fyk= 500 MPA= 500000 kPa       
fyd= 434,783 MPA= 434782,609 kPa       
    
 
     
 
Výpočtová pevnost betonu v tlaku:         
fck= 20 MPA 20000 kPa       
fcd= 13,333 MPA= 13333,333 kPa       
           
Krytí výztuže:      
 
  
c= 20 mm= 0,020 m       
       
    
Počet prutů výztuže:  Průměr výztuže:       
n= 4  Ø= 14 mm= 0,014 m    
        
   
Výpočet:           
           
Plocha 1 prutu:          
As1= 153,938 mm2= 1,539E-04 m2      
           
Plocha výztuže:       
 
  
As= 615,752 mm2= 6,158E-04 m2       
           
Síla, kterou přenese výztuž:  Poloha neutrální osy:      
Fs= 267,718 kN  x= 0,100 m= 100,394 mm   
 
 
   
 
     
Vzdálenost osy od tlačeného okraje:        
d= 0,423 m  z= 0,383 m     
 
 
   
 
     
Únosnost průřezu:          
Mrd= 102,494 kN.m         
           
Posouzení na únosnost          
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Mrd= 102,494 kN.m > Msd= 86,912 kN.m  PRAVDA   
       
    
 
Návrh krytí    
Konstrukční třída S3     
Prostředí XC1     
     
 
cmin=MAX{cmin,b; cmin,dur+∆cdur,-∆cdur,st-∆cdur,add; 10mm}  
cmin,dur= 10 mm    
cmin,b≥Ø-Øn     
je-li dg>32mm cmin,b≥(Ø+5mm)   
cmin,b= 14 mm    
cmin=MAX{14mm; 10mm; 10mm}= 20 mm  
Jmenovitá tloušťka betonové krycí vrstvy cnom   
cnom=cmin+∆cdev=     
∆cdev= 10 mm    
Øtřmínek= 7 mm    
cnom=Øtřmínek+cmin+∆cdev= 30 mm   
    
  
Minimální vzdálenost mezi pruty   
as,min=MAX{k1*Ø; dg+k2; 20mm}=    
as,min=MAX{14mm; dg+k2; 20mm}= 20 mm  
Návrh as= 45 mm    
VYHOVUJE     
   
 
  
Minimální plocha výztuže    
As≥As,min     
As,min=0,26.fctm.bt.d/fyk= 1,210E-04 m2   
fctm= 2,2 MPa    
≥0,0013bt.d= 5,499E-04 m2   
    
  
As= 6,158E-04 m2    
    
  
As>As,min   PRAVDA  
 
   
  
Maximální plocha tahové výztuže   
As,max=0,04Ac= 4,50E-003    
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 As<As,max     
6,2E-04 < 4,500E-03  PRAVDA  
 
  
   
Podmínka omezení výšky tlačené oblasti   
ξ1=x/d= 0,237     
ξbal,1=700/(700+fyd)= 0,617    
    
  
 ξ<ξbal,1     
0,237 < 0,617  PRAVDA  
 
   
  
pro plastické přetvoření    
 ξ<ξmax     
0,237 < 0,45  PRAVDA  
 
   
  
 
12. Závěr 
V porovnání hodnot výpočtu vyplývá, že navrhované 4 pruty Ø12 R10 505 vyhověly na 
mezní stav únosnosti pomocí metody pravděpodobnosti SBRA. Deterministickou 
metodou návrhu průvlaku však nevyhoví a je nutno navrhnout 4 pruty Ø14 R 10 505. 
Protože zde se počítalo s použitím vyšších hodnot zatížení (stálé *1,35; nahodilé*1,5) a se 
snížením hodnot pevností materiálů (fyk/1,15; fck/1,5). 
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Technická zpráva 
 
 
1. Úvodní údaje 
 
Stavba:  Novostavba penionu v obci Jindřišská 
Pozemek:  Jindřišská,  parc. č. 751/1 
Investor: pan Martin Hájevský, Boleboř 118, 431 21 Boleboř 
Projektant:  Lucie Milatová, Lipová 683, Šenov 739 34 
 
 
2. Průvodní zpráva 
 
2.1. Charakteristika území a stavebního pozemku 
 
2.1.1. Poloha v obci  
 Na okraji vesnice, zóna „bydlení venkovského typu“. 
 
2.1.2. Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 
 Dle územního plánu města Jirkova je zadané území určeno pro zástavbu jakýchkoliv 
staveb. 
 
2.1.3. Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 
 Navržená stavba je v souladu s územním plánem. 
 
2.1.4. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Ze strany dotčených orgánů nebyly vzneseny žádné požadavky. 
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2.1.5. Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu 
 Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí vystavění nové cesty. A to 
jak z jedné strany pro hosty objektu, tak z druhé strany pro zásobování a obsluhu. Pěší vstup 
je od mobilní komunikace oddělen pouze pruhem zeleně. Vedle objektu se nachází dvacet 
parkovacích stání na zpevněné ploše, asfaltu. Napojení k elektrické síti bude provedeno. Na 
hranici pozemku je umístěna stávající trafostanice XTR 22/04 KN. Ukončena bude v HDS 
umístěné společně s rozvaděčem umístěné na stěně objektu RD. Vytápění objektu bude řešeno 
lokálně a to pomocí elektrického vytápěni, umístěných uvnitř objektu.  Dále bude řešeno 
pomocí zisku ze solárních panelů. Bude provedeno napojení k prodlouženému vodnímu řádu 
v majetku SVaK. Splašková kanalizace bude svedena do kanalizace, která je uložená 
v přilehlé komunikaci.. 
 
2.1.6. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, 
včetně zdrojů nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy 
do zemské kůry a poddolovaných území 
 Pro projekční účely založení penzionu na parcele číslo 751/1 nebyly zjištěny žádné 
zásahy do zemské kůry, poddolované území se zde nenachází. Stavební pozemek je situován 
v západní části obce v blízkosti centra vesnice. Pozemek je svažitý. Celá parcela má převýšení 
až 20 metrů, se svahem k jihu, jihovýchodu. 
 
2.1.7. Poloha vůči záplavovému území 
 Pozemek se nenachází v záplavovém území. 
 
2.1.8. Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru 
nemovitostí 
 Jedná se o parcelu č. 751/1. 
 
2.1.9. Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě 
přístupové trasy 
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 Přístup bude umožněn od příjezdové komunikace, přes polní komunikaci k p.  č.751/1. 
 
2.1.10. Zajištění vody a energií po dobu výstavby 
 Zásobování vodou a elektrickou energií bude řešeno pomocí stavebních přípojek. 
 
2.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
2.2.1. Účel užívání stavby 
 Jedná se o penzión o následujících funkcích: ubytování, restaurace, relaxační místnosti 
se saunou a vířivkou. 
 
2.2.2. Trvalá nebo dočasná stavba 
 Trvalá stavba. 
 
2.2.3. Novostavba nebo změna dokončené stavby 
 Novostavba. 
 
2.2.4. Etapizace stavby 
 Stavba se bude realizovat ve třech etapách. 
 
2.3. Orientační údaje stavby 
 
2.3.1.  Základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich 
velikosti; užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy 
apod.) 
 Zastavěná plocha celkem:          1 250 m2 
 Obestavěný prostor:         3 965 m3 
 Podlahová plocha celkem:               750 m2 
 
2.3.2.  Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení 
veřejné komunikační sítě 
 V rámci studie stavby se neřeší. 
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2.3.3. Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení 
veřejné komunikační sítě 
 V rámci studie stavby se neřeší. 
 
2.3.4. Předpokládané zahájení výstavby 
 Nezadáno. 
 
2.3.5. Předpokládaná lhůta výstavby 
 7 měsíců. 
 
 
3. Souhrnná technická zpráva 
 
3.1. Popis stavby 
3.1.1.  Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 
 Pozemek se nachází na okraji vesnice, zóna „bydlení venkovského typu“. 
Nepředpokládá se další významný rozvoj této lokality.   
 
3.1.2. Zhodnocení staveniště 
 Staveniště je na svažitém pozemku, na pozemku se nenachází žádné objekty, ani žádné 
dřeviny. Pozemek je připraven pro výstavbu. 
 
3.1.3. Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 
 Objekt penziónu je situován poblíž obytné zóny venkovského typu. V obci se 
nacházejí pouze rodinné domy. Které mají fasády upravené dřevem nebo bílou omítkou. 
Poloha budovy je orientována na světové strany. Vjezd na pozemek navazuje na zpevněnou 
plochu, která bude požívána jako parkoviště pro dvacet osobních automobilů. 
 
 Půdorys objektu penzionu je tvaru dvou obdélníků, z nichž u každého je jedna 
obvodová stěna zkosená o 75 stupňů. Budova je dvoupodlažní a oba obdélníky jsou od sebe 
výškově posunuty vzhledem k terénu. V přízemí se nachází recepce, restaurace, zázemí 
- 7 - 
 
restaurace, wc, hala a šatna pro zaměstnance. Ve vyvýšené části přízemí je pak sklad kol – 
kolárna. 
 
3.1.4. Zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, 
stavebního, technologického a provozního) 
Dispoziční řešení:  
 1.NP z centrální vstupní haly je přístup do restaurace. Zde je také sociální zařízení pro 
hosty, pro zaměstnance – wc, wc ZTP, šatna, dále kuchyně, sklad a kancelář. Dále je zde 
přístup na schodiště, kterým se dostaneme ke kolárně nebo k relaxačním místnostem, sauně a 
vířivce. U těchto místností je k dispozici šatna a WC pro muže a ženy. Po schodišti se 
dostaneme do 2.NP, které stlouží rekreantům, je zde herna a šest ubytovacích pokojů. Dva 
pokoje jsou s kuchyňkou a sociálním zařízením, zároveň s dvěma pokoji. Dva pokoje mají 
sociální zařízení a ložnici. Zbylé dva pokoje jsou také se sociálním zařízením, ložnicí a navíc 
lodžií. 
 
Stavební řešení:  
 Objekt bude založen v nezamrzlé hloubce 1700 mm. Pod obvodovou zdí budou 
základy široké 750 mm, pod vnitřní nosnou zdi 600 mm. Základy budou tvořit základové pásy 
z prostého betonu tř. C 16/20. 
 Obvodového zdivo bude řešeno z tepelně izolační tvárnice POROTHERM 44 P+D, 
440x27x238mm, zděno na tepelně izolační maltu POROTHERM TM. Nosné zdi budou 
tepelně izolační tvárnice POROTHERM 30 P+D, 300x247x238mm, zděno na tepelně izolační 
maltu POROTHERM TM. 
 Příčky budou tvořeny z  příčkovek POROTHERM 11,5 P+D a z cihly plné pálené 
290x140x65mm, zděno na tepelně izolační maltu POROTHERM TM. 
Otvory v obvodových stěnách a nosných stěnách (nad okny) jsou opatřeny překlady 
z ocelových profilů I nebo ze systému POROTHERM (POROTHERM 7). 
 Otvory v příčkách (nad dveřmi) budou ze systému POROTHERM (POROTHERM 7, 
POROTHERM 11,5 a POROTHERM 14, 5). 
 Stropní konstrukce 1.NP je z POROTHERM strop 270 mm. Celá konstrukce bude 
ztužena ŽB věncem v kombinaci s věncovkou POROTHERM VT8/23,5 ve výšce stropu. 
V některých místech je provedena dobetonávka ŽB. 
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 Střecha sedlová šikmá se sklonem do 33 a 22 stupňů. V prostření části je se sklonem 
30 stupňů. K-ce krovu je tvořena sloupky a vaznicemi. Střešní krytinu tvoří falcovaná taška 
PREFA, barva antracitová.  
             
 Technologické řešení: v domě jsou prostory pro vaření, hygienu, vytápění a ohřev 
teplé vody. Příprava TV a vytápění jsou řešeny v místnosti označené TZB. Vytápění i ohřev 
TV bude prováděno v elektrickém kotli. 
 
3.1.5. Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení 
příslušných obecných požadavků na výstavbu 
 Navržená stavba vyhovuje všem příslušným požadavkům na výstavbu. 
 
3.1.6. U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry 
stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
 V rámci studie stavby se neřeší. 
 
3.2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 
 
3.2.1.  Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé 
geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 
 Průzkum v rámci studie stavby nebyl proveden. 
 
3.2.2. Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území 
dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou 
kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou 
v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením 
způsobu jejich ochrany 
 Stavební pozemek se nenachází v oblasti žádného ochranného pásma. 
 
3.2.3. Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 
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 V rámci studie stavby se neřeší. 
 
3.2.4.  Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků 
určených k plnění funkce lesa s uvedením rozlohy a rozlišením, zda 
se jedná o dočasné nebo trvalé 
 V rámci studie stavby se neřeší 
 
3.2.5. Uvedení územně technických podmínek dotčeného území a 
podmínek koordinace výstavby, zejména z hledisek příjezdů na 
stavební pozemek, případných přeložek inženýrských sítí, napojení 
stavební pozemek na zdroje vody a energií a odvodnění stavebního 
pozemku 
 Příjezd ze stávající komunikace, bez přeložek. Napojení na stavební přípojky vody a 
elektřiny po dohodě se správci sítí. 
 
3.2.6.  Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho 
vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, 
požadavky na venkovní a sadové úpravy 
 Vykopaná zemina bude deponována a z části odvezena. Ornice bude zpětně využita při 
povrchových úpravách po dokončení stavby objektu a sadových úpravách. 
 
3.3. Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii 
 
3.3.1.  Popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu 
 V 1.NP bude restaurace s kuchyní.  Pokoje v 2.NP jsou určeny k pronájmu rodinám, 
osobám.  
 
 
 
3.3.2. Předpokládané kapacity provozu a výroby 
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 V restauraci se předpokládá místo pro 15 až 20 osob. Pokoje k pronajmutí jsou celkem 
pro 16 osob. 
 
3.3.3.  Popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace 
s materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému 
skladování a pomocných provozů 
 Zásobování restaurace bude probíhat z kuchyně, která navazuje na restauraci. 
Zaměstnanci mají svůj vlastní zásobovací vchod do objektu. 
 
3.3.4. Návrh řešení dopravy v klidu 
 Vjezd na pozemek navazuje na zpevněnou plochu, která bude požívána jako 
parkoviště pro dvacet osobních automobilů. 
 
3.3.5. Odhad potřeby materiálů, surovin 
 Suroviny pro restauraci se budou dovážet každý den čerstvé, nebo dle potřeby a zájmu. 
 
3.3.6. Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), 
řešení likvidace splaškových a dešťových vod 
 Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace zhotovené v rámci přípravy 
staveniště. Splašková kanalizace bude svedena do stokové sítě po úhlem 30st v místě vysazení 
odbočky. 
 
3.3.7. odhad potřeby vody a energií pro výrobu 
 V rámci studie stavby se neřeší. 
 
3.3.8. Řešení ochrany ovzduší 
 V rámci studie stavby se neřeší. 
 
 
 
3.3.9. Řešení ochrany proti hluku 
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 Vzduchotechnika a digestoře z restaurace budou vyvedeny mimo místa pobytu hostů, 
na fasádu. 
 
3.3.10. Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 
 V rámci studie stavby se neřeší. 
 
 
 
3.4. Zásady zajištění požární ochrany stavby 
 
 Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního 
řešení a způsobu využití stavby: 
 
3.4.1. Řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 
prostoru 
 Řešení vyhovuje Sbírce zákonů č.137/1998 o obecných požadavcích na stavbu. 
 
3.4.2. Řešení evakuace osob a zvířat 
 V rámci studie stavby se neřeší. 
 
3.4.3. Navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek 
 V rámci studie stavby se neřeší. 
 
3.4.4. Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 
 V rámci studie stavby se neřeší. 
 
 
 
3.4.5. Řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární 
techniku 
 V rámci studie stavby se neřeší. 
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3.4.6. Zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to 
odůvodňují požadavky na záchranné a likvidační práce nebo ochranu 
obyvatelstva 
 V rámci studie stavby se neřeší. 
 
3.5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 
      
 Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven způsob zajištění 
bezpečnosti práce dle ČSN EN 1050, ČSO ISO 3864, ČSN 26 9030. 
 
3.6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
 
3.6.1.  Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a 
přístupnosti pohybově a zrakově postižených 
 V objektu je pro tělesně postižené umístěno upravené WC. Chodby jsou široké 1,5 m. 
 
3.7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 
 
3.7.1. Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na 
životní prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo 
minimalizaci negativních účinků 
            V rámci studie stavby se neřeší. 
 
 
3.7.2. Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných 
pramenů 
 V rámci studie stavby se neřeší. 
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3.7.3. Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících 
z charakteru realizované stavby 
          V rámci studie stavby se neřeší. 
 
3.8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 
 
3.8.1. Povodně 
          Pozemek se nachází mimo povodňovou oblast 
 
3.8.2. Sesuvy půdy 
          Pozemek se nachází mimo sesuvovou oblast 
 
3.8.3. Poddolování 
          Pozemek se nachází mimo poddolovanou oblast 
 
3.8.4. Seizmicita 
          Pozemek se nachází mimo seizmickou oblast 
 
3.8.5. Radon 
          Radonový na pozemku nebyl nalezen. 
 
3.8.6. Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním 
prostoru stavby 
          V rámci studie stavby se neřeší. 
 
 
3.9. Civilní obrana 
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3.9.1. Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb 
k ochraně obyvatelstva 
          V rámci studie stavby se neřeší. 
 
3.9.2. Řešení zásad prevence závažných havárií 
          V rámci studie stavby se neřeší. 
 
3.9.3. Zóny havarijního plánování 
          V rámci studie stavby se neřeší. 
 
 
4.  Seznam výkresů 
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výkresu 
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3 Zastavovací plán 1:500 2 
4 1. Nadzemní podlaží 1:200 2 
5 2. Nadzemní podlaží 1:200 2 
6 Řez schodištěm 1:200 1 
7 Pohled 1 1:200 2 
8 Pohled 2 1:200 2 
9 Pohled na střechu 1:200 1 
10 Vizualizace jihozápadní  1 
11 Vizualizace východní  1 
12 Vizualizace severozápadní  1 
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Seznam použitých symbolů a značek 
 
BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
č. - číslo 
ČSN – česká státní norma 
FAST – stavební fakulta 
I – ocelový profil typu I 
kg – kilogram, 1 kg = 1000 gramů 
ks - kusů 
m – metry, základní délková jednotka 
mm – milimetry, základní délková jednotka, 1 mm = 0,001 metrů 
m
2
 – metry čtvereční 
m3 – metry krychlové 
MPa – jednotka tlaku, základní jednotka je Pascal = 0,000001 MPa 
P+D – typ zdiva firmy Porotherm, (pero + drážka) 
popř. – popřípadě 
POT – typ nosníku firmy Porotherm 
PTH – firma Porotherm 
Resp. – respektive 
TI – tepelná izolace 
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1. Technologický předpis zdění 
 
 
1.1. Obecné informace 
   
 Tento předpis je zpracován pro navrhování a provádění svislých konstrukcí systémem 
z pálených cihel POROTHERM. Jedná se o kompletní stavební systém pro svislé a vodorovné 
konstrukce, konstrukce u okenních a dveřních otvorů. Všechna doporučovaná konstrukční 
řešení a pracovní postupy jsou zpracovány plně v souladu s platnými věcně příslušnými 
technickými normami a doporučeními výrobce. Systém POROTHERM zaručuje u cihlových 
staveb zdravé a příjemné vnitřní klima. 
 
 Cihly POROTHERM se použijí na stavbu dvoupodlažního penzionu, který není 
podsklepen. Stavba se nachází v Jirkově, městské části Jindřišská. Půdorysné rozměry jsou 
23,100 x 30,805 m. Pro vnější nosné zdi se použijí tvárnice POROTHERM 44 P+D, pro 
vnitřní nosné zdivo POROTHERM 30 P+D  a pro vnitřní nenosné stěny POROTHERM 11,5 
P+D. Z důvodu architektonického pojetí budovy není vždy dodržen modul 250 mm. V 
případě, že délka vyzdívané stěny není v modulu 250 mm nebo v šikmých rozích, je nezbytné 
cihly řezat.  
 
 
1.2. Materiály 
 
 Cihly POROTHERM 44 P+D jsou dodávány zafóliované na vratných paletách 
rozměrů 1180 x 1000 mm. Počet cihel 60 ks/pal, hmotnost palety max. 1255 kg. [1] 
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Tab. 1: Popis materiálu 44 P+D [1]  
 
 
 Cihly POROTHERM 30 P+D jsou dodávány zafóliované na vratných paletách 
rozměrů 1180 x 1000 mm. Počet cihel 80 ks/pal, hmotnost palety max. 1265 kg. [1] 
Tab. 2: Popis materiálu 30 P+D [1]  
 
 
 Cihly POROTHERM 14 P+D jsou dodávány zafóliované na vratných paletách 
rozměrů 1180 x 1000 mm. Počet cihel 80 ks/pal,hmotnost palety cca 1185 kg. [1] 
Tab. 3: Popis materiálu 14 P+D [1]  
 
 
 Cihly POROTHERM 11,5 P+D jsou dodávány zafóliované na vratných paletách 
rozměrů 1180 x 1000 mm. Počet cihel 96 ks/pal, hmotnost palety cca 1165 kg. [1] 
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Tab. 4: Popis materiálu 11,5 P+D [1]  
 
 
Tab. 5: Množství materiálu potřebného pro zdění 1. a 2. NP 
Materiál 
Plocha 
[m2] 
Spotřeba 
[ks/m2] 
Množ. 
[ks] 
Kusů 
na 
paletě 
Počet 
palet 
[ks] 
POROTHERM 44 P+D 506,1 16 8 098 60 135 
POROTHERM 30 P+D 201,7 16  3 228 80  41 
POROTHERM 14 P+D   69,1 8     553 80  7 
POROTHERM 11,5 P+D 658,0 8  5 264 96 55 
 
 Malta pro zdění obvodového zdiva POROTHERM TM je dodávána v pytlích o 
objemu 40 litrů a hmotnosti 22,5 kg, zafóliovaná na vratných paletách rozměrů 1200 x 800 
mm. Počet pytlů 55 ks/pal. hmotnost palety cca 1155 kg. [1] 
 
Tab. 6: Množství malty pro zdění 
Materiál 
Plocha 
[m2] 
Spotřeba 
[l/m2] 
Objem 
[l] 
Objem 
malty 
z 1 pytle 
Počet 
pytlů 
[ks] 
POROTHERM 44 P+D 506,1 42 21 257 40 387 
POROTHERM 30 P+D 201,7 28 5 648 40 142 
POROTHERM 14 P+D 69,1 13 900 40 23 
POROTHERM 11,5 P+D 658,0 11 7 238 40 181 
   35 043  567 
 
 
 Materiál bude dodávan z velkoskladu firmy Wienerberger, vhodnými motorovými 
vozidly dopravován na skládku na staveništi, která bude vyhovovat potřebným předpisům. 
Množství palet na skládce bude odpovídat jejím rozměrům a bude doplňován v závislosti na 
spotřebě materiálu. O převzetí dodávky rozhoduje stavbyvedoucí nebo jiný pověřený 
pracovník. 
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1.3. Pracovní podmínky 
 
 Před zahájení prací musí být pracoviště vyčištěno a vyklizeno. Dle podmínek 
stanovených firmou Wienerberger musí být materiál skladován, a to v takové poloze, v jaké 
bude zabudován do stavby. Zařízení pro vybavení skládek musí být řešena tak, aby 
umožňovala sklad, odběr nebo doplnění prvků dle stanovených požadavků. Nesmí dojít 
k jejich poškození. Plochy skládek musí být zpevněné, rovné, a odvodněné. Všechny 
nestabilní prvky je nutno vhodnými předměty zajistit, aby nedošlo k jejich převrácení nebo 
poškození. Vykládání se provádí pod vedením mistra nebo vedoucího montážní čety. Doprava 
cihel a přímo z firmy Wienerberger bude provedena autem na paletách, vykládání se provede 
na stavbě pomocí vysokozdvižných vozíků. Při dodání převezme a zkontroluje materiál 
pověřená osoba (např. mistr nebo stavbyvedoucí). Je povinen zkontrolovat správnost, kvalitu 
a ochranný obal dodaného materiálu. 
 
 Sypký volně ložený materiál se ukládá v přirozeném sklonu tak, aby nedocházelo 
k jeho sesouvání, je-li materiál odebírán ručně, může být uložen nejvýše do 2m. Pokud je 
odebírán strojem, není jeho výška uložení určena. Sypké hmoty dodávané v pytlích se 
ukládají do uzavřených skladů, s podlahou a stěnami izolovanými proti vlhkosti. Při ruční 
manipulaci smí být ukládán do výšky 1,5m a při použití mechanizace do výšky maximálně 
3m. [3] 
 
 Zařízení staveniště a pracoviště musí být řádně oploceno proti nepovolaným osobám. 
Musí být svisle oploceno do výšky min.1,8m. Nápis zákaz vstupu nepovolaným osobám musí 
být umístěn na vstupu do objektu staveniště. Vjezdy na staveniště musí být viditelně označeny 
dopravními značkami.  
 
 Zdění by mělo být prováděno při teplotě +5 až +30 °C. Zdicí prvky nesmí být namrzlé, 
zaprášené, mastné nebo jinak znečištěné. Při zdění v zimě musí malty obsahovat 
mrazuvzdorné přísady a je nutno používat malty s pevností o stupeň vyšší (např. pokud je 
předepsána malta s pevností 2,5 MPa, musí se v zimě použít malta s pevností min. 5 MPa). 
Použití mrazuvzdorných přísad je nutno konzultovat s výrobci suchých maltových směsí nebo 
dodávky již takto upravených malt s nimi dohodnout. Při přerušení a ukončení prací musí být 
čerstvě uložené zdivo chráněné proti mrazu (zakrytím polystyrenovými deskami, izolačními 
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rohožemi). Zdění za teplot nižších než +5 °C se nedoporučuje, zdění za teplot nižších než -5 
°C je zakázáno. Zdivo na MVC chránit za suchého a horkého počasí před vysoušením 
zakrytím a vlhčením. 
 
 Proces zdění probíhá po pracovních výškách 1,2 – 1,3m (max. 1,5m), které odpovídají 
fyziologickým možnostem pracovníků: 
 1. výška – zdění z úrovně stropu do výšky 1,2m 
 2. výšky – zdění z pomocného lešení v úrovni 1,2m 
 3. výška – zdění z pomocného lešení v úrovni 2,4m 
 4. výška – zdění z pomocného lešení v úrovni 3,6m 
 
 Klesne-li teplota pod + 5 º C – k výrobě malty přednostně použít mletého vápna 
maximálně 3 měsíce starého a ohřát vodu na 60 º C. Klesne-li teplota pod 0 º C – ohřát 
záměsovou vodu, použít maltu o jeden stupeň vyšší, použít ohřívané kamenivo, použít přísady 
a příměsi ovlivňující vlastnosti malty (certifikát). Klesne-li teplota pod - 5 º C – doporučuje se 
ohřát i drobné kamenivo (max. na 60 º C) pro výrobu malty, prodloužit dobu mísení až na její 
dvojnásobek za normálních teplot, teplota malty těsně před použitím zdění nesmí klesnout 
pod + 15 º C. 
 
 
1.4. Personální obsazení 
 
 Pracovní četa se skládá z 18 pracovníků, rozdělených na tři skupiny po šesti. V každé 
skupině pracují tři zedníci a tři pomocníci. Je určen vedoucí každé pracovní skupiny. 
Organizuje a řídí práci, zodpovídá za průběh a kvalitu provedených prací. Pracovní četa 
provádějící zdění ze systému POROTHERM musí být seznámena s tímto technologickým 
předpisem. Pracovníci musí být kvalifikovaní v oblasti provádění hydroizolace spodní stavby.  
 
 Pracovní doba je 8,5 hodiny denně. Čistá pracovní doba činí 8 hodin. Na provádění 
zděných konstrukcí bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. Bude 
kontrolovat kvalitu dodaného materiálu, kontrolovat prostavěné kubatury a dodržení 
technologického postupu. Každý den bude provádět zápis o stavu prací do stavebního deníku. 
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1.5. Stroje a pomůcky 
 
 Pracovní četa vytvářející izolace musí být tvořena zkušenými a specializovanými 
zedníky seznámenými s tímto předpisem a jeho zásadami. Pro přepravu materiálů se použije 
jeřáb, výtahy či vysokozdvižné vozíky. 
 
 Pracovní četa má ve výbavě metr, pásmo, zednická šňůra, zednická lžíce, hoblovaná 
lať, vodováha, pila kotoučová stolní, frézka drážkovací, ocelové stěnové spony, upevňovací 
technika, ochranné kryty proti znečistění okolních ploch, pravítko minimální délky 1 metr, 
špachtle, žufan, gumové kladívko, zubová stěrka, lékárnička, ochranný štít na obličej, 
ochranné rukavice. 
 
Stroje, potřebné pro zdění: 
 Míchačka SM B125 (objem 125 l, hmotnost 132 kg) 
 Stavební výtah GEDA 500Z/ZP 
 Elektrický vrátek 
 Pomocné rampy 
 Kolečka 
 
Pracovní pomůcky, potřebné pro zdění: 
 Nivelační stroj, pásmo, skládací metr 
 Lopata, zednická lžíce, zednická naběračka 
 Zednické kladívko gumová palička 
 Měnná lať dlouhá 2 m  
 Olovnice, úhelník, zednická šňůrka 
 Ocelové hladítko, brusné hladítko 
 Hadicová a libelová vodováha 
 Pásová pilka, sekera 
 Kbelík, truhlík na maltu 
 Pracovní lešení HAKI IV, žebříky  
 
Ochranné pomůcky pracovníků: 
 Pracovní oděv (pevná obuv, montérky, pracovní rukavice, přílba) 
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 Ochranné brýle, ochranný štít, respirátor 
 Lékárnička 
 
 Používání ručního zvedání jednoduchou kladkou je dovoleno do nejvyšší výšky 15 m. 
Hmotnost dopravovaného břemene nesmí přesáhnout 60 kg. Břemeno o větší hmotnosti než 
50 kg musí zvedat dva pracovníci současně. Nejmenší průměr nosného textilního lana musí 
být 10 mm. Poškozené lano se nesmí používat. Provedení nosné konstrukce kladky musí být 
schváleno odpovědným pracovníkem. 
 
 Lešení musí být stabilní, tj. musí být opatřeno příčnými i podélnými ztužovacími 
prvky a musí být zajištěno proti odklopení od zdi vzepřením nebo kotvením. Nesmí být 
zakládáno na neúnosné zemině, případně na nerovném terénu, nesmí být vyrovnáváno cihlami 
a jiným křehkým materiálem. Lešení smějí stavět jen pracovníci, kteří jsou k tomu proškoleni 
a mají ke stavbě lešení oprávnění. Školení a přezkušování provádějí instruktoři lešenářské 
techniky. To neplatí pro jednoduchá lešení, například kozová do výšky 1,5 m. Je navrhnuto 
použití dílcového lešení HAKI IV, postup provedení lešení viz montážní návod. 
 
 Všechny konstrukce pro práce ve výškách lze předat do užívání jen po jejich úplném 
dokončení a vybavení. O předání a převzetí konstrukce do užívání se provede zápis do 
stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu. 
 
 
1.6. Pracovní postup v chronologickém sledu  
 
 Zdicí malta pro přesné tvárnice Porotherm je speciálně vyvinutá suchá směs dodávaná 
v papírových pytlích. Musí se uskladňovat v suchu. Aby se zabránilo chybám v dávkování, je 
účelné maltu pro přesné tvárnice Porotherm rozdělávat po celých pytlích. Malta pro přesné 
tvárnice Porotherm se vsype do vody (potřebné množství vody je uvedeno na obalu). 
Mísidlem, které je upnuto do nízkoobrátkové ruční vrtačky, se malta míchá tak dlouho, až 
vznikne viskózní směs, která se nechá asi 10 minut odležet. Před použitím se ještě krátce 
promíchá. Konzistence malty je správná, když v maltě nanesené na ložnou spáru zůstává 
viditelné ozubení lžíce – malta se neroztéká. Při zpracování se může malta příležitostně 
promíchat, ale nesmí se již ředit vodou. Doba zpracovatelnosti je 3-4 hodiny. Po nanesení na 
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Porotherm - přesné tvárnice malta zůstane asi 10 minut plastická. Během této doby se musí do 
malty osadit POROTHERM tvárnice. 
 
 Založení zdiva provede vedoucí směny. Podle výkresů určuje předák vytýčení rohů, 
polohu všech otvorů, průduchů, drážek a prostupů. Předem uvažujeme místa pro osazení 
schodů, stropnic, překladů, průvlaků a dalších konstrukcí, pro něž musí být ponechány kapsy.  
 
 Podklad zdi musí být vodorovný. Proto zjištěné odchylky ve výšce základů či v 
povrchu stropní konstrukce vyrovnejte maltou od nejvyššího bodu podkladové plochy. Pokud 
je zapotřebí provést vodorovnou izolaci proti vlhkosti, na zatvrdlou maltu se položí pásy 
izolačního materiálu. Pásy musí být nejméně o 150 mm širší, než bude tloušťka stěny. Pro 
kontrolu délkového a výškového modulu při zdění se připraví rovná hoblovanou lať, na které 
se udělají značky po 125 mm. Délka latě musí odpovídat projektované výšce hotové zdi 
(nejlépe násobek 250 mm). Pro zdění první vrstvy vnějších i vnitřních stěn se použije 
vápenocementová malta, nikoli tepelněizolační malta. [2] 
 
 Nejprve se osadí cihly v rozích stěn. Je nutné dbát při tom na správné směrování kapsy 
na maltu či systému per a drážek z boku cihly. Rohové cihly se spojí zednickou šňůrou 
vedenou z vnější strany zdiva. Malta ložné spáry se nanese na podklad ve stejné šířce jako je 
tloušťka stěny. Do čerstvé malty se položí cihla po cihle podél šňůry těsně vedle sebe tak, aby 
se vzájemně dotýkaly (systém per a drážek k tomu napomůže). Podle vodováhy a latě pomocí 
gumové paličky se bude korigovat poloha cihel. Přesah cihelných bloků přes hranu základu 
nebo stropu může být max. 1/6 tloušťky zdiva. [2] 
 
 Malta v ložné spáře musí být nanesená až k oběma lícům stěny, ale nesmí přesahovat 
přes hrany cihel a proto musí být přebytečná malta vytékající z ložné spáry po položení cihel 
stáhnuta zednickou lžící. U cihel POROTHERM P+D se svislé spáry vůbec nemaltují. Před 
nanášením malty ložné spáry pro další vrstvu cihel se navlhčí vrchní část cihel poslední 
vyzděné vrstvy. Zdicí malta musí mít takovou konzistenci, aby nezatékala do svislých otvorů 
v cihlách. [2] 
 
 Zdění následujících vrstev se provede stejným způsobem tak, že vzdálenost svislých 
spár mezi sousedními vrstvami cihel je ve směru délky stěny 125 mm. Nesmí se zapomenout 
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na kontrolu jednotné výšky vrstev zdiva pomocí připravené latě a kontrolu svislosti zdiva 
pomocí vodováhy či olovnice. Společnost Wienerberger doporučuje také občas zkontrolovat 
správnou polohu šňůry. V případě, že délka vyzdívané stěny není v modulu 250 mm nebo v 
šikmých rozích, je nezbytné cihly řezat. Řezání lze provádět buď na stolních okružních pilách 
nebo ručními elektrickými pilami řetězovými či s protiběžnými listy. [2] 
 
V místě budoucí příčky, pokud je to potřebné, se nejprve vyrovná maltou. Pro zdění 
příček se použije vápenocementová malta. První vrstva příčkových cihel se uloží do nejméně 
10 mm silného maltového lože naneseného na pás izolačního materiálu. Od druhé vrstvy se 
osazují cihly se spárou cca 12 mm. Ostatní zásady zdění, tj. kladení cihel, jejich vyrovnání ve 
vodorovném a svislém směru, maltování atd., jsou totožné se zásadami pro zdění stěn. [2] 
 
 Při napojování nosné příčky z cihel POROTHERM 30 P+D, 14,5 P+D, se namaltuje 
na vnější stěnu cihly z boku, namaltovanou stranou k ní přisadí a přimáčkne. Při zvýšených 
nárocích na protihlukové vlastnosti zdiva je zapotřebí dbát na pečlivé provedení zdiva na sraz 
ve svislých spárách a pečlivé promaltování vodorovných ložných spár. Vnitřní nosné příčky 
se mohou také napojit pomocí dvojice plochých stěnových kotev z korozivzdorné oceli (např. 
stěnovou kotvou FD KSF od firmy fischer international) umísťované do každé druhé ložné 
spáry. [2] 
 
 Při napojování příčky na nosnou zeď na tupo cihly POROTHERM 11,5 P+D, se 
namaltují z boku a namaltovanou stranou přisadí a přimáčknou k nosné stěně. U tohoto typu 
styku je nutné v každé druhé ložné spáře provést vyztužení v místě napojení. To se provede 
jednou plochou stěnovou sponou z korozivzdorné oceli, která je ohnutá do pravého úhlu. Ta 
se pak vodorovnou částí vmáčkne do malty ložné spáry a svislou částí přišroubuje pomocí 
vrutu a hmoždinky k nosné stěně. Ukotvení stěnových spon ve stěně se může také realizovat 
přímo při zdění této stěny, jejich vložením do ložných spár v místě budoucího napojení 
příčky. Dveřní zárubně se vyrovnají pomocí klínů a zafixují šikmými latěmi. Zárubně se v 
příčkách se upevňují maltou nebo napěňovanou izolační hmotou. Mezera mezi poslední 
vrstvou příčky a stropem se vyplní maltou. Pokud je rozpětí stropu větší než 3,5 m, vyplní se 
tato mezera z důvodu možného průhybu stropu stlačitelným materiálem. Rohy příček se 
spojují na vazbu stejně jako u ostatních stěn. U rohů nebo ostění se přečnívající pera 
jednoduše uklepnou zednickým kladívkem, drážka vyplní maltou. [2] 
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 Při překročení první (resp. druhé) výšky se postaví pracovního lešení, ze kterého se 
dozdí do konečné výšky patra a osadí se překlady. Šířka lešení bude minimálně 1,5m. 
Materiál pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor nejméně 
0,6 m široký. 
 
 Zděné konstrukce musí být provedeny podle zvláštních předpisů ČSN 73 2310 
Provádění zděných konstrukcí. Při zdění pod úrovní terénu musí být stěny výkopů 
zabezpečeny proti sesutí. Zabezpečovací konstrukce lze odstraňovat souběžně s postupem 
vyzdívky, pokud není ohrožena pevnost a stabilita zdiva. Zdění musí být prováděno tak, aby 
nemohlo dojít ke ztrátě stability zdiva nebo jeho porušení. [5] 
 
 Při zakončení, stykování, křížení zdí, při vyzdívání rohů musí být vrstvy zdících 
materiálů převázány. Pokud tomu tak nebude, použije se stěnová spona (plochá kotva). Ta se 
používá v ložných spárách stěn pro vzájemné připojení stěn a příček. Spona se zazdívá do 
vodorovné maltové spáry v místě plánované příčky nebo se k již hotové stěně připevní jedním 
z následujících způsobů: 
 přišroubuje samořezným šroubem UFS 7,5 x 72 mm,  
 připevní pomocí plastové natloukací hmoždinky N, 
 přišroubuje šroubem s korozivzdornou úpravou do plastové hmoždinky UL, 
 ohne se k zazdění do vodorovné spáry napojované příčky. [2] 
 
 Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení musí být z hlediska 
stability zdiva řešeno v projektu stavby s výjimkou předmětů o malé hmotnosti, které stabilitu 
zdiva nemohou narušit. Osazené předměty musí být tak připevněné nebo ukotvené, aby se 
nemohly uvolnit nebo posunout.  
 
 Pro zakotvení nebo uchycení krakorců a kladek vrátků a zdvihacích zařízení se musí 
používat takové nosné prvky, které bezpečně přenesou jejich zatížení a zatížení vzniklé jejich 
provozem. Způsob a místo zakotvení nebo uchycení určí dodavatel stavebních prací v 
technologickém postupu. 
 
 Zdění a ukládání zdících prvků musí být v souladu s technologickým postupem, který 
určuje výrobce. 
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1.7. Jakost a kvalita kontroly 
 
 Cihly POROTHERM jsou určeny pouze pro omítané zdivo. Zdivo (a tudíž jeho 
jednotlivé komponenty) musí splňovat tyto základní požadavky a funkce: 
 bezpečnost, 
 trvanlivost a rozměrovou stálost; 
 únosnost; 
 požární odolnost; 
tepelnou ochranu; 
 akumulační schopnost; 
 ochranu proti hluku; 
 zdravotní nezávadnost; 
 schopnost propouštět vzdušnou vlhkost aj. 
 
 K zajištění těchto funkcí musí společnou měrou přispět i jednotlivé cihelné bloky 
POROTHERM, malty pro zdění a pro omítky. Velký vliv na konečné vlastnosti zdiva má 
však pečlivost a způsob jeho provedení.  
 
 Při provádění zdění kontrolujeme zejména velikost vodorovných a svislých spár a 
jejich správné promaltování, správnost a přesnost vazby zdiva, maltu pro zdění, technologii 
zdění, vodorovnost podkladu, správné založení první vrstvy tvárnic na hydroizolaci, svislost 
zdi. Při kontrole provádění prací musí být každá vrstva, než bude zakryta další, řádně 
převzata. Kontroluje se pracovní prostředí, podklad, jednotlivé vrstvy a kvalita ochranných 
vrstev. Zjištěné závady musí být bezprostředně odstraněny a okolnosti zapsány ve stavebním 
deníku, tyto vady je třeba zřetelně označit a následně opravit. Označení místa defektu se 
provede kreslenou nebo mobilní značkou. Oprava se provede ze stejného materiálu. 
Objednatel zednických prací může podle charakteru stavby požadovat provedení zkoušek 
těsnosti spojů. Postup prací, mezioperační kontrola, předání a převzetí díla izolačního systému 
jsou písemně odsouhlaseny objednatelem a zhotovitelem v zápisu o předání a převzetí díla ve 
stavebním deníku.   
 
 Přípustné odchylky:  svislost – v rámci jednoho podlaží ± 20 mm 
      v rámci celkové výšky budovy ± 50 mm 
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      svislá souosost ± 20 mm 
    rovinnost - v délce kteréhokoliv 1 metru ± 10 mm 
      v délce 10 metrů ± 50 mm [7] 
 
 Zhotovitel odpovídá za vady v době předání a převzetí, po celou dobu záruční lhůty 
Objednatel není oprávněn po dobu záruky provádět zásahy do konstrukce. 
 
 
1.8. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí zásadami Zákoníku práce a Vyhláškou 
Českého úřadu bezpečnosti práce 591/2006 Sb. Při práci ve výškách je nutno dodržovat 
ustanovení příslušných bezpečnostních předpisů (vyhláška č. 324/90 Sb. - Práce ve výškách). 
Pro zvedání a přepravu břemen lze použít jen řádně zkolaudovaných jeřábů, výtahů a vratků. 
Podle BOZ by neměl být žádný pracovník vystavený svévolně žádnému nebezpečí, aby utrpěl 
úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky k zajištění jeho 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proškolení pracovníků bude zapsáno ve stavebním 
deníku. [11,12] 
 
 Stroje pro výrobu, přepravu a zpracování malty na staveništi se umisťují tak, aby při 
provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. Při činnostech spojených s odstřikem 
malty je vhodné používat ochranné pracovní pomůcky. Materiál připravený pro zdění musí 
být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký minimálně 0,6 m. Na právě 
vyzdívanou stěnu se nesmí našlapovat ani ji jinak zatěžovat a to ani při provádění kontroly 
svislosti zdiva a vázání rohů. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do 
zdiva musí být z hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci. Osazené předměty 
musí být připevněny tak, aby se nemohly uvolnit nebo posunout. [11,12] 
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2. Technologický předpis - stropy 
 
2.1. Obecné informace 
   
 Tento předpis je zpracován pro navrhování a provádění vodorovných konstrukcí 
systémem POROTHERM. Jedná se o kompletní stavební systém pro svislé a vodorovné 
konstrukce, konstrukce u okenních a dveřních otvorů. Všechna doporučovaná konstrukční 
řešení a pracovní postupy jsou zpracovány plně v souladu s platnými věcně příslušnými 
technickými normami a doporučeními výrobce. Strop je tvořený cihelnými vložkami MIAKO 
PTH a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží. 
Strop POROTHERM je v konstrukci stabilizován za pomocí prostého betonu. V místě 
atypického tvaru stropní konstrukce je strop tvořen železobetonovou stropní deskou. Ztužující 
věnec je zhotoven z betonu C 16/20 chráněn a tepelně izolován věncovkou POROTHERM. 
 
 Stropy POROTHERM a železobetonová stropní deska se použijí na stavbu 
dvoupodlažního penzionu, který není podsklepen. Stavba se nachází v Jirkově, městské části 
Jindřišská. Půdorysné rozměry jsou 23,100 x 30,805 m. Pro celou stropní konstrukci se 
použijí věncovky VT 8/27,5 v kombinací s tepelnou izolací k omezení tepelných mostů 
obvodových stěnových konstrukcí, keramické nosníky POT, stropní vložky MIAKO 23/62,5 
PTH a MIAKO 23/50 PTH. 
 
 
2.2. Materiály 
 
 Při manipulaci a skladování je třeba zavěšovat (resp. podkládat) stropní nosníky ve 
vzdálenosti max. 500 mm od konců nosníků dřevěnými proklady o rozměru nejméně 40 x 20 
mm. Proklady jednotlivých vrstev musí být uspořádány vždy svisle nad sebou a v místě svaru 
příčné výztuže s horní výztuží. Při ukládání nosníků na ložnou plochu dopravního prostředku 
musí na ní nosníky ležet v celé své délce. Výšku slohy skladovaných nosníků volí výrobce 
(nebo odběratel) v souladu s platnými předpisy o bezpečnosti práce. Nosníky se na skládkách 
ukládají podle délek. Při skladování stropních vložek MIAKO PTH je nutné dodržet 
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maximální počet dvou palet na sobě. Jinak se zvyšuje riziko poškození výrobků na spodních 
paletách. V zimním období musí být nosníky chráněny proti povětrnostním vlivům. [3] 
 
 
Obr. 1: Stropní vložka MIAKO 23/62,5 PTH, stropní vložka MIAKO 23/50 PTH [1] 
 
 Vložky MIAKO PTH jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1180 x 
1000 mm.  
 počet vložek na paletě / hmotnost palety:  MIAKO 23/62,5 PTH 40 ks/780 kg  
       MIAKO 23/50 PTH 60 ks/860 kg 
 
 
Obr. 2: Věncovka VT 8/27 [1] 
 
 Věncovky jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.  
 počet vložek na paletě / hmotnost palety:  VT 8/27,5 96ks/1080 kg [1] 
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Obr. 3: Axonometrické zobrazení nosníku POT [1] 
 
 
Obr. 4: Tloušťka stropu v příčném řezu [1] 
 
 Stropní nosníky POT jsou z cihelných tvarovek CNt-PTH, P15 - 160 x 60 x 250 mm, 
zalité betonem třídy C 25/30, použitá výztuž je B500A (BSt 500 M), hmotnost nosníku je 
21,7 kg/m až 25,6 kg/m. Rozměry použitých nosníků:  šířka/výška/délka  
        160/230/3500 mm 
        160/230/4250 mm 
        160/230/6800 mm 
        160/230/7250 mm 
        160/230/8250 mm 
  
Atypická konstrukce stropu je navržena z železobetonu (beton C20/25 + ocel B400 – 
10 425 (V)) a obedněna systémovým bedněním DOKA – stropní bednění. Pro sestavení 
bednění postačí pouze tři základní prvky (stavební stojky, dřevěné nosníky, třívrstvé bednící 
desky – smrkové/jedlové dřevo s melaminovou povrchovou úpravou).  
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Tab. 5: Spotřeba materiálu  
Popis Množství Hmotnost 
Dobetonování železobetonem C20/25 11,93 m3 2500 kg/m3 
Stropní nosník POT délky 3500 mm 81 ks 25,6 kg/m 
Stropní nosník POT délky 4250 mm 70 ks 25,6 kg/m 
Stropní nosník POT délky 6800 mm 9 ks 25,6 kg/m 
Stropní nosník POT délky 7250 mm 92 ks 25,6 kg/m 
Stropní nosník POT délky 8250 mm 5 ks 25,6 kg/m 
Vložka MIAKO 23/50 PTH délky 250 mm 4004 ks 13,8 kg/m 
Vložka MIAKO 23/62,5 PTH délky 250 mm 496 ks 18,7 kg/m 
Věncovka VT 8/27,5 délky 500 mm 416 ks 11,25 na kus 
Beton C16/20 na stropní konstrukci 75,74 m3 2300 kg/m3 
Železobeton ztužujícího věnce C16/20 17,76 m3 2500 kg/m3 
 
 
 POROTHERM strop je možno použít v běžném i vlhkém prostředí uzavřených 
objektů. Pokud bude strop použit v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu 60 - 80 %, musí být 
na podhledu opatřen omítkou tloušťky minimálně 15 mm. [2] 
 
 Materiál se dodá z velkoskladu firmy Wienerberger. Vhodnými dopravními prostředky 
se dopraví na skládku na staveništi, která vyhovuje potřebným předpisům. Množství palet na 
skládce odpovídá jejím rozměrům a materiál se bude doplňován v závislosti na spotřebě 
materiálu. Beton se vyrobí v centrální betonárce (vzdálené 10 km) a na stavbu bude dovezen 
autodomíchávačem. Je nutno dodržet plynulou betonáž, po uložení betonu do bednění se 
zvibruje ručním ponorným vibrátorem. Podepření stropů se provede pomocí prostředků firmy 
Doka, jejich montáž zaručí vyškolení pracovníci firmy. O převzetí dodávky rozhoduje 
stavbyvedoucí nebo jiný pověřený pracovník. 
 
 
2.3. Pracovní podmínky 
 
 Před zahájením prací musí být pracoviště připraveno, vyčištěno a vyklizeno. Materiál 
musí být skladován dle podmínek stanovených výrobcem, v takové poloze, v jaké bude 
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zabudován do stavby. Zařízení pro vybavení skládek musí být řešena tak, aby umožňovala 
sklad, odběr nebo doplnění prvků dle stanovených požadavků. Nesmí dojít k jejich poškození. 
Plochy skládek musí být zpevněné, rovné, a odvodněné. Všechny nestabilní prvky je nutno 
vhodnými předměty zajistit, aby nedošlo k jejich převrácení nebo poškození. Vykládání se 
provádí pod vedením mistra nebo vedoucího montážní čety. Doprava materiálů a přímo 
z firmy Wienerberger bude provedena autem na paletách, vykládání se provede na stavbě 
pomocí vysokozdvižných vozíků. Při dodání převezme a zkontroluje materiál pověřená osoba 
(např. mistr nebo stavbyvedoucí). Je povinen zkontrolovat správnost, kvalitu a ochranný obal 
dodaného materiálu. [3] 
 
 Sypký volně ložený materiál se ukládá v přirozeném sklonu tak, aby nedocházelo 
k jeho sesouvání, je-li materiál odebírán ručně, může být uložen nejvýše do 2m. Pokud je 
odebírán strojem, není jeho výška uložení určena. Sypké hmoty dodávané v pytlích se 
ukládají do uzavřených skladů, s podlahou a stěnami izolovanými proti vlhkosti. Při ruční 
manipulaci smí být ukládán do výšky 1,5m a při použití mechanizace do výšky maximálně 
3m. [3] 
 
 Zařízení staveniště a pracoviště musí být řádně oploceno proti nepovolaným osobám. 
Musí být svisle oploceno do výšky min.1,8m. Nápis zákaz vstupu nepovolaným osobám musí 
být umístěn na vstupu do objektu staveniště. Vjezdy na staveniště musí být viditelně označeny 
dopravními značkami. [3] 
 
 Při betonování za nízkých teplot, tedy nižších než +5 °C, je nutno použít beton 
minimálně o jednu třídu vyšší nebo ohřívat záměsovou vodu, popřípadě použít vhodné 
přísady, způsobující rychlejší tuhnutí betonu. 
 
 Kontrolu a přejímku pracoviště provádí stavbyvedoucí nebo jiný pověřený pracovník. 
Je nutné pořídit záznam o kontrole a přejímce a udělat řádný zápis do stavebního deníku. 
Podepsáním protokolu o převzetí pracoviště a zahájením prací, přebírá zhotovitel izolace 
zodpovědnost za jejich další průběh. Dokončené dílo předává dále. 
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2.4. Personální obsazení 
  
 Pracovní četa se skládá z 18 pracovníků, rozdělených na tři skupiny po šesti. Vedoucí 
je členem pracovní čety. Organizuje a řídí práci, přebírá pracoviště a předává hotové dílo. 
Zodpovídá za průběh a kvalitu provedených prací. Pracovní četa provádějící vodorovné 
konstrukce ze systému POROTHERM musí být seznámena s tímto technologickým 
předpisem. Pracovníci musí být kvalifikovaní v oblasti provádění hydroizolace spodní stavby. 
V každé pracovní četě je mi. 1 pracovník se svářečským oprávněním. Bednění a odbednění 
stropní konstrukce provedou proškolení pracovníci firmy Doka. Pracovní stroje musí 
obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení, kteří jsou řádně proškolení. Před vlastním 
zahájením prací obsluha překontroluje technický stav stroje. Veškeré práce se odehrávají 
v prostoru staveniště, takže není nutno provádět žádná zvláštní bezpečnostní opatření. 
Pracovní doba je 8,5 hodiny denně. Čistá pracovní doba činí 8 hodin. 
 
 
2.5. Stroje a pomůcky 
 
 Pracovní četa vytvářející izolace musí být tvořena zkušenými a specializovanými 
zedníky seznámenými s tímto předpisem a jeho zásadami. Pro přepravu materiálů se použije 
jeřáb, výtah. 
 
Výbava pracovní čety -  metr, pásmo, vodováha, ochranné kryty proti znečistění 
okolních ploch, špachtle, žufan, gumové kladívko, lékárnička, ochranný štít na obličej, 
ochranné rukavice. 
 
Stroje, potřebné pro provedení prací: 
 Autodomíchávač Tatra T815 (objem 10,2 m3) 
 Čerpadlo PX 200 (4 m3/h, dopravní vzdálenost: svisle 40 m, horizontálně 100 m) 
 Autojeřáb LIEBHERR LTM 1080 
 Sloupový výtah GEDA 500Z/ZP 
Ponorný vibrátor pro hutnění betonu PERLES AV 425 (frekvence 200 Hz, výkon 20 
m3/h) 
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Pracovní pomůcky, potřebné pro provedení prací: 
 Metr, pásmo 
 Kladivo 
 Úhelník, vodováha  
 Gumová palice 
 Ochranné kryty proti znečistění okolních ploch 
 
Ochranné pomůcky pracovníků: 
 Pracovní oděv (pevná obuv, montérky, pracovní rukavice, přílba) 
 Ochranné brýle, ochranný štít 
 Lékárnička 
 
 
2.6. Pracovní postupy 
 
 Vytvoří se ztracené bednění POROTHERM ze stropních nosníků POT a vložek 
MIAKO PTH. Na nosné zdivo se položí těžký asfaltový pás a to pouze do míst pod budoucí 
ztužující věnec. Na toto zdivo se nosníky ukládají do 10 mm tlustého lože z cementové malty. 
Skutečná délka uložení musí být na každé straně nejméně 125 mm. [2,4] 
 
 Nosníky je nutno podepřít vodorovnými dřevěnými hranoly se sloupky již při ukládání 
na nosné zdi symetricky tak, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou zdí 
byla maximálně 1,8 m. Provizorní podpory musí být zavětrovány, podloženy a podklínovány, 
osová vzdálenost sloupků ve směru podpor (hranolů) nesmí překročit 1,5 m. Zhotovují-li se 
stropy ve více podlažích, musí stát sloupky svisle nad sebou. Únosnost podpor (průřezy 
hranolů a sloupků) musí být stanovena ve statickém výpočtu. Podpěrou konstrukci stropu 
z podpor firmy DOKA a osazení bednění a v místě atypické konstrukce stropu, provedou 
proškolení pracovníci firmy Doka. [2,4] 
 
  Stropní vložky MIAKO PTH se kladou na sucho na osazené a podepřené nosníky v 
řadách rovnoběžných s nosnou zdí postupně od jednoho konce nosníků ke druhému. U 
stropních konstrukcí o světlém rozpětí větším než 6 m se doporučuje uprostřed rozpětí provést 
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pomocí plochých doplňkových stropních vložek výšky 80 mm ztužující příčné 
železobetonové žebro v šířce 250 mm (na délku jedné vložky). [2,4] 
 
 U všech rozpětí stropní konstrukce se doporučuje v místě jejího uložení na nosnou 
stěnu přivyztužení podporovými příložkami ve tvaru L z důvodu přenesení záporných 
momentů vznikajících částečným vetknutím stropu do zdiva. Podporové příložky se 
připevňují k rozdělovací výztuži. [2,4] 
 
 Provede se armování železobetonových věnců. Jedná se o podélnou výztuž V8 (ocel 
10 505) s třmínky V5  (ocel 10 505). 
 
 Při manipulaci s materiálem během montáže je nutné pokládat na osazené stropní 
vložky prkna nebo roznášecí plošiny tak, aby zatížení stropu bylo rozloženo, byly tlumeny 
otřesy a zároveň aby nebyla deformována ocelová příhradovina nosníků. Celkové plošné 
montážní zatížení stropu nesmí překročit 1,5 kN/m2 (před uložením betonu do konstrukce). 
Při betonáži je nutné zabránit hromadění betonu na jednom místě. Ploché doplňkové stropní 
vložky se nesmí během montážního stavu až do zalití betonem nijak zatěžovat. [2,4] 
 
 Beton je vyroben v betonárce a na staveniště je dovezen autodomíchávačem Tatra 
T815. S betonáží lze započít, až když jsou vložky uloženy po celé délce nosníků. Dutiny 
krajních vložek není nutné uzavírat proti zátekům betonu, neboť délka záteků je pouze cca 
100 mm.  Po navlhčení celé konstrukce se mezery nad nosníky mezi stropními vložkami, příp. 
nad plochými vložkami v místě příčného ztužení, vyplní betonem třídy C 16/20 měkké 
konzistence, čímž se vytvoří betonová žebra. Zároveň se žebry je nutno betonovat také 
pozední věnce nad nosnými zdmi a betonovou vrstvu nad stropními vložkami v tloušťce 40 
mm (rovněž betonem C16/20), která doplňuje stropní konstrukci na potřebnou výšku. Stropní 
konstrukce se betonuje v pruzích, které mají směr nosníků. Betonáž pruhu nelze přerušit, 
pracovní spáru lze provést pouze mezi nosníky uprostřed stropních vložek. Technologická 
spára nesmí v žádném případě procházet betonovým žebrem nad nosníkem. [2,4] 
 
 Kvalifikovanou osobou se provede hutnění ponorným vibrátorem dle ČSN EN 13670. 
při použití ponorných vibrátorů nesmí být vpichy umístěné vícekrát do stejného místa a nesmí 
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dojít ke styku vibrátoru s bedněním. Vzdálenost sousedních ponorů nesmí převyšovat 1,4 
násobek viditelného poloměru vibrátoru. 
 
 Po zhotovení stropu je nutno udržovat beton ve vlhkém stavu až do zatvrdnutí. 
Nastane technologická pauza, to znamená, že pokračování betonování nebo následného zdění 
svislých konstrukcí je možné až po dosáhnutí 70% pevnosti betonu, tj. zhruba 5 dní (dle 
počasí). Během technologické pauzy budou dělníci konstrukci ošetřovat dle ČSN EN 13670. 
Odkryté plochy tvrdnoucího a tuhnoucího betonu budou chránit před vypalování cementu 
z čerstvého betonu a mechanickým a chemickým poškozením. Beton musí být stále udržován 
ve vlhkém stavu min. po dobu 7 dnů. Voda pro ošetřování betonu musí vyhovovat ČSN EN 
1008 (max. teplota o 10°C nižší než teplota povrchu betonu). 
 
 Podpory nosníků lze odstranit, až když beton stropní konstrukce dosáhne normou 
stanovené pevnosti, která je mu příslušnou třídou předepsána. Při odstraňování podpor se 
postupuje vždy od horního podlaží ke spodnímu. [2,4] 
 
 
2.7. Jakost a kvalita kontroly 
 
   Při kontrole provádění prací musí být každá vrstva řádně převzata. Kontroluje 
se pracovní prostředí, podklad, jednotlivé vrstvy, rozměrová správnost konstrukcí a její 
poloha. Veškeré provedené práce se dle sledu a vykonání zaznamenají do stavebního deníku. 
Zjištěné závady musí být bezprostředně odstraněny a okolnosti zapsány ve stavebním deníku. 
Vady je třeba zřetelně označit a opravit. Označení místa vady se provede kreslenou nebo 
mobilní značkou. Oprava je provedena ze stejného materiálu. 
 
 Postup prací, mezioperační kontrola, předání a převzetí díla izolačního systému jsou 
písemně odsouhlaseny objednatelem a zhotovitelem v zápisu o předání a převzetí díla ve 
stavebním deníku. Mezikontrola se provede u dokončení usazení nosníků POT a vložek 
MIAKO, u převzetí výztuže, při dobetonávce a betonáži ŽB věnců. Při betonování je třeba 
dělat na stavbě průkazné zkoušky dle ČSN EN 13670. Po celkovém zabetonování se 
zkontroluje kvalita provedené práce. Provedené práce musí odpovídat platným ČSN. Veškeré 
železářské práce musí být provedeny podle platných norem pro svařování. 
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2.8. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí zásadami Zákoníku práce a Vyhláškou 
Českého úřadu bezpečnosti práce 591/2006 Sb. Při práci ve výškách je nutno dodržovat 
ustanovení příslušných bezpečnostních předpisů (vyhláška č. 324/90 Sb. - Práce ve výškách). 
Pro zvedání a přepravu břemen lze použít jen řádně zkolaudovaných jeřábů, výtahů a vratků. 
Podle BOZP by neměl být žádný pracovník vystavený svévolně žádnému nebezpečí, aby 
utrpěl úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky k zajištění 
jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proškolení pracovníků bude zapsáno ve 
stavebním deníku. [11,12] 
 
 Stroje pro výrobu, přepravu a zpracování malty na staveništi se umisťují tak, aby při 
provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. Při činnostech spojených manipulací 
s betonem je vhodné používat ochranné pracovní pomůcky. [11,12] 
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3. Technologický předpis překladů 
 
 
1.1  Obecné informace 
   
 Tento předpis je zpracován pro navrhování a provádění cihelných překladů 
POROTHERM a železobetonových překladů. U systému POROTHERM se jedná o 
kompletní stavební systém pro svislé a vodorovné konstrukce, konstrukce u okenních a 
dveřních otvorů. Všechna doporučovaná konstrukční řešení a pracovní postupy jsou 
zpracovány plně v souladu s platnými věcně příslušnými technickými normami a 
doporučeními výrobce. Systém POROTHERM zaručuje u cihlových staveb zdravé a příjemné 
vnitřní klima. V místech atypických otvorů se zhotoví překlady z železobetonu. 
 
 Oba druhy překladů se použijí na stavbu dvoupodlažního penzionu, který není 
podsklepen. Stavba se nachází v Jirkově, městské části Jindřišská. Půdorysné rozměry jsou 
23,100 x 30,805 m. V projektu je navržen cihelný POROTHERM překlad 7, keramické 
plochý překlad POROTHERM 11,5. Překlady se používají jako nosné prvky nad otvory ve 
stěnových konstrukcích, v místě atypického rozměru otvoru je použit překlad z železobetonu 
(2xI 140, 100mm TI). 
 
 
2.1  Materiály 
 
 POROTHERM překlady 7 jsou dodávány na nevratných dřevěných hranolech rozměrů 
75x75x960 mm a jsou se pnuté paletovací páskou. Na hranolech je 20 kusů překladů. [1] 
 
 
 
 
 
Obr. 5: POROTHERM překlad 7 v podélném řezu, v příčném řezu [1] 
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 POROTHERM překlady 7 se vyrábějí z cihelných tvarovek UZ 238/70, ty tvoří 
podklad pod omítku a zároveň obálku pro nosné železobetonové jádro překladu. Je použit 
beton třídy C25/30 a výztuž KARI drát (W) BSt 500 A. Překlad je široký 70 mm, vysoký 238 
mm a dlouhý 1000 mm až 3500 mm. [1]  Minimální délka uložení pro všechny druhy cihel 
POROTHERM je znázorněna v tab. 1.  
Tab. 6: Popis materiálu POROTHERM překlad 7 [1]  
 
 
 
Obr. 7: Schéma délky uložení překladu POROTHERM 7 [2] 
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 POROTHERM překlady 11,5 jsou dodávány na nevratných dřevěných hranolech 
rozměrů 75x75x960 mm a jsou se pnuté paletovací páskou. Na hranolech je 40 kusů 
POROTHERM překladů. [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7: POROTHERM překlad 11,5 axonometrie, příčný řez [1] 
 
 POROTHERM překlad 11,5 se vyrábí z podélně děrovaných cihelných tvarovek UW 
115/71-250 tvořících podklad pro omítku a zároveň obálku pro nosné železobetonové jádro 
překladu. Je použit beton třídy C25/30 a výztuž 10 505 nebo BSt 500 S. Překlad je široký115 
mm, vysoký 71 mm a dlouhý 750 mm až 3000 mm. Protože tento plochý překlad je velmi 
štíhlý prefabrikát, není nosný sám o sobě. Nosným se stává ve spojení s vyzděnou nebo 
vybetonovanou spolupůsobící nadezdívkou. [1] 
 
 Atypická konstrukce překladů je navržena z železobetonu (beton C20/25 + 2xI 140) a 
obedněna systémovým bedněním DOKA. Pro sestavení bednění postačí pouze tři základní 
prvky (stavební stojky, dřevěné nosníky, třívrstvé bednící desky – smrkové/jedlové dřevo 
s melaminovou povrchovou úpravou). 
Tab. 7: Spotřeba materiálu 
Označení Šířka x Výška Popis Délka (mm) Kusů Celkem kusů 
P1 450 x 250 ŽB překlad, 2x I 
140, 100 mm TI 
5200 1 1 
P2 450 x 250 ŽB překlad, 2x I 
140, 100 mm TI 
4900 2 2 
P3 450 x 250 ŽB překlad, 2x I 
140, 100 mm TI 
6700 1 1 
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P4 70 x 238 5x PTH překlad 7 + 
TI tl. 100 mm 
3000 4 20 
P5 70 x 238 5x PTH překlad 7 + 
TI tl. 100 mm 
1750 3 15 
P6 70 x 238 5x PTH překlad 7 + 
TI tl. 100 mm 
1250 3 15 
P7 450 x 250 ŽB překlad, 2x I 
140, 100 mm TI 
4000 3 3 
P8 450 x 250 ŽB překlad, 2x I 
140, 100 mm TI 
7100 2 2 
P9 70 x 238 5x PTH překlad 7 + 
TI tl. 100 mm 
2250 7 35 
P10 450 x 250 ŽB překlad, 2x I 
140, 100 mm TI 
3800 2 2 
P11 450 x 250 ŽB překlad, 2x I 
140, 100 mm TI 
4400 2 2 
P12 70 x 238 5x PTH překlad 7 + 
TI tl. 100 mm 
2750 1 5 
P13 70 x 238 4x PTH překlad 7 2250 1 4 
P14 70 x 238 4x PTH překlad 7 1250 4 16 
P15 71 x 115 1x PTH překlad 11,5 1250 61 61 
P16 450 x 250 ŽB překlad, 2x I 
140, 100 mm TI 
3600 2 10 
P17 300 x 250 ŽB překlad, 2x I 
140, 100 mm TI 
3600 1 1 
 
 
 Materiál se dodá z velkoskladu firmy Wienerberger. Vhodnými dopravními prostředky 
se dopraví na skládku na staveništi, která vyhovuje potřebným předpisům. Množství palet na 
skládce odpovídá jejím rozměrům a materiál se bude doplňován v závislosti na spotřebě 
materiálu. Beton se vyrobí v centrální betonárce (vzdálené 10 km) a na stavbu bude dovezen 
autodomíchávačem. Je nutno dodržet plynulou betonáž překladů, po uložení betonu do 
bednění se zvibruje ručním ponorným vibrátorem. Podepření překladů se provede pomocí 
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prostředků firmy Doka, jejich montáž zaručí vyškolení pracovníci firmy. O převzetí dodávky 
rozhoduje stavbyvedoucí nebo jiný pověřený pracovník. 
 
 
3.1  Pracovní podmínky 
 
 Před zahájením prací musí být pracoviště připraveno, vyčištěno a vyklizeno. Materiál 
musí být skladován dle podmínek stanovených výrobcem, v takové poloze, v jaké bude 
zabudován do stavby. Zařízení pro vybavení skládek musí být řešena tak, aby umožňovala 
sklad, odběr nebo doplnění prvků dle stanovených požadavků. Nesmí dojít k jejich poškození. 
Plochy skládek musí být zpevněné, rovné, a odvodněné. Všechny nestabilní prvky je nutno 
vhodnými předměty zajistit, aby nedošlo k jejich převrácení nebo poškození. Vykládání se 
provádí pod vedením mistra nebo vedoucího montážní čety. Doprava materiálů a přímo 
z firmy Wienerberger bude provedena autem na paletách, vykládání se provede na stavbě 
pomocí vysokozdvižných vozíků. Při dodání převezme a zkontroluje materiál pověřená osoba 
(např. mistr nebo stavbyvedoucí). Je povinen zkontrolovat správnost, kvalitu a ochranný obal 
dodaného materiálu. [3] 
 
 Sypký volně ložený materiál se ukládá v přirozeném sklonu tak, aby nedocházelo 
k jeho sesouvání, je-li materiál odebírán ručně, může být uložen nejvýše do 2m. Pokud je 
odebírán strojem, není jeho výška uložení určena. Sypké hmoty dodávané v pytlích se 
ukládají do uzavřených skladů, s podlahou a stěnami izolovanými proti vlhkosti. Při ruční 
manipulaci smí být ukládán do výšky 1,5m a při použití mechanizace do výšky maximálně 
3m. [3] 
 
 Zařízení staveniště a pracoviště musí být řádně oploceno proti nepovolaným osobám. 
Musí být svisle oploceno do výšky min.1,8m. Nápis zákaz vstupu nepovolaným osobám musí 
být umístěn na vstupu do objektu staveniště. Vjezdy na staveniště musí být viditelně označeny 
dopravními značkami. [3] 
 
POROTHERM překlady se skladují na rovném a nerozbřídavém (řádně odvodněném) 
terénu. Ukládají se na dřevěné hranoly tak, aby se vlastní tíhou nadměrně nedeformovaly 
(díky příliš velké vzdálenosti hranolů od sebe nebo od konce překladu) nebo se skladují přímo 
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na paletách tak, jak jsou baleny výrobcem. Překlady ani palety se mezi sebou neprokládají. 
Maximální výška slohy skladovaných překladů je 3,0 m. Překlady se na skládkách ukládají 
podle délek. Při manipulaci s překlady je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejich 
poškození (nalomení). Během manipulace s jednotlivými překlady je běžné, že dochází k 
pružnému průhybu, který však není na závadu výrobku. Pro omezení nebezpečí poškození 
překladu se doporučuje manipulovat s překlady otočenými o 90° nebo 180° kolem své 
podélné osy vzhledem k poloze, ve které budou zabudovány ve stavbě. Při převážení na 
autech či vagonech se dbá stejných zásad jako při skladování. Překlady se na vozidle musí 
zajistit proti posunutí při dopravě a ukládat do vrstev podle výšky bočnic, nosnosti 
dopravního prostředku, stavu vozovky apod. V zimním období musí být překlady chráněny 
proti povětrnostním vlivům. [2] 
 
 Při betonování za nízkých teplot, tedy nižších než +5 °C, je nutno použít beton 
minimálně o jednu třídu vyšší nebo ohřívat záměsovou vodu, popřípadě použít vhodné 
přísady, způsobující rychlejší tuhnutí betonu. 
 
 Kontrolu a přejímku pracoviště provádí stavbyvedoucí nebo jiný pověřený pracovník. 
Je nutné pořídit záznam o kontrole a přejímce a udělat řádný zápis do stavebního deníku. 
Podepsáním protokolu o převzetí pracoviště a zahájením prací, přebírá zhotovitel izolace 
zodpovědnost za jejich další průběh. Dokončené dílo předává dále. 
 
 
4.1  Personální obsazení 
  
 Protože k osazování překladů dochází zároveň se zděním stavby, je pracovní četa 
stejná. Skládá se z 18 pracovníků, rozdělených na tři skupiny po šesti. V každé skupině 
pracují tři zedníci a tři pomocníci. Je určen vedoucí každé pracovní skupiny. Organizuje a řídí 
práci, zodpovídá za průběh a kvalitu provedených prací. Pracovní četa, provádějící zdění a 
osazení předkladů ze systému POROTHERM, musí být seznámena s tímto technologickým 
předpisem. Pracovníci musí být kvalifikovaní v oblasti provádění hydroizolace spodní stavby.  
 Pracovní doba je 8,5 hodiny denně. Čistá pracovní doba činí 8 hodin. Na provádění 
zděných konstrukcí bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. Bude 
  
        Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
            Diplomová práce                               Penzion v obci Jindřišská                               Bc. Lucie Milatová 
 
- 32 -  
 
 
 
kontrolovat kvalitu dodaného materiálu, kontrolovat prostavěné kubatury a dodržení 
technologického postupu. Každý den bude provádět zápis o stavu prací do stavebního deníku. 
 
 
5.1  Stroje a pomůcky 
 
 Pracovní četa vytvářející izolace musí být tvořena zkušenými a specializovanými 
zedníky seznámenými s tímto předpisem a jeho zásadami. Pro přepravu materiálů se použije 
jeřáb, výtahy či vysokozdvižné vozíky. 
 
 Pracovní četa je stejná jako u zdění stavby, má ve výbavě metr, pásmo, zednickou 
šňůru, zednickou lžíci, hoblovanou lať, vodováhu, pilu kotoučovou stolní, frézku drážkovací, 
ocelové stěnové spony, dřevěné klínky, upevňovací techniku, ochranné kryty proti znečistění 
okolních ploch, pravítko minimální délky 1 metr, špachtle, žufan, gumové kladívko, zubovou 
stěrku, lékárničku, ochranný štít na obličej, ochranné rukavice. 
 
Stroje, potřebné pro zdění a osázení překladů: 
 Míchačka SM B125 (objem 125 l, hmotnost 132 kg) 
 Stavební výtah GEDA 500Z/ZP 
Autodomíchávač Tatra T815 (objem 10,2 m3) 
 Čerpadlo PX 200 (4 m3/h, dopravní vzdálenost: svisle 40 m, horizontálně 100 m) 
 Autojeřáb LIEBHERR LTM 1080 
Ponorný vibrátor pro hutnění betonu PERLES AV 425 (frekvence 200 Hz, výkon 20 
m3/h) 
 Elektrický vrátek 
 Pomocné rampy 
 Kolečka 
 
Pracovní pomůcky, potřebné pro zdění a osázení překladů: 
 Nivelační stroj, pásmo, skládací metr 
 Lopata, zednická lžíce, zednická naběračka 
 Zednické kladívko gumová palička 
 Měnná lať dlouhá 2 m  
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 Olovnice, úhelník, zednická šňůrka 
 Ocelové hladítko, brusné hladítko 
 Hadicová a libelová vodováha 
 Pásová pilka, sekera 
 Kbelík, truhlík na maltu 
 Pracovní lešení HAKI IV, žebříky  
 
Ochranné pomůcky pracovníků: 
 Pracovní oděv (pevná obuv, montérky, pracovní rukavice, přílba) 
 Ochranné brýle, ochranný štít, respirátor 
 Lékárnička 
 
 Používání ručního zvedání jednoduchou kladkou je dovoleno do nejvyšší výšky 15 m. 
Hmotnost dopravovaného břemene nesmí přesáhnout 60 kg. Břemeno o větší hmotnosti než 
50 kg musí zvedat dva pracovníci současně. Nejmenší průměr nosného textilního lana musí 
být 10 mm. Poškozené lano se nesmí používat. Provedení nosné konstrukce kladky musí být 
schváleno odpovědným pracovníkem. 
 
 Lešení musí být stabilní, tj. musí být opatřeno příčnými i podélnými ztužovacími 
prvky a musí být zajištěno proti odklopení od zdi vzepřením nebo kotvením. Nesmí být 
zakládáno na neúnosné zemině, případně na nerovném terénu, nesmí být vyrovnáváno cihlami 
a jiným křehkým materiálem. Lešení smějí stavět jen pracovníci, kteří jsou k tomu proškoleni 
a mají ke stavbě lešení oprávnění. Školení a přezkušování provádějí instruktoři lešenářské 
techniky. To neplatí pro jednoduchá lešení, například kozová do výšky 1,5 m. Je navrhnuto 
použití dílcového lešení HAKI IV, postup provedení lešení viz montážní návod. 
 
 Všechny konstrukce pro práce ve výškách lze předat do užívání jen po jejich úplném 
dokončení a vybavení. O předání a převzetí konstrukce do užívání se provede zápis do 
stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu. 
 
 
6.1  Pracovní postup 
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Součastně při zdění z třetí či čtvrté výšky se osazují překlady a zárubně. Překlady musí 
být osazeny přesně podle projektu. Osazování provádí dvojice zedníků. Před uložením je 
třeba překontrolovat a urovnat ložné spáry. Musí se dbát na správnost osazení, tj. minimální 
uložení dle výrobce. Při ukládání zárubní do dveřního otvoru se musí použít rozpěr proti 
bočním tlakům. Každá třetí vrstva cihel se musí zalít cementovou maltou, aby zárubeň 
neduněla. Osazují se do lože cementové malty a upevňují se ke dvěma sloupkům, které jsou 
zapřeny do stropu. Vyrovnaná zárubeň se přiváže drátem. 
 
POROTHERM překlady 7 se osazují na výšku, svojí rovnou stranou do lože z cementové 
malty (oblou stranou nahoru) a u líce obou podpor se k sobě zafixují měkkým (rádlovacím) 
drátem proti překlopení. Při správném osazení je na dolním líci překladu vidět nápis „DOLNÍ 
STRANA - ΒΗИЗ“. V případě možnosti po užití zdvihacího prostředku je výhodnější 
požadovanou kombinaci překladů (u obvodového zdiva i s izolantem) sestavit na podlaze, 
srádlovat dostatečně nosným drátem, za tento drát zdvihnout a osadit na zeď do předem 
připraveného maltového lože. Pro přesnější usazení se doporučuje používat dřevěné klínky. 
[2] 
 
Z boku překladů POROTHERM 11,5 jsou do tvarovek vyraženy šipky s nápisy TOP, 
určující polohu překladů ve zdivu - po zabudování překladu do zdiva musí šipky směřovat 
vzhůru. Překlady se ukládají na výškově vyrovnané zdivo do 10 mm tlustého lože z 
cementové malty. Skutečná délka uložení na zdivu musí být na každém konci překladu 
minimálně 120 mm. Při manipulaci s plochými překlady běžně dochází k pružnému průhybu, 
který není na závadu výrobku. Aby nedocházelo k nadměrnému prohnutí nebo i zlomení 
překladů ve stádiu provádění stěnové konstrukce nad překladem, je nutné před započetím 
těchto prací všechny překlady podepřít provizorními podporami (např. dřevěnými sloupky s 
vyklínováním) stejnoměrně tak, aby vzdálenosti mezi podporami nebo podporou a nosnou zdí 
byly maximálně 1,0 m. [2] 
 
Po zabezpečení podpor, pečlivém odstranění nečistot z horní plochy překladů a po řádném 
navlhčení lze překlad nadezdít nebo nadbetonovat. U nadezdívaných překladů musí být ložné 
i styčné spáry mezi cihlami zcela promaltovány a to i u zdicích bloků pro obvodová zdiva s 
vysokým tepelným odporem, u kterých se běžně svislá styčná spára nepromaltovává. 
Přerušené maltování ložné spáry je nepřípustné. Zdění nad překlady je nutné provádět pečlivě. 
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Minimální tloušťka ložné i styčné spáry je 10 mm, minimální pevnost použité malty je 2,5 
MPa. Pro vyzdívanou nadezdívku – tlakovou zónu – lze použít pálených, vápenopískových a 
betonových cihel a bloků, jejichž pevnost v příčném směru (tj. po nadezdění ve směru 
podélné osy překladů) je v průměru alespoň 2,5 MPa a jednotlivě alespoň 2,0 MPa. Více 
plochých překladů vedle sebe smí být použito pouze za předpokladu, že tlaková zóna bude 
provedena nad všemi překlady v plné šířce. Zdivo nadezdívky pak musí být provedeno ve 
vazákové vazbě s délkou převazby ve směru probíhajícího zdiva rovnající se nejméně 0,4 
násobku výšky použitých cihel či bloků. Při betonované tlakové zóně spřaženého překladu se 
doporučuje použít betonu minimální třídy C 12/15. Podpory překladů lze odstranit teprve po 
dostatečném zatvrdnutí malty či betonu, zpravidla za 7 až 14 dní. Všechna zatížení 
z prefabrikovaných stropních konstrukcí nebo z bednění monolitických stropních konstrukcí 
musí být až do doby dostatečného zatvrdnutí tlakové zóny spřaženého překladu přenesena 
mimo překlady samostatným podepřením. Překlady musí být nejpozději v konečné fázi úprav 
stavebního díla opatřeny omítkou. Poškozeny (nalomeny) překlad se nesmi použit. [2] 
 
Podpěrou konstrukci překladům z podpor firmy DOKA a osazení bednění a v místě 
atypických překladů, provedou a po dokončení prací odstraní proškolení pracovníci firmy 
Doka. 
 
Beton se vyrobí v betonárce a na staveniště je dovezen autodomíchávačem Tatra T815. S 
betonáží lze započít, až když jsou uloženy I nosníky na zdivo otvoru s uložením 200 mm na 
každé straně. Po navlhčení celé konstrukce se mezery nad nosníky mezi stropními vložkami, 
příp. nad plochými vložkami v místě příčného ztužení, vyplní betonem třídy C 16/20 měkké 
konzistence. Betonáž pruhu nelze přerušit. 
 
 Kvalifikovanou osobou se provede hutnění ponorným vibrátorem dle ČSN EN 13670. 
při použití ponorných vibrátorů nesmí být vpichy umístěné vícekrát do stejného místa a nesmí 
dojít ke styku vibrátoru s bedněním. Vzdálenost sousedních ponorů nesmí převyšovat 1,4 
násobek viditelného poloměru vibrátoru.  
 
 Po zhotovení železobetonových překladů je nutno udržovat beton ve vlhkém stavu až 
do zatvrdnutí. Nastane technologická pauza, to znamená, že pokračování betonování nebo 
následného zdění svislých konstrukcí je možné až po dosáhnutí 70% pevnosti betonu, tj. 
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zhruba 5 dní (dle počasí). Během technologické pauzy budou dělníci konstrukci ošetřovat dle 
ČSN EN 13670. Odkryté plochy tvrdnoucího a tuhnoucího betonu budou chránit před 
vypalování cementu z čerstvého betonu a mechanickým a chemickým poškozením. Beton 
musí být stále udržován ve vlhkém stavu min. po dobu 7 dnů. Voda pro ošetřování betonu 
musí vyhovovat ČSN EN 1008 (max. teplota o 10°C nižší než teplota povrchu betonu). 
 
7.1  Jakost a kvalita kontroly 
 
Jelikož se jedná o systém POROTHERM, zdivo (a tudíž jeho jednotlivé komponenty) 
musí splňovat tyto základní požadavky a funkce: 
 bezpečnost, 
 trvanlivost a rozměrovou stálost; 
 únosnost; 
 požární odolnost; 
tepelnou ochranu; 
 akumulační schopnost; 
 ochranu proti hluku; 
 zdravotní nezávadnost; 
 schopnost propouštět vzdušnou vlhkost aj. 
 
 Překlady musí být nejpozději v konečné fázi úprav opatřeny omítkou. Při vizuální 
prohlídce se kontroluje uložení překladů, vodorovnost nadpraží a neporušení izolace. Při 
kontrole provádění prací musí být každá vrstva, než bude zakryta další, řádně převzata. 
Kontroluje se pracovní prostředí, podklad, jednotlivé vrstvy, shoda tvarů, rozměrů a polohy 
konstrukce otvorů s projektem. 
 
 Zjištěné závady musí být bezprostředně odstraněny a okolnosti zapsány ve stavebním 
deníku, tyto vady je třeba zřetelně označit a následně opravit. Označení místa defektu se 
provede kreslenou nebo mobilní značkou. Oprava se provede ze stejného materiálu. 
Objednatel zednických prací může podle charakteru stavby požadovat provedení zkoušek 
těsnosti spojů. Postup prací, mezioperační kontrola, předání a převzetí díla izolačního systému 
jsou písemně odsouhlaseny objednatelem a zhotovitelem v zápisu o předání a převzetí díla ve 
stavebním deníku.   
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 Přípustné odchylky:  svislost – v rámci jednoho podlaží ± 20 mm 
      v rámci celkové výšky budovy ± 50 mm 
      svislá souosost ± 20 mm 
    rovinnost - v délce kteréhokoliv 1 metru ± 10 mm 
      v délce 10 metrů ± 50 mm [7] 
 
 Zhotovitel odpovídá za vady v době předání a převzetí, po celou dobu záruční lhůty 
Objednatel není oprávněn po dobu záruky provádět zásahy do konstrukce. 
 
 
8.1  Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí zásadami Zákoníku práce a Vyhláškou 
Českého úřadu bezpečnosti práce 591/2006 Sb. Při práci ve výškách je nutno dodržovat 
ustanovení příslušných bezpečnostních předpisů (vyhláška č. 324/90 Sb. - Práce ve výškách). 
Pro zvedání a přepravu břemen lze použít jen řádně zkolaudovaných jeřábů, výtahů a vratků. 
Podle BOZ by neměl být žádný pracovník vystavený svévolně žádnému nebezpečí, aby utrpěl 
úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky k zajištění jeho 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proškolení pracovníků bude zapsáno ve stavebním 
deníku. [11,12] 
 
 Stroje pro výrobu, přepravu a zpracování malty na staveništi se umisťují tak, aby při 
provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. Při činnostech spojených s odstřikem 
malty je vhodné používat ochranné pracovní pomůcky. Materiál připravený pro zdění musí 
být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký minimálně 0,6 m. Na právě 
vyzdívanou stěnu se nesmí našlapovat ani ji jinak zatěžovat a to ani při provádění kontroly 
svislosti zdiva a vázání rohů. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do 
zdiva musí být z hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci. Osazené předměty 
musí být připevněny tak, aby se nemohly uvolnit nebo posunout. [11,12] 
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4.  Seznamy 
 
4.1. Seznam použité literatury 
 
[1] Konstrukční řešení POROTHERM – katalog výrobků 
[2] Podklad pro provádění systému POROTHERM 
[3] Járský, Č.: Technologie staveb II – příprava a realizace staveb, Brno: Akademické 
 nakladatelství CERM, s. r. o., 2003 
[4] POROTHERM strop – stropní konstrukce 
[5] ČSN 73 1101 – Navrhování zděných konstrukcí 
[6] ČSN 73 2310 – Zdění, zásady pro provádění zděných konstrukcí 
[7] ČSN 73 0225 – Mezní odchylky zděných konstrukcí 
[8] ČSN 72 2430 – Malty pro zdění 
[9] ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí 
[10] ČSN EN 1008 – Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a 
 posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako 
 záměsové vody do betonu 
[11] Vyhláška 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce na stavbě 
[12] 591/2006 Sb.  Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
 ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
 
 
4.2. Seznam tabulek 
 
Tab. 1 Popis materiálu 44 P+D 
Tab. 2 Popis materiálu 30 P+D 
Tab. 3  Množství materiálu potřebného pro zdění 1. a 2. NP 
Tab. 4   Množství malty pro zdění 
Tab. 5  Spotřeba materiálu potřebného na strop 
Tab. 6  Popis materiálu POROTHERM překlad 7 
Tab. 7  Spotřeba materiálů - překlady 
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4.3. Seznam obrázků 
 
Obr. 1  Stropní vložka MIAKO 23/62,5 PTH, stropní vložka MIAKO 23/50 PTH 
Obr. 2  Věncovka VT 8/27 
Obr. 3  Axonometrické zobrazení nosníku POT 
Obr. 4  Tloušťka stropu v příčném řezu  
Obr. 5  POROTHERM překlad 7 v podélném řezu, v příčném řezu 
Obr. 6  Schéma délky uložení překladu POROTHERM 7 
Obr. 7  POROTHERM překlad 11,5 axonometrie, příčný řez 
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Seznam použitých symbolů a značek 
 
č. - číslo 
ČSN – česká státní norma 
FAST – stavební fakulta 
FeZn – pozinkovaný materiál 
kg – kilogram, 1 kg = 1000 gramů 
ks – kusů 
kV – kilovolt, 1 kV = 1000 V (V je volt, základní jednotka SI) 
m – metry, základní délková jednotka 
mm – milimetry, základní délková jednotka, 1 mm = 0,001 metrů 
m
2
 – metry čtvereční 
m3 – metry krychlové 
MPa – jednotka tlaku, základní jednotka je Pascal = 0,000001 MPa 
M4 – označení šroubu 
nn – nízké napětí 
PE - polyethylen 
PVC – polyvinylchlorid 
PP - polypropylen 
Resp. – respektive 
TZB – technické zařízení budov 
Vn – vysoké napětí 
Vvn – velmi vysoké napětí 
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1. Obecné informace 
   
 Již při provádění základových pásů a základové desky je nutné brát ohled na 
konstrukční úpravy vyvolané prostupem instalačního potrubí vodovodu a kanalizace. Ještě 
předtím, než dokončíme základovou desku tím, že její vrchní část vylijeme betonem, je třeba 
připravit přívody vody, elektrické energie a kanalizační trubky na odvod odpadů z penzionu. 
Polohu všech prostupů pro přípojky v základech pečlivě zkontrolujeme, aby nevzniklo chybné 
umístění inženýrských sítí v objektu. Rozvod plynu se nenavrhuje.  
   
 
2. Připojení inženýrských sítí 
 
  
2.1. Kanalizační přípojka 
 
 Napojení penzionu na kanalizační přípojku se provede přes hlavní revizní šachtu vně 
budovy na pozemku majitele penzionu. Přípojka musí být co nejkratší v kolmém směru na 
stoku. Nad kanalizační přípojkou nesmí být v šířce 0,75 m na obě dvě stany od osy potrubí 
území osázeno stromy.  Ve stejné šířce také nesmí být území zastavěno. Mezi vrchem potrubí 
a úrovní terénu musí být nejméně 1 m zeminy. Pod parkovištěm u penzionu musí být vrstva 
zeminy nejméně 1,8 m. [1,2,5] 
 
 
2.2. Vodovodní přípojka 
 
 Napojení vnitřního vodovodu na vodovod pro veřejnou potřebu se provádí vodovodní 
přípojkou. Trasa přípojky musí být co nejkratší v kolmém směru na připojovaný penzion. 
Doporučené ochranné pásmo od osy potrubí je 1,5 m na každou stranu. V úseku ochranného 
pásma nesmí být území zastavěno. Musí být uložena v nezámrzné hloubce. Určí projektant 
TZB. Potrubí se uloží do pískového lože tloušťky 115 mm. Obsype se zeminou tloušťky 300 
mm, která se zhutní. Po té je rýha zasypána zeminou z výkopu. Poslední vrstva se liší podle 
povrchové úpravy pozemku. Na potrubí je položena fólie, která je omotána drátkem pro 
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pozdější snadné hledání potrubí v zemi.  Mezi vrchem potrubí a úrovní terénu musí být 
nejméně 1,5 m zeminy. Z důvodu znehodnocení vody zdraví škodlivými látkami je nutné 
uložit potrubí vodovodní přípojky nad potrubí kanalizační. Přípojka končí uzávěrem a 
vodoměrem Vodoměrnou šachtu není nutno budovat. Vodoměrná sestava je navržena 
v místnosti č. 121 TZB penzionu. [1,3] 
 
Bude provedeno napojení k prodlouženému vodnímu řádu DN 80 PE v majetku SVaK. 
Přípojka vody bude provedena z HDPE 100 SV 32 x 3,0 s vnějším ochranným pláštěm a s 
integrovaným detekčním vodičem CU 1,5 mm2.   
 
 
 
Obr. 1: Schéma uložení vodovodní přípojky  
 
 
2.3. Elektrické připojení 
 
 Napojení penzionu na přípojku nízkého elektrického napětí se provede kabelovým 
vedením, a to odbočením z venkovního vedení. Při odbočení kabelové přípojky z venkovního 
vedení, musí být kabel po sloupu venkovního vedení chráněn proti mechanickému poškození, 
a to ochranou trubkou do výšky 2,5 m. Kabel přípojky se povede ve výkopu v pískovém loži. 
Při vedení pod komunikacemi bude navíc vložen do chrániček. Nad kabel se umístí výstražná 
fólie červené barvy. Elektrická přípojka končí hlavní domovní kabelovou skříní. Ta se umístí 
v obvodovém zdivu budovy. Spodní okraj má být 0,06 m až 1,5 m nad definitivně upraveným 
terénem. Před přípojkovou skříní bude volný prostor minimálně 0,8 m. U přípojného bodu na 
sloupu elektrického vedení nn se umístí pojistková skříň, pro jištění kabelu elektropřípojky. 
[6,7,9] 
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2.4. Koordinace inženýrských sítí 
 
 Trasu všech inženýrských sítí je nutno koordinovat s ostatními sítěmi technického 
vybavení dle ČSN 73 6005. Před zahájením prací přípojek musí být vytýčeny všechny 
inženýrské sítě, které kříží dotčenou přípojku nebo jsou vedeny s ní souběžně. Před 
zasypáním přípojky zeminou musí být inženýrské sítě prohlédnuty a případná poškození musí 
být opravena. [1,4] 
 
 
Tab. 1: Nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu (křížení) podzemních sítí [4]  
Druh sítí Vodovodní potrubí Stoky a kanalizační přípojky 
Silové kabely   
NN do 1 kV 0,4 m (0,4 m) 0,5 m (0,3 m) 
VN do 10 kV 0,4 m (0,4 m) 0,5 m (0,3 m) 
VN do 35 kV 0,4 m (0,4 m) 0,5 m (0,5 m) 
VVN do 220 kvV 0,4 m (0,4 m) 1,0 m (0,5 m) 
Vodovodní sítě a přípojky 0,6 m 0,6 m (0,1 m) 
 
 
Tab. 2: Nejmenší dovolené krytí podzemních sítí [4]  
Druh sítí Chodník Vozovka Volný terén 
Silové kabely    
NN do 1 kV 0,35 m 1,0 m 0,35 m 
VN do 10 kV 0,5 m 1,0 m 0,7 m 
VN do 35 kV 1,0 m 1,0 m 1,0 m 
VVN do 220 kV 1,3 m 1,3 m 1,3 m 
Vodovodní sítě a přípojky 1,5 m 1,5 m 1,5 m 
Stoky a kanalizační přípojky 1,0 m 1,8 m 1,0 m 
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Obr. 2: Souběh, křížení a krytí sítí technického vybavení [1] 
a - krytí; b – souběh; c – křížení; 1 – sítě technického vybavení 
 
 
3. Rozvody v základech 
 
 
3.1. Základové pásy 
 
 Kanalizace a vodovodní potrubí celého domu lze rozdělit na svislé a ležaté. Svislé 
vedení se napojuje vždy do ležatého vedení pomocí předem nachystaných příslušných 
tvarovek, které ční z hotové základové desky.  
  
 Rozvod celé kanalizační soustavy se provede z tvarovek na bázi PVC nebo PE. Na 
ležatou kanalizaci je počítáno s obvyklým průměrem 150 mm, svislé vedení se předpokládá o 
jeden stupeň menší (tzn. svislé má průměr 125 mm, tak ležaté musí být min. 150 mm). Návrh 
všech konstrukcí TZB přesněji navrhne specializovaná firma, či osoba s danou kvalifikací.  
 
 Pokládka jednotlivého potrubí se provede po dokonalém zhutnění zeminy. Do 
zpevněné půdy se vyhloubí rýhy pro jednotlivé větve, které jsou následně vysypány 20 
centimetrovým násypem ze štěrku a řádně zhutněny (hutnění se provádí například tzv. žábou - 
vibrátorem). [1,10] 
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 Křížení potrubí se provádí kolmo na základový pás. V budově dochází ke dvěma 
typům prostupů. A to prostupu uvnitř základového pásu a pod základovým pásem. Prochází-li 
prostup pásem, tak se zpevní vyztuženým překladem část základu nad otvorem pro potrubí. 
Otvor v základech nesmí být větší než polovina výšky základů, protože by se oslabily. Pokud 
je otvor větší, je nutné základy nad otvorem či pod otvorem zvětšit, prohloubit. Toto není 
v případě projektu penzionu nutné. Musí se dbát už při betonáži základových pásů na zřízení 
prostupů o rozměru 450 mm x 450 mm. Prostupy se při zasypávání svodného potrubí vyplní 
pískem. Prochází-li svodné potrubí pod úrovní základové spáry, pak musí být základ vyztužen 
tak, aby překlenul výkop pro potrubí. Spodní hrana základu musí být nejméně 200 mm nad 
horní hranou potrubí. Nivelačním přístrojem se zkontroluje správný spád potrubí, a těsnost i 
neprostupnost ověříme tak, že ho naplníme nejméně na tři hodiny vodou. Poté konstrukci 
obsypeme pískem a celý povrch zpevníme zhutněnou štěrkovou drtí. Ležaté potrubí uložené 
v zemi musí mít nad sebou 300 mm vrstvu nadloží u materiálů z PE nebo PP. [1,5,10] 
 
 
Obr. 3: Řez prostupem pro svodné potrubí v základovém pásu [1] 
 
 
3.2. Základová deska 
  
 Do připravených drážek v zemi se položí navržené tvarovky. Jejich ukončení a 
vyústění ke svislým svodům kanalizace se provádí pomocí tvarovky kolene. Střed jeho hrdla 
se umisťuje na vyměřené místo, kde se v budoucnu zhotoví svislé odpady pro zařizovací 
předměty. Aby nedošlo k zanesení nebo ucpání kanalizace, na koleno je před betonáží 
základové desky nutné nasadit první díl svodu a ten náležitě zakrýt, zazátkovat, aby nedošlo k 
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zanesení a případnému ucpání kanalizace. Mřížky vpustí se obalí igelitem. Aby docházelo k 
bezpečnému odtoku odpadní a splaškové vody, tak se potrubí s pomocí nivelačního přístroje 
spáduje do odpadní domovní šachty, z níž vede kanalizační přípojka na veřejnou kanalizační 
síť. [1,10] 
 
 Do již pevné zeminy se dle projektové dokumentace umístí veškeré vedení sítí a 
náležitě se ukotví (většinou betonem), aby nedošlo k jejich vychýlení. Položí se rozvody, opět 
zasypeme, zhutníme a na celou plochu se rozprostře štěrk, a ten se důkladně zhutní. Svislé 
vedení kanalizace a vodovodu se napojí do ležatého vedení pod základovou deskou. 
Nachystají se tvarovky rovného úseku potrubí do výšky 0,3 m nad zhotovenou základovou 
desku. Po té se může začít s betonáží základové desky. [1,10] 
 
 
4. Řešení rozvodů uvnitř budovy 
 
 
4.1. Kanalizace 
  
 Montáž splaškového odpadního potrubí kanalizace se zahájí po dokončení hrubé 
stavby a montáže svodného potrubí. Postup montáže je od svodných potrubí v nejnižším 
podlaží a ukončí se nad střechou větracím potrubím. Utěsnění tohoto prostupu se provede až 
při stavbě střešní konstrukce, a to klempířským olemováním s krycím zvonem. Z požárních 
důvodů musí být prostup potrubí stropy zabetonován, popřípadě opatřen protipožární 
manžetou. Prostup v prefa monolitickém železobetonovém stropu lze prosekat nebo provrtat 
prefabrikovanou deskou po jejím osázení. Všechny prostupy však zajití výrobce na základě 
schematického výkresu tvaru stropu po konzultaci s projektantem TZB. Splašková odpadní 
potrubí se umístí v sádrokartonových krytech v rozích místností nebo v zakrytých drážkách ve 
zdivu, které má tloušťku alespoň 300 mm. Kvůli zařizovacím předmětům v nejnižším podlaží 
není třeba zřizovat odpadní potrubí. Jejich připojovací potrubí se přímo připojí na potrubí 
svodné kanalizace. [1,10] 
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Obr. 4: Příklad klempířského olemování prostupu větracího potrubí šikmou střechou [1] 
1 – podkladový plech; 2- manžeta; 3 – dilatační klobouček; 4 – těsnící tmel; 5 – plechový 
pásek; 6 – šroub M 4 mm x 8 mm; 7 – skládaná krytina; d – vnější průměr trouby 
 
 Připojovací potrubí se vedou nad podlahou, v přizdívkách předstěnových instalací, ve 
stěnách pod omítkou. Stěny, ve kterých se provedou drážky pro připojovací potrubí, musí mít 
tloušťku nejméně 150 mm, aby stěny nebyly staticky ohroženy. Obvyklá nejmenší tloušťka 
stěn je však pro provádění drážek 300 mm. Svislé drážky po montáži a zkoušce těsnosti 
zůstanou duté. Zazdijí se tenkými tvárnicemi nebo se použije omítka na pletivu. Pokud se 
plastové připojovací potrubí uloží pod omítku, obalí se lepenkou nebo plstěnými pásy. [1] 
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Obr. 5: Příklad upevnění splaškového odpadního a připojovacího potrubí z polyetylenu [1] 
1 – dilatační hrdlo s objímkou (pevný bod); 2- objímka; délka 0,8 m je minimální 
 
 
4.3. Vodovod 
 
 Ležaté vodovodní potrubí se vede od hlavního uzávěru vody dvěma větvemi. Jedna 
vede pod stropem nižšího podlaží - restaurace. Z této větve jsou napojeny stoupací potrubí do 
patra. Druhá větev ležatého vodovodního potrubí vede na druhou stranu budovy. Je vedena 
pod stropem vyvýšeného podlaží. Trubky ležatého potrubí se upevní kovovými objímkami 
s gumovou vložkou na závěsy pod stropem nebo ke stěnám. [1] 
 
 Stoupací potrubí vodovodu se vede spolu se splaškovým odpadním potrubím 
kanalizace v sádrokartonových krytech v rozích místností nebo v zakrytých drážkách ve 
zdivu. Stejně jako u kanalizačního odpadního potrubí platí, že drážky pro vodovodní stoupací 
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potrubí pro více podlaží, nelze provádět v příčkách. Stoupací potrubí se montují směrem 
zdola nahoru a k upevnění se používají objímky jako u vedení ležatého vodovodního potrubí. 
Prostup v prefa monolitickém železobetonovém stropu lze prosekat nebo provrtat 
prefabrikovanou deskou po jejím osázení. Všechny prostupy však zajití výrobce na základě 
schematického výkresu tvaru stropu po konzultaci s projektantem TZB. [1] 
 
 Připojovací potrubí se drží stejných zásad jako připojovací potrubí kanalizace (viz 
výše). Potrubí teplé vody se vede nad potrubím vody studené. Izolovaná připojovací potrubí 
se na některých místech v drážce přichytí sádrou a až po té se zaomítají. V dutinách se 
připojovací potrubí upevňuje stejně jako potrubí ležaté. Návlekové izolace se na trubky 
instalují až po montáži potrubí. Po montáži a tlakové zkoušce se provede tepelná izolace 
tvarovek. Ta u potrubí pod omítkou umožní tepelnou roztažnost potrubí. [1] 
 
 Potrubí pro vytápění objektu se provede z mědi, dle návrhu specializované osoby. 
Ležatý rozvod se bude vést obdobně jako ležatý rozvod vodovodu. Stoupací potrubí vytápění 
se vede spolu se splaškovým odpadním potrubím kanalizace a vodovodním stoupacím 
potrubím v sádrokartonových krytech v rozích místností nebo v zakrytých drážkách ve zdivu. 
Stejně jako u kanalizačního odpadního potrubí a vodovodního potrubí platí, že drážky pro 
stoupací potrubí pro více podlaží, nelze provádět v příčkách. Každá stoupačka musí mít 
vlastní uzávěr a výpustný ventil. Připojovací potrubí se neliší od zásad ostatních 
připojovacích potrubí kanalizace a vodovodu. Předpokládá se osázení těles firmy Korado. 
Všechna tělesa musí být opatřena vypouštěcím, uzavíracím a odvzdušňovacím ventilem. [1] 
 
 
4.3. Elektrotechnika  
 
 Hlavní domovní rozvaděč se umístí v TZB místnosti č. 121. Použije se rozvodnice pro 
zapuštěnou montáž. Šířka je 500 mm, výška 750 mm, hloubka 140 mm. Pro jištění se použijí 
jističe a proudové chrániče. Vodiče světelných a zásuvkových obvodů se vedou ve 
vysekaných drážkách ve zdivu. Krabice jsou zapuštěny ve vysekaných drážkách ve zdivu, 
jsou zapuštěny ve zdivu a lícují s vnitřní omítkou. Výška umístění vypínače se provede ve 
výšce 1,2 m nad podlahou. V obytných místnostech penzionu se zásuvky umístí alespoň 20 
cm nad podlahu a budou mít ochranný kolík připojený na ochranný vodič. Vedení se uloží 
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skrytě. Pro uložení elektrického vedení ve zdech se využije instalačních zón dle platných 
elektrotechnických norem. [7,8,9] 
  
 Ochrana před bleskem se provede pomocí jimací tyče z FeZn průměru 8 mm 
uchyceným na podpěrách vedeným na hřebeni střechy. Jímací tyče se připevní na hřebenu a 
trubce anténního systému a odtud se svedou dvěma svody z FeZn průměru 8 mm, které budou 
uchyceny na podpěrách vedení. Svod se provede skrytý ve fasádě. Na svislém svodu se 
provedena zkušební svorka. Všechny svody musí být spojeny se základovým zemničem. [7,9] 
 
 Pro uzemnění je zvolen základový zemnič. Jedná se o pásek FeZn 30 mm x 4 mm, 
který je zabetonován v základech a je veden 50 mm nad základovou spárou. Ze zemnícího 
pásku jsou provedeny vývody pro připojení zkušebních svorek a vývod pro připojení 
rozvaděče. Všechny tyto vývody jsou připojeny pomocí dvou spojovacích svorek a provedeny 
z FeZn drátu průměru 10 mm. Všechny tyto spoje jsou antikorozně ošetřeny asfaltovým 
nátěrem. V místě napojení venkovního svodu do základu musí být provedena antikorozní 
ochrana asfaltovým nátěrem. Během výstavby se musí vývody základového zemniče chránit 
proti mechanickému poškození. [7,9] 
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Seznam použitých symbolů a značek 
 
č. - číslo 
ČSN – česká státní norma 
FAST – stavební fakulta 
kg – kilogram, 1 kg = 1000 gramů 
ks – kusů 
kV – kilovolt, 1 kV = 1000 V (V je volt, základní jednotka SI) 
m – metry, základní délková jednotka 
mm – milimetry, základní délková jednotka, 1 mm = 0,001 metrů 
m
2
 – metry čtvereční 
m
3
 – metry krychlové 
MPa – jednotka tlaku, základní jednotka je Pascal = 0,000001 MPa 
Resp. – respektive 
TP – technický předpis 
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1. Obecné informace 
   
 Montážní návod je určen pro stavbu dílcového lešení HAKI IV, které odpovídá ČSN 
738101 a ČSN 738111. Toto lešení je aplikací pro daný řešený objekt diplomové práce. 
 
Dílce základní sady HAKI IV se používají i pro ostatní druhy lešení - prostorová, 
zavěšená a pojízdná (např. schodišťové věže, přístřešky). Informace o možnostech použití 
všech lešení HAKI je možné získat v obchodním oddělení firmy HAKI. [1] 
 
 Lešení je prozatímní konstrukce sloužící k bezpečnému provádění prací montážních, 
stavebních nebo jiných prací ve výškách. Prostorová lešení jsou lešení o třech a více polích 
v příčném a také v podélném směru. Pojízdné lešení je lešení s hlavním pohybem 
horizontálním, jedná se o lešení pohyblivé. [2] 
   
 
2. Základní dílce lešení HAKI IV 
 
Sloupek čtyřtřmenný 2,72 m (13,9 kg); 2,04 m (10,7 kg); 1,36 m (7,6 kg); 0,68 m (4,4 
kg)   
 
Obr. 1: Schéma čtyřtřmenného sloupku 
 
Podélník 3 m (13,3 kg); 2,4 m (10,7 kg); 1,8 m (8,2 kg)   
 
Obr. 2: Schéma podélníku 
  
Příčník 1,2 m (5,8 kg); 1 m (5,5 kg); 0,66 m (4,3 kg)   
  
Obr. 3: Schéma příčníku  
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Zábradlový rám 3 m (13,2 kg); 2,4 m (10,6 kg); 1,8 m (8,8 kg); 1,2 m (6,2 kg); 1,0 m 
(5,6 kg); 0,66 m (4,6 kg)   
  
Obr. 4: Schéma zábradlového rámu 
 
Zábradlí 3 m (5,9 kg); 2,4 m (4,8 kg); 1,8 m (3,8 kg); 1,2 m (2,7 kg); 1,0 m (2 kg); 
0,66 m (1,5 kg)   
  
Obr. 5: Schéma zábradlí 
 
Závěsná kladka 100 kg (6,6 kg)    
  
Obr. 6: Schéma závěsné kladky 
 
Výstupní žebřík 2,35 m (12,6 kg)   
  
Obr. 7: Schéma výstupního žebříku 
 
Šroubová patka lešení 0,45m (3,6 kg); 0,6m (4,0 kg) a 0,8 m (5,0 kg); alternativně 
pevná patka s otvory pro výškové nastavení   
  
Obr. 8: Schéma šroubové patky 
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Úhlopříčné ztužení 3,8 m (3,1 kg)   
  
Obr. 9: Schéma úhlopříčného ztužení 
 
Diagonála K pole – závěs (0,9 kg) + trubka pole 3,05m (7,3 kg); 2,45m (6,3 kg); 
1,85m (5,4 kg). 1,25m (4,6 kg); 1,05m (4,4 kg) a 0,71m (4,1kg) 
  
Obr. 10: Schéma diagonály K pole 
 
Kotvení 0,6 m (1,1 kg)  
  
Obr. 11: Schéma kotvení 
 
Trubkové kotvení 0,5 m (2,1 kg); 0,8 m (3,2 kg); 1,1 m (4,2 kg) a 1,5 m (5,7 kg) 
 
Obr. 12: Schéma trubkového kotvení 
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Podlahové dílce se svlaky 0,5 m x 1,35 m (15,2 kg); 0,6 m x 1,15 m (12,5 m); 0,6 m x 
0,82 m (11,0 kg) 
 
Obr. 13: Schéma podlahového dílce se svlaky 
 
Podlahové dílce s dřevoštěpnou deskou plné 0,71 m (8,1 kg); 1,05 m (11,2 kg) a 1,25 
m (13,0 kg). S poklopem 0,71 m (7,8 kg); 1,05 m (12,0 kg) a 1,25 m (13,9 kg) 
 
Obr. 14: Schéma podlahového s dřevoštěpnou deskou 
 
Podlahy je též možno vytvořit z fošen přibitých na trámcích 90 mm x100 mm, 
prostrčených otvory v podélnících. Firma HAKI je schopna vyrobit i atypické dílce. 
 
K výrobě lešení se používají materiály dle ČSN. Na svařované dílce to jsou 
konstrukční oceli se zaručenou svařitelnosti a mechanickými vlastnostmi třídy 11. Všechny 
dílce jsou chráněny proti korozi ochranným nátěrem disperzní barvou, nanášeným 
namáčením, nebo jsou galvanicky či žárově zinkovány. Doba použitelnosti dílců lešení je cca 
10 let pro povrchovou úpravu barvením, za předpokladu obnovy nátěru každé 3 roky. Doba 
použitelnosti pozinkovaného provedení je cca 20 let.  
 
Poznámka: celý oddíl kapitoly 2 převzat z [1]. 
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3. Obecné pokyny 
 
K montáži se použije běžné nářadí jako je kladivo, olovnice a vodováha. Třmeny pro 
podélníkovou rovinu se umístí nad třmeny pro příčníkovou rovinu. Dílce je dovoleno 
používat pouze k účelu stanovenému návodem výrobce. Nelze zaměňovat např. příčníky 
zábradlím atp., pokud to není výslovně předepsáno v některých aplikacích lešení. Žádné dílce 
nelze v systému lešení vynechávat, zvláště pak kotvení a úhlopříčné ztužení. Vodorovné dílce 
lešení je nutné při montáži ihned zajistit pojistkami. Poškozené, nekompletní nebo silně 
zkorodované dílce nesmějí být montovány, nátěr lešení je nutno obnovit každé 3 roky, lana a 
šrouby konzervovat. Montáž lešení musí provádět minimálně dva pracovníci. Při demontáži je 
zakázáno jednotlivé dílce z lešení shazovat, je nebezpečí jejich poškození. Stejně tak je 
zakázáno lešení kácet a rozebírat na zemi. V montáži vyššího patra lešení je dovoleno 
pokračovat až po plném dokončení patra předchozího, tj. včetně kotvení a úhlopříčného 
ztužení. V montážním stavu může být lešení nekotveno až do 1. patra, tj. do výšky podlahy 
cca 2,5 m, ve výšce max. cca 4m již lešení musíme začít kotvit (z podlahy 1. patra). Na 
nekotveném lešení uvedené výšky se nesmějí na lešení provádět práce, které by snižovaly 
jeho stabilitu, např. dopravovat materiál kladkou, atd. Postup demontáže je nutné volit tak, 
aby v žádné její fázi nebyla ohrožena stabilita zbytku konstrukce. [1,2] 
 
 
4. Postup montáže lešení 
 
 Únosnost terénu, na němž je lešení založeno, musí odpovídat zatížení, vyvozenému 
tíhou konstrukce lešení a jeho provozem. Pokud se lešení nestaví na zpevněný terén (dlažba, 
beton atd.), je nutné použít podkladní prahy (dřevěné fošny apod.). Podkladní prahy smějí mít 
sklon nejvýše 15º. Prahy je nutno zajistit proti posunutí. 
 
 Dílce lešení, potřebné pro stavbu nejnižšího podlaží, se rozloží podél plánované délky 
lešení v roztečích přibližně odpovídajících délce a šířce pole. S montáží se začíná na 
nejvyšším místě terénu. Osovou vzdálenost vnitřních patek od líce stavby doporučujeme max. 
0,25 m (jinak je nutné montovat zábradlí i na vnitřní straně lešení.). Patky se spustí do 
nejnižší polohy. 
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 Obr. 15: Schéma postupu montáže 1 
 
 Následující montážní práce musejí provádět minimálně 2 pracovníci. Na dvojici patek 
se nasunou sloupky a spojí se příčníkem na nejnižší skupině třmenů (třmeny příčníkové 
roviny jsou blíže k patce).  
 
Obr. 16: Schéma postupu montáže 2 
 
Pojistky horizontálních dílců je nutno ihned po montáži překlopit do činné polohy. 
Pojistky jsou odlišné pro zinkované a barvené provedení. 
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Obr. 17: Schéma postupu montáže 3 
 
K dvojici sloupků spojených příčníkem, se pomocí podélníků připojí další dvojice 
sloupků dle předchozího postupu), čímž vytvoříme pole lešení. Pomocí patek se pole lešení 
vyrovná do vodováhy v podélném i příčném směru. 
 
Obr. 18: Schéma postupu montáže 4 
 
Obdobným způsobem se dokončí montáž celého nejnižšího patra. Následně se provede 
celková kontrola vodováhy patra. 
 
Osazením podlážek se vytvoří podlaha, v případě že je podlaha výše než 1,5 m nad 
terénem je nutné osadit patro zábradlím. 
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Obr. 19: Schéma postupu montáže 5 
 
Nyní je možno pokračovat montáží dalšího patra. Sloupky se spojí příčníky a 
podélníky ve výši 2,04 m nad podlahou (3x rozteč třmenů). 
 
 
 
Obr. 20: Schéma postupu montáže 6 
 
Dále se pokračuje montáží úhlopříčného ztužení. Ztužení je zavěšeno do vnějších 
třmenů sloupku, a to do spodního třmenu vyššího podlaží a do horního třmenu nižšího 
podlaží. Úhlopříčné ztužení se zkracuje dle potřeby zavěšením napínače do článků řetězu. 
Ztužení je třeba napnout pomocí napínače na hodnotu cca 1 kN. Zkouška předepnutí se 
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provede prohnutím ztužení uprostřed jeho délky kolmou silou 25N. Průhyb by měl činit cca 
20 mm.  
 
Obr. 21: Schéma postupu montáže 7 
 
V montáži se pokračuje nastavením sloupků a osazením zábradlí vyššího patra. Tyto 
práce je možno s výhodou provést pomocí tzv. mezipatra, které tvoří madla zábradlí (madlo 
zábradlí je nutné doplnit i na vnitřní straně lešení). Mezipatro vytvořené ze zábradlí je možno 
osadit maximálně jednou podlážkou na každé straně pole. 
 
 
 
Obr. 22: Schéma postupu montáže 8 
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Z mezipatra provedeme nastavení sloupků nasazením a pootočením sloupku, čímž 
dojde k uzavření bajonetového spoje. 
 
Obr. 23: Schéma postupu montáže 9 
 
Ihned po montáži sloupků je třeba sloupky mezi sebou propojit podélným, případně 
příčným zábradlím, aby byly sloupky zajištěny proti možnému pootočení a vypadnutí. Horní 
zábradlí je zavěšeno do spodních třmenů 2. skupiny nad podlahou a dolní tyč do horních 
třemenů 1. skupiny nad podlahou. 
 
 
Obr. 24: Schéma postupu montáže 10 
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Podlážky z mezipatra se použijí pro dokončené patro a podlaha se kompletně osadí. 
Nastavení sloupků je možno provést i bez mezipatra, přímo z podlahy lešení dalšího patra. V 
tomto případě, však pracovníci používají prostředky osobního zajištění proti pádu (nemají 
žádnou možnost opory při ztrátě stability), proto mezipatro doporučujeme používat. 
 
V závislosti na požadované stavební výšce a zatížení pole lešení se určí způsob 
kotvení lešení. Kotvení se montuje na sloupek co nejblíže ke styčníku sloupku s příčníkem a 
zahákne se do oka kotvy vytvořené v objektu. Táhlo kotvení, které vyčnívá do průchozího 
profilu lešení se ohne tak, aby nedošlo ke zranění pracovníků. První kotvení musí být na 
krajním sloupku ve výšce max. cca 4m. 
 
Ve stavbě se pokračuje montáží dalšího patra. Podélníky a příčníky se opět zavěsí o 3 
rozteče třmenů nad podlahu (výška 2,04m). Výstupní žebříky zavěšujeme svisle na příčníky 
uvnitř lešení, tak aby byly uspořádány šachovitě – výstupy nesmí být průběžné. Výstupy se 
osazují poklopy, které je nutno při práci na podlaze zaklopit. 
 
 
Obr. 25: Schéma postupu montáže 11 
 
Po osazení podlaží se doplní (dle bodu 9) úhlopříčné ztužení a pokračuje se ve stavbě 
lešení výše popsaným způsobem. Před montáží vyššího podlaží musí být nižší podlaží vždy 
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kompletně dokončeno, tj. včetně podlážek, zábradlí, zarážky, kotvení a úhlopříčného ztužení a 
všechny dílce s pojistkami zajištěny. Po montáži provedeme kontrolu celého lešení, zejména 
kotvení, úhlopříčného ztužení a zajištění pojistek. [1]. 
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Seznam použitých symbolů a značek 
 
BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
č. - číslo 
ČSN – česká státní norma 
D/Š/V – délka/šířka/výška 
FAST – stavební fakulta 
h – hodina, 1h = 3 600s 
Kč – korun českých 
km – kilometr, délková jednotka, 1 kilometr = 1000metrů 
komplet – kompletní 
l – litr, základní měrová jednotka 
m – metry, základní délková jednotka 
mm – milimetry, základní délková jednotka, 1 mm = 0,001 metrů 
m2 – metry čtvereční 
m3 – metry krychlové 
m. j. – měrná jednotka 
obr – obrázek 
popř. – popřípadě 
resp. – respektive 
r – poloměr 
s – sekunda 
Sb. – sbírky, sbírka 
s. r. o – společnost s ručením omezeným 
t – tuna, 1 t = 100 kg = 100 000 g  
tab – tabulka  
tl. - tloušťky 
ZS – zařízení staveniště 
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1. Úvod 
 
Zařízení staveniště se zřídí podle dokumentace k zařízení staveniště, která zahrnuje 
vybudování všech objektů a zařízení, provoz, údržbu. Také poohlíží na způsob likvidace ZS 
po ukončení výstavby. Staveniště se zařídí, uspořádá a vybaví potřebnými objekty, 
mechanizmy a přístupovými cestami pro dopravu materiálu. Na realizaci objektů zařízení 
staveniště musí být vydáno stavební povolení. Před uvedením do provozu musí proběhnout 
jejich kolaudace. [1] 
 
Objekty zařízení staveniště se dělí na provozní, výrobní a sociální a hygienické. Do 
objektů provozních můžeme zařadit zařízení pro ochranu a bezpečnost, komunikace a objekty 
na nich, sklady, skládky a předmontážní plochy, kanceláře, energetické zdroje a rozvody. 
Objekty výrobní jsou výrobny směsí a mezi sociální a hygienické objekty patří šatny, 
hygienická zařízení a zařízení služeb. [1] 
 
2. Popis staveniště 
 
Staveniště se nachází v obci Jindřišská a má přibližně obdélníkový tvar o stranách délky 
79 a 60 m. Pozemek má mírně svažitý charakter s nadmořskou výškou 525,200 m n. m. B. p. 
v. (± 0,00 m).  
 
Staveniště leží na louce, přímo na staveništi se nenachází žádný stromový či keřový 
porost, který by omezoval výstavbu objektu. Staveniště bude vytýčeno a připraveno pro 
zahájení všech příslušných stavebních prací. Přístup na staveniště a napojení na stávající 
inženýrské sítě bude zajištěn po místní komunikaci, která vede přímo k návsi. Rozloha 
staveniště je 4 740 m2. Viz výkres č. 5. 
 
3. Přístup na staveniště 
 
Na staveniště je přístup ze stávající místní zpevněné komunikace ze západu. 
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4. Provozní část zařízení staveniště 
 
4.1. Pracoviště pro administrativu stavby 
 
Staveniště bude vybaveno pro administrativní činnost stavby dvěma buňkami firmy 
AB-Cont s.r.o. pro stavbyvedoucího a pro mistra stavby. Jedná se o typizované buňky 
s označení „obytná a stavební buňka“. Zaznačeny ve výkrese zařízení staveniště. 
 
Obytná buňka – AB 6 [2]: 
Venkovní rozměry: D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm 
Izolace: standard 
Elektroinstalace: komplet. elektroinstalace 
Vnitřní obložení: bílý nebo dřevěný dekor 
Základní vybavení: 
1 x venkovní, ocelové dveře 875 x 2000 mm 
1 x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami 
 
Obr. 1: Schéma buňky AB 6 [2] 
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4.2. Staveništní komunikace a doplňující objekty 
 
4.2.1. Staveništní vozovka 
 
Staveništní vozovka se bude napojovat na stávající veřejnou komunikaci ze západní 
strany staveniště. Bude se vést podél objektu z jižní strany. Je navržena jako dvouproudová o 
šířce 8 m a bude vybudována ze silničních panelů o rozměrech 2 m x 3 m x 0,15 m, které se 
uloží do štěrkopískového lože. Podélný sklon vozovky nebude přesahovat 8 %.  Staveništní 
panely uloženy v jednotném příčném spádu 2,00 % k melioračnímu žlábku, viz výkres č. 5, č. 
6 a č. 7, podélný spád staveništní komunikace 0,00 %. 
 
Všechny oblouky jsou navrženy o r = 10 m. Maximální dovolená rychlost pojezdu 
vozidel na staveništi je 10 km/h. Pod tělesem vozovky bude již sejmuta ornice a podklad bude 
vyrovnaný, vyspádovaný a zhutněný. Viz výkres č. 5, č. 6, č. 7. 
 
4.2.2. Staveništní chodník 
 
Staveništní chodník se rovněž  se vybuduje ze silničních panelů o rozměrech 2 m x 3 m x 
0,15 m uložených do štěrkopískového lože. Jeho šířka je 2 m. 
 
4.2.3. Jeřábová dráha 
  
 Pro pojezd autojeřábu LIEBHERR LTM 1080 je navržena jeřábová dráha šířky 8 m. 
Je vybudována ze silničních panelů o rozměrech 2 x 3 x 0,15 m uložených do 
štěrkopískového lože. Pod tělesem jeřábové dráhy bude již sejmuta ornice a podklad bude 
vyrovnaný, vyspádovaný a zhutněný viz výkres č. 5, č. 6 a č. 7. Podloží, skladba dráhy a její 
únosnost musí být posouzeny statickým výpočtem. Dále musí být zpracována projektová 
dokumentace, která musí obsahovat výkresovou dokumentaci, doklad o únosnosti a 
vlastnostech podloží a technickou zprávu. 
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4.3. Sklady a skládky 
 
• skládka ornice - volná plocha o velikosti 10 x 14 m, 
• skládka výztuže – rozměry 12 m x 5 m jsou tvořeny zpevněným povrchem ze 
silničních panelů, uložených to štěrkopískového lože, které se provede na upraveném 
zhutněném terénu, jedná se o přístřešek, skládka bude ukryta střechou z vlnitého 
plechu, viz výkres č. 5, č. 6 a č. 7, 
• lešení a bednění – rozměry 10 m x 5 m jsou tvořeny zpevněným povrchem ze 
silničních panelů, uložených to štěrkopískového lože, které se provede na upraveném 
zhutněném terénu, viz výkres č. 5, č. 6 a č. 7, 
• sklad zdícího materiálu – rozměry 12 m x 6 m jsou tvořeny zpevněným povrchem ze 
silničních panelů, uložených to štěrkopískového lože, které se provede na upraveném 
zhutněném terénu, viz výkres č. 5, č. 6 a č. 7, celkem se na stavbu dodá 238 palet cihel 
POROTHERM, palety se uskladní vždy dvě nad sebou, na staveniště se přiveze 32 
palet v 8 dodávkách, do skladu se umístí 3 x 6 palet a mezi jednotlivými paletami se 
vynechá obslužná ulička 0,75 m, po té se na palety postaví druhé patro palet, 
• skládka sypkých materiálů – kontejner 20” firmy AB-CONT: D/Š/V 6058 x 2438 x 
2591 mm [1], 
• uzavíratelný sklad – Skladový kontejner 20” firmy AB-CONT: D/Š/V 6058 x 2438 x 
2591 mm [1], 
 
Obr. 2: Schéma buňky AB-CONT [2] 
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4.4. Dodávka a rozvod vody na staveništi 
 
Voda na staveništi bude využívána k účelům výrobním, sociálně hygienickým a také 
bude k dispozici v oblasti protipožární ochrany. Vodovodní přípojka bude zhotovena 
s předstihem před zahájením hlavních prací na staveništi. Tato přípojka bude napojena na 
stávající vodovodní řád z přilehlé komunikace, odkud bude pokračovat až do provizorní 
vodoměrné šachty, z níž se pak provede zásobování zařízení staveniště vodou. Definitivní 
přípojka bude vybudována po dokončení hrubé stavby objektu. Dočasná vodoměrná šachta je 
navržena z betonových panelů 1500 mm x1200 mm, 1500 mm x750mm  a tloušťce stěny 150 
mm. Výška vodoměrné šachty je 1500 mm a je chráněna ocelovým poklopem. Vodovodní síť 
bude provedena jako větvová, rozvádějící vodu hlavním potrubím s odbočkami k místům 
odběru vody, potrubí bude vedeno v plastu v hloubce 700 mm. [1] 
 
 
Obr. 3: Schéma provizorní vodoměrné šachty [1] 
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Tab. 1: Výpočet maximální potřeby pro zařízení staveniště  
VÝPOČET SPOTŘEBY VODY:
[l/s]
Qn - spotřeba vody v l/s
Pn - potřeba vody v l/den (směnu 8, 12, 16, 24 h)
kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu
t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách
    Qn =         9,09 l/s
DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ
Spotřeba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50
Jmenovitá světlost v " 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4
Jmenovitá světlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100
potřebné 
množství vody 
[l]
200,00
1530,00
potřebné 
množství vody 
[l]
200,00
1706,88
70798,50
160846,48
POTŘEBA VODY PRO:
65252,50
720,00
Staveniště, mytí pracovních pomůcek apod.
 MEZISOUČET B
 MEZISOUČET A
 MEZISOUČET C
měrná jednotka
1 pracovník
1 pracovník
C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY
Hygienické účely
Sprchování
20,00
potřebné 
množství vody 
[l]
Zdění (bez vody pro maltu)
85,34
B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY
POTŘEBA VODY PRO:
810,00
Omítka (bez vody pro maltu)
počet měrných 
jednotek
18,00
18,00
283,19
2610,10
m
3Příčky (bez vody pro maltu)
m
2
m
3
střední norma 
[l/m.j.]
40,00
45,00
250,00
25,00
měrná jednotka
m
3 200,00
200,0080,40m3
střední norma 
[l/m.j.]
Ošetřování betonu
POTŘEBA VODY PRO:
Výroba malty 
16080,00
7008,60
A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY
počet měrných 
jednotek
35,04
3600*t
2,0*C2,7*B1,6*A
3600*t
k*P
  Q nnn ++=∑=
 
 
 
                Diplomová práce            
        Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
             Diplomová práce                               Penzion v obci Jindřišská                              Bc. Lucie Milatová 
 
- 11 - 
 
 
 
4.5. Kanalizace staveniště 
 
Kanalizační přípojka je napojena na stávající řád jednotné kanalizační sítě uložené 
v přilehlé komunikaci. Rozvody kanalizační sítě zařízení staveniště budou tvořeny plastovým 
potrubím v hloubce 1000 mm.  
 
 
4.6. Zajištění staveniště elektrickou energií 
 
Potřebný příkon elektrické energie pro zařízení staveniště je patrny v tab. č. 2. Osvětlení 
staveniště není nevrženo, a to protože se bude stavba realizovat v jarních a letních měsících a 
během denních hodin, dále také protože se stavba nachází v horách poblíž rekreačních chat a 
rodinných domů a osvětlení by narušovalo klid obce.  
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Tab. 2: Výpočet maximální příkonu elektrické energie pro zařízení 
staveniště
STAVEBNÍ STROJ štítkový příkon       [kW] [ks] [kW]
Jeřáb 13 H 51,00 1,00 51,00
Stavební výtah GEDA 500/ZP 5,50 1,00 5,50
Gravitační míchačka  PTF 106 0,75 2,00 1,50
Kalové čerpadlo 2,00 1,00 2,00
Kompresor pojízdný 28,00 2,00 56,00
Kontinuální míchač PFT 5,50 1,00 5,50
Ponorný vibrátor PERLES AV 425 0,49 2,00 0,98
Omítačka VR6 5,50 2,00 11,00
Svářečka TRANSTIG 7,00 2,00 14,00
Střihačka výztuže KRENN 3,00 1,00 3,00
Vrtačka 0,60 2,00 1,20
Úhlová bruska 1,25 2,00 2,50
Zásobníkový ohřívač na vodu 150 l 5,00 2,00 10,00
Okružná pila 4,00 1,00 4,00
Otopné těleso v buňce 2,50 5,00 12,50
P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 180,68 kW
OSVĚTLENÉ PROSTORY
příkon pro 
osvětlení 
[kW/m2] 
[m2] [kW]
Kanceláře 0,04 29,54 1,06
Šatny, umývárna, WC 0,01 29,54 0,18
Sklady 0,00 29,54 0,09
P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ 1,33 kW
DRUH PRACÍ
příkon pro 
osvětlení 
[kW/m2] 
[m2] [kW]
Osvětlení staveniště - nenavrhuje se 0,01
Stavebně montážní práce 0,01 30,00 0,30
P3 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ 0,30 kW
       Při použití výbojkového osvětlení se vypočítaný instalovaný příkon násobí součinitelem 0,38.
NUTNÝ PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE
1,1 - koeficient ztráty ve vedení
0,5 a 0,7 - koeficient současnosti el. motorů
0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení
1,0 - koeficient současnosti vnějšího osvětlení
P = 174 kW
P3 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
P2 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ
P1 - PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ
212321 )P*(0,7)PP*0,8P*(0,5*1,1P +++=
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4.7. Zajištění ochrany a bezpečnost provozu staveniště 
 
4.7.1. Oplocení staveniště 
 
Staveniště bude oploceno mobilním oplocením X barriers s.r.o. Viz výkres č. 5. 
 
Technické parametry mobilního oplocení [3]: 
Rozměry: 
délka plotového dílce:  2,5m                                       
výška plotového dílce: 2,0 m 
hmotnost plotového dílce: 17 kg 
hmotnost nosné patky: 25 kg 
 
4.7.2. Vrátnice 
 
Vrátnice se umístí po pravé straně bezprostředně za vjezdem na taveniště. Bude sloužit 
pro kontrolu vstupu a výstupu, vjezdu a výjezdu. Jako vrátnice je navržena prostorová mobilní 
buňka firmy  AB-Cont. Viz výkres č. 5. 
 
Obytná buňka – AB 3 [2]: 
Venkovní rozměry: D/Š/V 3000 x 2438 x 2600 mm 
Izolace: standard 
Elektroinstalace: komplet. elektroinstalace 
Vnitřní obložení: bílý nebo dřevěný dekor 
Základní vybavení: 1 x venkovní, ocelové dveře 875 x 2000 mm 
1 x plastové okno 900 x 1200 mm s roletami 
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Obr. 4: Schéma buňky AB 3 [2] 
 
4.7.3. Zařízení pro protipožární ochranu 
 
Vzhledem k ohrožení života pracujících a možnosti vzniku značných materiálních škod 
při eventuálním požáru na staveništi jsou zapotřebí protipožární opatření. Opatření se 
provedou dle ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb, ČSN 73 0821 – požární odolnost 
stavebních konstrukcí a další navazující předpisy. Zařízení staveniště bude řešeno tak, že bude  
• zabráněno šíření požáru uvnitř objektu a mezi objekty 
• umožněno účinný zásah hasičskému sboru 
• umožněno bezpečně a rychle evakuovat osoby z prostoru staveniště 
  
Na staveništi je v místě, které je na výkrese označeno MOV (místo odběru vody) 
navržen staveništní hydrant. Dále budou na stavbě skladovány práškové a pěnové hasící 
přístroje, a to v kanceláři stavbyvedoucího a ve skladu. 
 
4.7.4. Zařízení pro bezpečný provoz na staveništi 
  
Vjezd na staveniště je napojen na vedlejší veřejnou komunikaci a označen cedulí – 
Nepovolaným vstup zakázán. [1] 
  
 Je nutné dodržet zákon č. 324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při 
stavebních pracích, kterou vydal Český úřad bezpečnosti práce a český báňský úřad. 
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4.8. Sociální a hygienické objekty zařízení staveniště 
 
4.8.1. Sociální objekty 
 
Na staveništi nebude jídelna ani ubytovna.  Pracovníci se mohou stravovat buď 
v restauraci v obci, nebo vlastní stravou. Viz výkres č. 5. 
  
Postaví se buňka firmy AB-Cont pro pracovníky, která bude sloužit jako převlékárna 
nebo odpočinková místnost, během přestávky. Buňka může zároveň sloužit i jako jednoduchá 
kuchyňka s rychlovarnou konvicí, mikrovlnou troubou k ohřevu svačiny, stoly a židlemi.  
 
Obytná buňka – AB 6 [2]: 
Venkovní rozměry: D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm 
Izolace: standard 
Elektroinstalace: komplet. elektroinstalace 
Vnitřní obložení: bílý nebo dřevěný dekor 
Základní vybavení: 
1 x venkovní, ocelové dveře 875 x 2000 mm 
1 x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami 
 
Obr. 5: Schéma buňky AB 6 [2] 
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4.8.2.  Objekty hygienického zařízení 
 
Je navržen jeden WC kontejner firmy AB-Cont. Viz výkres č. 5. 
 
Sanitární buňka SAN 2/ V [2] 
Venkovní rozměry: 6058 x 2438 x 2800 mm (do 25 osob) 
 
1x venkovní dveře  
3x sanitární okno  
1 x mezistěna s vnitřními dveřmi 
2 x sprchový kout 
4 x keramické umyvadlo t/s  
2 x toaletní kabina se záchodovou mísou, vnitřní dveře 
2 x pisoár 
1 x boiler  
 
Obr. 6: Schéma buňky SAN 2/V [2] 
 
 
5. Geologické podmínky 
 
 Na území se nachází souvislá vrstva ornice tloušťky 0,2 m třídy těžitelnosti 3. Pod 
ornicí je vrstva jílovité hlíny třídy těžitelnosti 3. Hladina podzemní vody se nachází 3,5 m pod 
terénem, neovlivní výstavbu.  
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6.  Složení jednotlivých pracovních čet – dle druhu práce 
 
1. skrývka ornice:    řidič dozeru    1 
      řidič nakladače  1 
      řidiči sklápěčů  2 
    
2. pro výkopové práce:   řidič rypadla               1 
      řidiči sklápěčů        2 
      pomocný dělník  1 
 
3. pro vytyčení a zaměření staveniště: 
      geodet    1 
      pomocník   2 
 
 
7. Výpočet kubatury zemin 
 
Tab. 3: Výpočet kubatur jednotlivých zemních prací 
Těžení horniny Objem horniny Třída 
těžitelnosti Výpočet Celkem 
Skrývka ornice Vo = 4 484 · 0,2 896,80 m3 TR III (S) 
Výkop stavební jámy, I. stupeň (-
0,600 m) 
VjI= 302,82 302,82 m3 TR III (S) 
Výkop stavební jámy, II. stupeň 
(+1,585 m) 
 VjII= 255,14 255,14 m3 TR III (S) 
Celkem  1 454,76 m3   
Výkop základových pásů Vp = 52,90 + 1,16 + 0,53 + 0,31 
+ 0,26 + 1,21 + 133,65 + 0,35 + 
1,03 + 1,20 + 0,59 + 0,64 + 6,99 
200,82 m3  TR III (S) 
Celkem  1 655,58 m3   
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 Návrh skrývky ornice je znázorněn ve výkresu č. 1. Schéma hloubení stavebních jam 
viz výkres č. 2. Postup hloubení základových pásů je znázorněn na výkrese č. 3. Výkopy jsou 
ve výkrese č. 4. 
Tab. 4: Objem vytěžených zemin při nakypření 
Těžení horniny Objem horniny Třída 
těžitelnosti Výpočet Celkem 
Skrývka ornice Vo = 4 484 · 0,2 ·1,15 1 031,32 m3 TR III (S) 
Stavební jáma, I. stupeň (-0,600 m) VjI= 302,82 ·1,15 348,24 m3 TR III (S) 
Stavební jáma, II. stupeň (+1,585 m)  VjII= 255,14 · 1,15 293,41 m3 TR III (S) 
Celkem  1 672,97 m3   
základové pásy Vp = (52,90 + 1,16 + 0,53 + 
0,31 + 0,26 + 1,21 + 133,65 + 
0,35 + 1,03 + 1,20 + 0,59 + 0,64 
+ 6,99) · 1,15 
230,94 m3  TR III (S) 
Celkem  1 903,91 m3   
 
Součinitel nakypřené zeminy se uvažuje 1,15. 
 
 
8. Stroje a pracovní pomůcky pro těžbu zeminy 
 
8.1. Návrh strojů pro těžbu a dopravu vytěžené zeminy 
 
Tab. 5: Návrh strojů pro těžbu a dopravu vytěžené zeminy 
Dozer na pásovém podvozku Caterpillar D5K 
 
Výkon: 74,5 kW/101k 
Objem radlice: 1,5 - 2,3 m3 
Šířka radlice: 2921 mm 
Výška radlice: 1010 mm 
Provozní hmotnost: 9,4t 
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Rýpadlo na kolovém podvozku Caterpillar 434E2 
 
Výkon: 67 kW/73 kW 
Objem lopaty nakladače:1,03 m3 
Objem lopaty rýpadla: 0,08 - 0,29 m3 
Max. dosah: 6,7 m 
Provozní hmotnost: 8,3 t 
Nákladní automobil Tatra T815 - 
250S01/41 
výkon motoru: 208 kW    
nosnost: 16 t 
objem korby: 10 m3 
 
8.2. Nářadí potřebné k ručnímu začištění 
 
• 2 x Lopata 
• 2 x Krumpáč 
• 2 x Kolečko 
 
8.3. Pomůcky, potřebné pro vytyčení staveniště 
 
 Mezi potřebné pomůcky patří nivelační stroj, pásmo, skládací metr, tužka tesařská, 
vodováha, olovnice, zednická šňůra, hřebíky, tesařské kladivo, palice, dřevěná prkna pro 
zhotovení laviček, sekera, pila, lavičky je možno přivést na stavbu již hotové a pouze je 
osadit, vápno pro vytyčení jámy a rýh. 
 
 
9. Předběžný návrh provedení zemních prací 
 
9.1. Nákresy vytyčování s popisem 
  
 Hlavní vytyčovací body objektu a 4 vzájemně nezávislé výškové body budou 
vytyčeny oprávněným geodetem. Vytyčování bude prováděno až po sejmutí ornice. 
Geodetem bude vytyčen obrys výkopů na stavbou provedené lavičky. Jednotlivé body budou 
označeny hřebíky a zaneseny do náčrtu. Po odtěžení na úroveň dna stavební jámy budou dále 
vytyčeny obrysy pasů na stavbou provedené lavičky. Vytyčování půdorysů budou prováděna 
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z laviček pomocí provázků. Tyto vytyčení budou prováděna těsně před zahájením výkopů 
jednotlivé hloubkové úrovně. Všechna výšková vytyčení budou prováděna průběžně během 
výkopových prací pomocí rotačního laseru ve viditelném spektru a označené výškové latě.  
 
9.2. Doprava výkopku, úprava trasy na staveniště 
  
 Výkop bude dopravován pomocí nákladních automobilů T 815 (nosnost 16 t), jejichž 
počet je navržen podle výpočtu. Výjezdy z jednotlivých výškových úrovní budou zajištěny 
tak, že první se začne kopat severní křídlo budovy a auta postupně budou odjíždět ze 
staveniště po terénu směrem dolů, a tak tedy nebude potřeba zřídit nájezdovou rampu.  
 
9.3. Odvodnění stavební jámy a celého staveniště 
  
 Odvodnění okolí stavební jámy bude pomocí odvodněného příkopu zaústěného přes 
kalové jímky do kanalizace. Odvodnění jednotlivých hloubkových úrovní jámy bude pomocí 
odvodňovacích příkopů do jímky, kde bude umístěno kalové čerpadlo s plovákovým 
spínačem. Odtok vody bude do dešťové kanalizace. Základová spára se odvodní drenáží viz 
výkres č. 4. Odvod vody ze staveništní komunikace se zajistí melioračním žlábkem viz výkres 
č. 5, č. 6, č. 7.  
Návrh těžení stavební jámy 
• sejmutí ornice z celé plochy staveniště, 
• vytyčení stavební jámy, 
• výkop odvodnění okolo jámy, 
• výkop 1. hloubkového stupně, po té druhé stavební figury 
• vytyčení výkopů pro základy (pasy), 
• drenáž ve dně hlavních stavebních jam, 
• strojní výkop pasů včetně odtěžení části rampy, 
• ruční dokopání pasů. 
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9.4. Provádění zpětných zásypů 
 
 Zpětné zásypy kolem dokončené hrubé nosné konstrukce objektu (včetně izolací a 
ochranných přizdívek) se provedou z vytěženého materiálu (jemnější frakce materiálu). 
Materiál na zásyp se bude nakládat z mezideponie strojem Caterpillar 434E2 na nákladní 
automobily T 815, a dopravovat na staveniště. Vlastní obsyp okolo objektu bude prováděn 
nakládací lopatou stejného stroje po vrstvách o mocnosti 300 mm. Rozprostření zeminy okolo 
objektu se provede ručně. Zhutnění se zajistí malým samohybným ježkovým vibračním 
válcem ovládaným dálkově o šířce běhounu max. 600 mm. Mezideponie se umístí u skládky 
zeminy. 
 
9.5. Odvoz vytěžené zeminy 
 
 Zemina se bude odvážet automobily T 815-250S01/41 na skládku vzdálenou 5 km z 
toho 1 km v terénu. [4] 
 
Technické parametry: 
Obsah korby      10 m3 
Rychlost naloženého vozidla v terénu  15 km.hod-1 
Rychlost naloženého vozidla na silnici   20 km.hod-1 
Rychlost prázdného vozidla v terénu   30 km.hod-1 
Rychlost prázdného vozidla na silnici  35 km.hod-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7: Nákladní automobil Tatra [4] 
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9.5.1. Výpočet počtu potřebných automobilů na odvoz vytěženého 
materiálu 
 
• Objem převáženého množství horniny  
 
             [5] 
 
• Teoretická doba trvání pracovního cyklu  
Na sklopení výkopku počítáme 60 s a na manipulaci k rypadlu přičítáme 30 s. Při výpočtu 
doby  nakládání rypadlem počítáme s nejmenším výkonem rypadla. [5] 
 
s
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• Koeficient pracovní účinnost stroje 
   
                  [5] 
  
koeficient výkonového využití   
koeficient časového využití    
koeficient intenzity využití    
 
• Výkon jednoho nákladního automobilu T815-250S01/41   
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• Potřebný počet automobilů pro odvoz vytěženého materiálu 
autQ
Q
n
rypadla
aut 2427,738,0
67
⇒
⋅
⋅==                [5] 
 
Pro odvoz vytěženého materiálu na skládku  se použije vozidel  24  ks T 815-250S01/41.0. 
 
 
9.6. Určení doby průběhu zemních prací 
 
9.6.1. Základní výkonová norma 1-02-1-12 práce zemní prováděné strojně 
 
Pol. č. 70 022 - nakládání výkopku ulehlého UNC 151 – 0,911 Nh · 100 m-3 
Pol. č. 17 671 - hloubení jam DH 441 lopata 1 m3 – třída 3. – 0,797 Nh · 100 m-3 
Strojní výkop patek a pasů JCB 3D – třída 3. a 4. – 13,3 m3 · h-1 
 
9.6.2. Základní výkonová norma 1-01-1-12 práce zemní prováděné ručně 
 
Pol. č. 04 011 - zřízení lavičky rohové – 0,97 Nh · 1 ks-1 
Pol. č. 04 012 - zřízení lavičky podélné – 0,48 Nh · ks-1 
Pol. č. 13 043 - hloubení jam (pasů) v hornině soudržné třídy 3. – 3,29 Nh · 1 m-3 
 
9.6.3. Časový postup provádění stavebních prací: 
 
 Jedná se o sled procesů včetně vzájemných vazeb a časového ohodnocení. Všechny 
práce budou prováděny v jednosměnném provozu – 1 den = 8 hod. Normové hodnoty pro 
výpočet časů jsou převzaty ze základních výkonových norem. 
 
9.6.4. Sejmutí ornice z plochy celého staveniště a její odvoz na deponii 
 
Nasazena souprava 1ks Caterpillar D5K a 1ks T815 
Pol. č. 70 022 - nakládání výkopku ulehlého Caterpillar D5K– 0,911 Nh · 100 m-3 
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Celková doba trvání: 1 031,32 · 0,911 · 100-1 = 9,40 hod= 2 směny 
 
9.6.5. Vytyčení stavební jámy 
 
Pol. č. 04 011 - zřízení lavičky rohové – 0,97 Nh · 1 ks-1 
8 rohových laviček => 8 · 0,97 = 7,76 hod => nasazen 1 pracovník 
 
Celková doba trvání vytyčení stavební jámy: 7,76/8 · 1 = 0,97 = 1 směna 
 
9.6.6. Výkop odvodnění okolo stavební jámy 
 
Nasazena souprava 1ks Caterpillar 434E2 a 1ks T815 
Pol. č. 17 671 - hloubení jam Caterpillar 434E2– třída 3. – 0,797 Nh · 100 m-3 
doba trvání: 7,54 · 0,797 · 100-1 = 0,06 hod 
 
Celková doba trvání: 0,06 hod= 1 směna 
 
9.6.7. Vyhloubení stavební jámy 1 
Nasazena souprava 1ks Caterpillar 434E2a 1ks T815 
Pol. č. 17 671 - hloubení jam Caterpillar 434E2 lopata 1 m3 – třída 3. – 0,797 Nh · 100 m-3 
- doba trvání: 384,24 · 0,797· 100-1 = 3,06 hod 
 
Celková doba trvání: 3,06 hod = 1 směna 
 
9.6.8. Vyhloubení stavební jámy 2 
Nasazena souprava 1ks Caterpillar 434E2a 1ks T815 
Pol. č. 17 671 - hloubení jam Caterpillar 434E2 lopata 1 m3 – třída 3. – 0,797 Nh · 100 m-3 
- doba trvání: 293,41 · 0,797· 100-1 = 233,85 hod 
 
Celková doba trvání: 233,85 hod = 1 směna 
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9.6.9. Vytyčení základových pásů 
 
Pol. č. 04 011 - zřízení lavičky rohové – 0,97 Nh · 1 ks-1 
8 ks=> 8 · 0,97 = 7,76 hod 
Pol. č. 04 012 - zřízení lavičky podélné – 0,48 Nh · 1 ks-1 
11 ks=>11 · 0,48 = 5,28 hod 
 
Celková doba trvání: 7,76 + 5,28= 13,04 hod => nasazeni dva pracovníci=> 13,04/8 · 2 
= 1 směna 
 
9.6.10. Strojní hloubení základových pásů 
 
Nasazena souprava 1ks Caterpillar D5K a 1ks T815 
Strojní výkop patek a pasů Caterpillar D5K – třída 3. – 13,3 m3 · h-1 
 
Celková doba trvání: 104,52· 13,31 · 100-1 = 13,901 hod => 2 směny 
 
10. Návrh autojeřábu 
 
Navrhuji autojeřáb LIEBHERR LTM 1080. [6] 
Zaznačení autojeřábu viz výkres č. 5, č. 6 a č. 7.  
 
Nosnost max.: 80 t / 3 m 
Vyložení max.: 46 m 
Výška max.: 66 m 
Počet náprav: 4 
Transportní hmotnost: 48 t 
Průjezdnost (v/š): 3,85 m / 2,55 m 
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Obr. 8: Autojeřáb LIEBHERR LTM 1080, boční pohled [6] 
 
Obr. 9: Autojeřáb LIEBHERR LTM 1080, pohled shora [6] 
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Obr. 10: Autojeřáb LIEBHERR LTM 1080, pracovní diagram [6] 
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11. Návrh stavebního výtahu 
 
 Jedná se o sloupový výtah GEDA 500Z/ZP. Má transportní plošinu s ocelovými 
stožáry pro přepravu osob a materiálu. [7] 
 
• Nosnost 500 kg - přeprava osob, 850 kg - přeprava materiálu 
• Maximální výška 100 m 
• 2,8 /5,5 kW, 380V, 50Hz 
• Rychlost zdvihu 12 / 30m/min 
• Rozměry klece: 1,6 x 1,4 x 1,1/1,8 m 
 
Základní jednotka obsahuje: 
• Základní rám se čtyřmi vyrovnávacími patkami  
• Základový stožár 2,3 m 
• Podvozek s motorem 2,8 /5,5 kW 
• Koncový vypínač 
• Spínač s akustickým signálem pro bezpečné zastavení 2m nad zemí 
• Montážní ovladač + pracovní 
• zásuvka 230 V 
• Ovladač 5 m 
• Vypínání přetížení 
 
Obr. 11: Stavební výtah GEDA 500Z/ZP, schéma transportních klecí [7] 
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Obr. 12: Stavební výtah GEDA 500Z/ZP [7] 
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1. Úvod 
   
 Výstavbový projekt je jedinečný, celkový a konečný proces. Je to proces přeměny 
myšlenky, dané v investičním záměru, ve stavbu, která je provozuschopná. Výstavbový 
projekt je záměr, který se nedá opakovat, je časově vymezen termínem zahájení a ukončení. 
Zahrnuje celý komplex činností, které je nutné organizovat, financovat, kontrolovat a 
vyhodnocovat. Všechny činnosti musí být schopen řídit po celý životní cyklus projektu. [1] 
 
 Životní cyklus výstavbového projektu lze rozdělit do tří etap výstavby. Jedná se o 
etapu předinvestiční (přípravnou), investiční a etapu užívání (provozování) nebo také 
ukončování stavby. [1,6] 
 
 Přípravná fáze probíhá od prvotního podnětu myšlenky na investici do stavby. Cílem 
této fáze je určit optimální variantu projektu a rozhodnout, zda bude projekt realizován.  
 
 Investiční fázi lze rozdělit do tří etap. Jedná se o etapu investiční přípravnou (do 
zadání dodavatelům realizace stavby), etapu realizační přípravnou (probíhá do zahájení prací 
na staveništi) a etapu realizací stavby na staveništi. 
 
 Fáze užívání stavby probíhá po dokončení stavby. Patří zde zjištění, jak je stavba 
spolehlivá v jejím provozu.  
 
 Jednotlivé etapy se mohou navzájem překrývat. Obvykle se navzájem překrývají fáze 
investiční nebo etapa realizace stavby s fází užívání objektu. Vzniká zde však určitá míra 
rizika. Úroveň rizika je nejvyšší v prvotních etapách projektu a může způsobit selhání v řízení 
projektu výstavby. Nebezpečím mohou být dlouhá správní řízení, nevhodný výběr dodavatelů 
stavby, špatné klimatické podmínky nebo jiné nepředvídatelné potíže. [1] 
 
 V rámci diplomové práce se zaměřím na předinvestiční přípravnou fázi výstavbového 
projektu a na investiční fázi – etapu investiční přípravy z pohledu investora. 
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Obr. 1: Etapy výstavbového projektu se znázorněním ovlivnitelnosti nákladů [1] 
 
  
2. Předinvestiční fáze 
  
 Tato etapa se zabývá především shromážděním a zpracováním technických, 
ekonomických a jiných informací projektu. Například průzkum trhu, lokality. Fáze se zabývá 
analýzou shromážděných informací a jejich vyhodnocením. Investor si v této fázi stanovuje 
cíle projektu a strategii postupu. Investor zajistí vhodný pozemek pro výstavbu. Dále se 
zpracovává se dokumentace na úrovní studíí. S pomocí projektanta se stanoví orientační 
stavební program – architektonická studie, studie stavby. Na základě orientačního stavebního 
programu se provede propočet nákladů investora. Na základě těchto propočtů lze stanovit 
různé varianty způsobu financování objektu. [1] 
 
 U komerčních objektů se zpracovávají obvykle tzv. studie příležitostí, na tento stupeň 
navazují předinvestiční studie a studie proveditelnosti.  
 
 Ke správnímu řízení se provádí studie hodnocení vlivů stavby na životní prostředí 
EIA. Při přípravě investice je nutné její posouzení z hlediska dopadu na ŽP. Studie EIA musí 
být zpracována u záměru uvedených v Příloze č. 1 zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivů 
na životní prostředí. Posudek a dokumentace vlivů podle tohoto zákona je jedním z podkladů 
územního řízení podle stavebního zákona § 91 183/2006 Sb. [1,2,3] 
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 Předinvestiční fáze končí vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby. Aby 
stavební úřad mohl vydat toto rozhodnutí, potřebuje dokumentaci k územnímu řízení (DUR). 
 
 Investor nechá zpracovat dokumentaci k územnímu řízení. Rozsah a obsah této 
dokumentace je uveden v Příloze č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. [4] 
 
 Stavebník předloží na stavební úřad potřebné podklady a výsledkem celého procesu je 
schválení navrženého záměru ve formě vydání územního rozhodnutí. Po nabytí právní moci 
předá stavební úřad 1x ověřené vyhotovení žadateli. Doba trvání územního řízení při dodržení 
maximálních lhůt je podle správního řádu 105 dní (30 dní stanovisko DOSS, 60 dní SÚ, 15 
dní nabytí právní moci). Územní rozhodnutí má platnost 2 roky a pozbývá platnosti, nebylo-li 
v této době požádáno o stavební povolení. [2] 
 
  
3. Investiční fáze – etapa investiční přípravy 
 
 Etapa investiční fáze navazuje na územní rozhodnutí stavebního úřadu. Provádí se 
podrobná analýza schválené varianty řešení projektu předinvestiční fáze výstavby. Tato 
analýza umožní zpracování příslušné podrobnější dokumentace. Definitivně se v této fázi 
rozhoduje o financování stavby, o rozpočtových nákladech na stavbu, z pohledu investora 
dochází k dořešení organizace výstavby, upřesňují se termíny výstavby, uzavírají se smlouvy 
na zpracování potřebné dokumentace a na zajištění inženýrské činnosti.  
 
 Projektant (autorizovaná osoba) zpracovává projekt stavby v rozsahu dokumentace pro 
stavební povolení (DSP). Rozsah a obsah této dokumentace je uveden v Příloze č. 1 
k vyhlášce č. 499/2006 Sb. [5] 
 
 Stavební úřad zahájí stavební řízení na základě zpracované DSP, stanovisek DOSS a 
dalších dokladů. Účastníkem stavebního řízení je stavebník, vlastník stavby, vlastník 
pozemku, vlastník sousedního pozemku (bude-li stavbou dotčeno jeho vlastnické právo), 
okruh účastníků je vymezen v § 109 stavebního zákona 183/2006 Sb. Po nabytí stavebního 
povolení právní moci zašle stavebníkovi stavební úřad 1x ověřené paré PD a štítek 
s identifikačními údaji o povolené stavbě. Doba trvání stavebního řízení při dodržení 
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maximálních lhůt je podle správního řádu 105 dní (30 dní stanovisko DOSS, 60 dní SÚ, 15 
dní nabytí právní moci). Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena 
do dvou let. [1,2,6] 
 
 Po vydání stavebního povolení zpracovává zhotovitel dokumentaci pro provedení 
stavby. Ze strany investora se ostatní dokumentace (jako je dokumentace pro vyhledání 
dodavatele stavby, realizační dokumentace) zpracovávají v etapě realizační přípravy. 
 
 Dokumentaci pro provedení stavby zpracovává projektant (autorizovaná osoba). 
Rozsah a obsah této dokumentace je uveden v Příloze č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. [5] 
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Obr. 1 Etapy výstavbového projektu se znázorněním ovlivnitelnosti nákladů 
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1  Harmonogram etapy přípravy stavby a investiční přípravy 
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5. Přílohy 
 
 Harmonogram etapy přípravy a investiční přípravy je aplikován na zadání diplomové 
práce – jedná se o objekt penzion v obci Jindřišská. Harmonogram je v souladu se stavebním 
zákonem (zákon č. 183/2006 Sb.), harmonogram uvažuje s maximálními lhůtami podle 
správního řádu u územního řízení, u stavebního řízení harmonogram počítá s lhůtou 60 dní na 
vyjádření stavebního úřadu. Jak u územního řízení, tak u stavebního povolení, je 
v harmonogramu počítáno s dobou 15 dní na nabytí právní moci. 
